

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2019

Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Zastoupená: MUDr. Lukášem Velevem, MHA ředitelem nemocnice
IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638

Zhotovitel: PSJ CONCRETE, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1724/129. 140 00 Praha 4

Zastoupen předsedou představenstva: Petrem Vondruškou
členem představenstva: Ing. Tomášem Krátkým
IČ: 06652883
DIČ: CZ06652883

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2019 s předmětem plnění
„Nemocnice Jihlava – Přestavba oddělení přípravy cytostatik“

I.

Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele se mění čl. 3 smlouvy „termín a místo plnění“ následovně:

II.

Původní ujednání – předmět díla bude dokončen do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, se nahrazuje ujednáním – předmět díla bude dokončen do 15.7.2019.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
5. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.


6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle a prosti omylu jej stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě dne ^{17/6}.....2019

V Praze dne ^{17.6}.....2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Nemocnice Jihlava,
příspěvková organizace

PSJ CONCRETE, a.s.

