

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 096 300 19

a

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost ŽeBroTa“

se sídlem: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

HROCHOSTROJ a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 3297

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(společník)

GJW Praha spol. s r.o.

Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČ: 41192869, DIČ: CZ 41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Tomášem Flieglem, Ph.D., na základě plné moci
(společník)

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201

IČ: 44564287, DIČ: CZ 44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1805

zastoupena: Ing. Davidem Novákem, jednatelem
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 16. 4. 2019.

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: viz sídlo společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2019/5510/0027**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 28. 5. 2019.
 - b) Dopis nabídky datovaný 17. 4. 2019.

- c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č. j. 78/2017-910-IZD/1 s účinností od 26. 6. 2017.
 - d) Technická specifikace
 - e) Výkresy
 - f) Formuláře:
 - Soupis prací
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
 3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
 4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
 5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.
 - 5.1 neobsazeno
 - 5.2 neobsazeno
 6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
 7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ a ujednání Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.
 8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
 9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
 10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je

Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároků, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), ve věci použití jednacímho řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Podčlánku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Smluvních podmínek.
 - 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
 - SO 01-10-02 Železniční svršek km 5,590 – km 11,560
 - SO 01-20-01 Železniční most v ev. km 1,224
 - 15.3 Neobsazeno
 - 15.4 Změnu zhotovitele v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
 - 15.5 že uchazeč zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 16 hodin denně, v případě zhoršených klimatických podmínek min. 12 hodin denně, včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin;

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO 01-10-01; SO 01-10-02; SO 01-10-03 a SO 01-10-04 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.

Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci – ZTP.

Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP.

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky pražců/kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců/ kolejnic z dodavatelů pražců / kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 111 000 000,- Kč. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.

20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 7 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 4 vyhotovení Zhotovitel.

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 15. 7. 2019

V Pardubicích dne 10. 7. 2019

Otisk razítka:

Otisk razítka:

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
generální ředitel

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Otisk razítka:

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Otisk razítka:

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
GJW Praha spol. s r.o.
na základě plné moci

Otisk razítka:

.....
Ing. David Novák
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
jednatel

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald		
Číslo SO	Název soupisu prací (objektu)	cena v Kč bez DPH
Zabezpečovací zařízení		
PS 01-01-01	Úpravy zabezpečovacího zařízení	3 810 786,09 Kč
Železniční svršek a spodek		
SO 01-10-01	Železniční svršek km 0,148 - km 5,590	86 418 306,59 Kč
SO 01-10-01.1	Následná úprava GPK a obnova BK v km 0,148 - km 5,590	1 520 316,51 Kč
SO 01-10-02	Železniční svršek km 5,590 - km 11,560	118 259 149,20 Kč
SO 01-10-02.1	Následná úprava GPK a obnova BK v km 5,590 - km 11,560	1 857 160,59 Kč
SO 01-10-03	Železniční svršek, km 11,560 - 13,149	25 781 725,40 Kč
SO 01-10-03.1	Následná úprava GPK a obnova BK v km 11,560 - 13,149	591 969,59 Kč
SO 01-10-04	Železniční svršek, km 13,149 - km 16,824	60 643 880,75 Kč
SO 01-10-04.1	Následná úprava GPK a obnova BK v km 13,149 - km 16,824	1 181 157,35 Kč
Nástupiště		
SO 01-11-01	Zastávka Spálov, nástupiště	486 962,54 Kč
SO 01-11-02	Zastávka Jesenný, nástupiště	754 682,33 Kč
SO 01-11-03	Zastávka Návarov, nástupiště	540 464,67 Kč
SO 01-11-04	ŽST Velké Hamry, nástupiště 1. a 2.	1 355 267,38 Kč
Přejezdy		
SO 01-13-01	Přejezd v ev. km 2,256	551 168,05 Kč
SO 01-13-02	Přejezd v ev. km 12,223	8 479 497,19 Kč
SO 01-13-03	Přejezd v ev. km 12,927	894 455,56 Kč
SO 01-13-04	Přejezd v ev. km 13,091	1 674 497,61 Kč
SO 01-13-05	Přejezd v ev. km 13,782	3 574 717,59 Kč
SO 01-13-06	Přejezd v ev. km 14,410	2 077 362,07 Kč
Železniční mosty, propusty a opěrné zdi		
SO 01-20-01	Železniční most v ev. km 1,224	13 582 924,76 Kč
SO 01-20-02	Železniční most v ev. km 3,230	1 870 481,21 Kč
SO 01-20-03	Železniční most v ev. km 6,472	6 408 830,00 Kč
SO 01-20-04	Železniční most v ev. km 10,667	1 370 520,56 Kč
SO 01-20-05	Železniční most v ev. km 11,035	1 552 147,85 Kč
SO 01-20-06	Železniční most v ev. km 12,510	2 290 615,79 Kč
SO 01-20-07	Železniční most v ev. km 15,912	6 386 643,33 Kč
SO 01-21-01	Propustek v ev. km 2,470	1 440 129,89 Kč
SO 01-21-02	Propustek v ev. km 2,939	512 837,70 Kč
SO 01-21-03	Propustek v ev. km 3,036	1 681 722,23 Kč
SO 01-21-04	Propustek v ev. km 8,998	1 358 070,48 Kč
SO 01-21-05	Propustek v ev. km 9,388	1 445 055,14 Kč
SO 01-21-06	Propustek v ev. km 11,966	2 546 438,29 Kč
SO 01-21-07	Propustek v ev. km 14,705	4 311 611,54 Kč
SO 01-22-01	Opěrná zeď v km 6,303-6,390	2 176 387,44 Kč

Značení a výstroj trati		
SO 90-01-01	Značení a výstroj trati	1 005 522,16 Kč
Značení a výstroj trati		
SO 98-98	Všeobecný stavební objekt	11 416 181,68 Kč
	Celkem	381 809 647,11 Kč

Příloha č. 2
Oprávněné osoby
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek , včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních, vyjma podpisu smlouvy o dílo:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137/46 198 21 Praha 9 – Hloubětín
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Enteria a.s., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	GON Hradec Králové a.s, Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČ)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o.; Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 10 Praha 10;IČ: 48029483	úprava adresného SW zařízení ESA, simulování stavů	0,13
Pirell s.r.o.; Husova 690, 560 02 Česká Třebová; IČ: 05938406	SO 01-11-01 – Zastávka Spálov, nástupiště SO 01-13-01 – Přejezd v ev. Km 2,256	0,27
GON Hradec Králové, a.s.; Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové; IČ: 25275666	SO 98-98 – Všeobecný objekt – položka Geodetické práce pro provádění stavby	0,73
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.; Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice; IČ: 01717243	SO 01-11-04 – ŽST Velké Hamry, nástupiště 1. a 2. SO 01-13-06 – Přejezd v ev. km 14,410	0,89
CELKEM %		2,02

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici.

V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

(neuveřejňuje se)

Příloha č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald“ žádáme o poskytnutí **zálohové platby na finanční plnění** výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR** [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 339359

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ca772f52-ae22-449b-9d31-b5dc20fcf8f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2019 09:41:02



1e1696e1-8c42-4ae4-8f5d-e36764e52940