

Dodatek č. 1

ke smlouvě o Dílo, č. obj.: E618-S-1242/2019, č. zhot.: 19012, uzavřené dne 8.4.2019

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem Brno – Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00

IČ: 03977471 DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636

zastoupená **Ing. Jiřím Šiprem**, prokuristou společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivity „Výstavba DOK v traťovém úseku Děčín východ – Rumburk“

I. PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění Díla. Důvodem pro prodloužení termínu předání Díla je nutnost vzájemné koordinace stavby s právě probíhající stavbou „PD oprava SZZ Děčín východ horní nádraží“ v rámci které je mimo jiného také řešena výstavba nové sdělovací kabelizace, kabelovodu a dalších souvisejících technologií v železniční stanici Děčín východ. Nutnost vzájemné koordinace obou staveb vzešla z proběhlých místních šetření a pracovní porady týkajících se uvedené problematiky.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 11 – závěrečná ustanovení, odst.11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy následovně:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla:

a) *zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DÚR včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DÚR včetně EH, SR, oceněného a neoceněného formuláře požadavků na výkon a funkci včetně neoceněného všeobecného objektu Podání žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování nebo rozhodnutí o umístění stavby	Předávací protokol pro část díla Kopie Žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování nebo rozhodnutí o umístění stavby
3. Ukončení díla	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní dokumentace DÚR s vydaným závazným stanoviskem orgánu územního plánování nebo rozhodnutí o umístění stavby v právní moci	Konečný předávací protokol Vydané závazné stanovisko orgánu územního plánování nebo rozhodnutí o umístění stavby v právní moci

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

2) Článek 6 - Platební podmínky:

a) zrušuje se se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování aktualizace přípravné dokumentace dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením konceptu DÚR, včetně EH a SR), fakturace ceny **nejvýše však 40% celkové ceny díla**. Fakturu v celkové výši **248 464,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením čistopisu DÚR, včetně EH a SR), fakturace ceny **nejvýše však 20% celkové ceny díla**. Fakturu v celkové výši **124 232,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **Ukončení díla – do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením kompletního plnění včetně závazného stanoviska orgánu územního plánování nebo rozhodnutí o umístění stavby v právní moci), fakturace ceny **nejvýše však 40% celkové ceny díla**. Fakturu v

celkové výši **248 464,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4) vyhotoveních**, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 8.4.2019 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za Objednatele:

V Praze dne8.07.2019.....

Za Zhotovitele:

V Brně dne9.7.2019.....

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jiří Šipr

prokurista společnosti
IXPROJEKTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 339631

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2c76d9d1-3b82-45cd-91a1-7eeb8a087019

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2019 11:45:00



b5f4ea5d-a183-436f-be4d-a29c3e85797b