

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.10. 2018, ve znění dodatku č. 1

**na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany a zdraví při práci v přípravě a  
výkon autorského dozoru stavby**

# „Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec – Černousy“

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3603/2018/Svj

a

### 1.2. Zhotovitel:

**TOP CON SERVIS s.r.o.**  
se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2,  
IČO:452 749 8; DIČ:CZ452 749 83  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: 102-18

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-3603/2018/Svj, číslo zhotovitele: 102-18 ze dne 18. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

Vzhledem ke sporu mezi Krajskou správou silnic Libereckého kraje (dále jen „KSSLK“) a Povodím Labe s. p. o to, zda se jedná u úpravy silničního příkopu pod železničním mostem v km 182,913 trati Liberec - Černousy o silniční příkop, nebo o trvalý vodní tok bezejmenného potoka ve správě Povodí Labe s. p., nebylo možné získat kladné stanovisko KSSLK k plánované stavbě a tudíž nemohla být podána žádost o stavební povolení v termínu plnění uvedeném ve Smlouvě. Zhotovitel poté svolal jednání se

zástupci KSSLK, kde došlo k vyjasnění požadavku správce komunikace. Toto řešení bylo nově projektově zpracováno a předloženo k opětovnému vyjádření. Kladné stanovisko očekáváme v termínu do 30. 7. 2019. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností, dohodly na prodloužení termínu plnění 3. Dílčí etapy o 3 měsíce a v návaznosti na ni i k upřesnění termínu ukončení díla, a to do konce stavby dle SOD na realizaci stavby - předpoklad 12/2020.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a článku 6., odst. 6.5 Smlouvy.

Současně zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění uvedené v článku 4, odst. 4.2 Smlouvy nebude uplatňovat vůči objednateli žádné nároky ani nebude požadovat zvýšení ceny díla.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 ZZZVZ.

## I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

### 1) Článek 4 - Lhůty k provedení

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„ 4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

| <u>Dílo</u>                 | <u>Termín plnění</u><br>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla) | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>  | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>  |
|-----------------------------|--|--|--|
| <i>Datum zahájení prací</i> | <i>po nabytí účinnosti SOD</i>   | -  | -  |
| <b>1. Dílčí etapa</b>       | <b>do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>                                 | DSP včetně EH a souhrnného rozpočtu k připomínkám  | Předávací protokol pro část díla   |
| <b>2. Dílčí etapa</b>       | <b>do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>                                 | Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a souhrnného rozpočtu, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu | Předávací protokol pro část díla   |
| <b>3. Dílčí etapa</b>       | <b>do 12 měsíců po nabytí účinnosti SOD</b>                                | Stavební povolení, v právní moci   | Předání stavebního povolení  |
| <b>Ukončení díla</b>        | <b>do konce stavby dle SOD na realizaci stavby-předpoklad 12/2020</b>      | Autorský dozor při realizaci stavby - Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby  | Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta) |

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení včetně stavebního povolení v právní moci.“**

## **2) Článek 6 - Platební podmínky**

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.5 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.5 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) **Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 5 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 687.000,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) **Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců, fakturace ceny dle položek č. 6 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 393.000,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) **Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění – do 12 měsíců, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 13 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši 55.400,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) **Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla - do konce stavby dle SOD na realizaci stavby-předpoklad 12/2020, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 54.600,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.“**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.“

## **II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy a dodatku č.1, nedotčená dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo

tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15 -07- 2019

V Praze dne 8.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Hofmanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Libor Marek  
jednatel  
TOP CON SERVIS s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 339654

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4bed50f3-afc5-4b21-8b2a-8f0529ac9ace

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.07.2019 11:53:00



3d70fa27-4ca7-444e-938b-726ade1963c1