



Dodatek č. 3

Ke SMLouvě O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Letohrad“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-595/2019

ISPROFOND: 5533520004

a

„Společnost Rekonstrukce žst. Letohrad“

založena smlouvou o společnosti ze dne 08. 11. 2018

Korespondenční adresa: Chládek a Tintěra, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

číslo smlouvy: 2019/1011/0060

a



Společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

Jiřím Nováčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: 12/19-OZ/SOD

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Letohrad“.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z důvodu chybného zaokrouhlení položek rekapitulace ceny, která je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, jež vzniklo převodem z programu excel do datového formátu XML (Aspe), se smluvní strany dohodly na narovnání položek rekapitulace ceny včetně celkové ceny Díla.
- 1.2. Smluvní strany se na základě shora uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Navýšení ceny Díla.....	0,00 Kč
Snížení ceny Díla	- 35,42 Kč
Původní cena Díla dle dodatku č. 2	823 991 908,25 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3.....	- 35,42 Kč
Nová cena Díla bez DPH.....	823 991 872,83 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka znázorňující přehled zaokrouhlených položek rekapitulace ceny.



2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17.7.2019

V...Pardubicích dne 16.7.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V... dne 16.7.2019

.....
Ing. Luděk Valtr
Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče.

Rekonstrukce žst.Letohrad

Rekapitulace stavby dle dod.č.3

PS,SO	Číslo objektu	Název objektu	ASPE
PS	01-21-01	Žst. Letohrad, SZZ	107 593 532,43
PS	60-21-01	Úprava SZZ pro DOZ v úseku Lichkov - Ústí n. O.	17 470 090,00
PS	11-21-02	Letohrad - Lanšperk, TZZ	4 368 619,20
PS	12-21-02	Letohrad - Žamberk, TZZ	25 693 338,42
PS	13-21-02	Jablonné n.O. - Letohrad, TZZ	3 169 242,30
PS	70-21-01	CDP Praha, DOZ Lichkov - Ústí n. O.	14 560 308,00
PS	01-22-01	Žst. Letohrad, místní kabelizace	16 583 978,16
PS	01-22-11	Žst. Letohrad, rozhlas pro cestující	2 430 960,73
PS	01-22-21	Žst. Letohrad, telefonní zapojovač	2 866 569,50
PS	01-22-31	Žst. Letohrad, EZS	9 195 012,20
PS	01-22-32	Žst. Letohrad, kamerový systém	8 126 564,00
PS	01-22-71	Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů SŽDC	21 103 212,85
PS	01-22-72	Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů ČD-T	10 832 738,15
PS	12-22-01	Letohrad - Žamberk, TK, HDPE	9 327 190,44
PS	01-22-41	Žst. Letohrad, informační systém	11 264 295,98
PS	01-22-42	Letohrad, přeložka informačního panelu OREDO	164 597,60
PS	01-22-51	Žst. Letohrad, úprava TRS, MRS	4 752 828,55
PS	01-22-61	Žst. Letohrad, sdělovací zařízení	775 773,00
PS	01-27-01	Žst. Letohrad, DDTS ŽDC	12 248 838,24
PS	01-27-02	ED Pardubice, doplnění DDTS ŽDC	8 340 038,00
PS	60-22-01	Žst. Letohrad, přenosový systém	21 287 522,00
PS	70-22-01	CDP Praha, zapojení úseku Lichkov - Ústí n. O. do DOZ	2 532 892,50
PS	01-26-01	Žst. Letohrad, DŘT	1 954 067,36
PS	01-26-02	ED Pardubice, doplnění DŘT	786 500,00
PS	01-23-01	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, technologie - část ČEZ	0,00
PS	01-23-02	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, technologie - část SŽDC	6 449 739,75
PS	01-23-03	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, vlastní spotřeba	578 066,50
PS	01-23-11	Žst. Letohrad, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	3 535 323,00
PS	01-23-12	Žst. Letohrad, rozvaděč zajištěné sítě	645 662,00
PS	01-23-21	Žst. Letohrad, EPZ, technologie	7 783 515,14
PS	01-23-22	Žst. Letohrad, EPZ, vlastní spotřeba	1 198 591,50
PS	01-25-01	Žst. Letohrad, výtahy na nástupiště	1 780 700,00
SO	01-33-01	ŽST Letohrad, železniční svršek	163 007 360,20
SO	01-33-01.1	ŽST Letohrad, železniční svršek - materiál dodávaný objednatelem	0,00
SO	01-33-01.2	ŽST Letohrad, železniční svršek - následná úprava GPK	1 980 323,13
SO	01-33-02	ŽST Letohrad, železniční spodek	36 577 023,44
SO	01-33-11	ŽST Letohrad, nástupiště	14 899 622,93
SO	01-33-21	ŽST Letohrad, úprava přejezdu v km 90,555	4 671 572,69
SO	01-33-22	ŽST Letohrad, úprava přechodu v km 90,872	216 175,85
SO	01-20-01	Most v km 89,913 - podchod	41 323 589,52
SO	01-28-01	Propustek v km 89,980	6 822 799,01
SO	01-28-02	Propustek v km 90,377	1 398 161,04
SO	01-28-03	Propustek v km 90,562	3 106 124,38
SO	01-28-04	Propustek v km 90,699	1 547 038,30

SO	01-28-05	Propustek v km 90,797	1 797 683,86
SO	01-73-01	Žst. Letohrad, ochrana sdělovacích kabelů ALBERON	1 567 354,00
SO	01-73-02	Žst. Letohrad, ochrana sdělovacích kabelů CETIN	0,00
SO	01-71-11.1	Žst. Letohrad, přípojka nn pro PZZ	109 517,25
SO	01-76-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany plynovodů	72 100,00
SO	01-70-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce VaK Jablonné)	216 300,00
SO	01-70-01.1	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce SBBH HK)	2 598 825,46
SO	01-70-01.2	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce ČD RSM HK)	2 167 321,40
SO	01-75-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (správce VaK Jablonné)	66 950,00
SO	01-75-01.1	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (OR HK SBBH)	1 411 263,02
SO	01-75-01.2	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (správce ČD RSM HK)	203 777,34
SO	01-30-01	Žst. Letohrad, komunikace	4 037 225,06
SO	01-30-01.1	Žst. Letohrad, parkovací plocha Kunčice	3 167 823,69
SO	01-44-01	Žst. Letohrad, kabelovod	24 973 001,32
SO	01-40-01	ŽST Letohrad, stavební úpravy objektu pro technologii ZZ	5 329 201,29
SO	01-40-02	ŽST Letohrad, stavební úpravy VB	795 302,80
SO	01-40-03	ŽST Letohrad, garáž pro MUV	5 809 455,35
SO	01-40-04	ŽST Letohrad, objekt pro DAK	718 607,39
SO	01-40-05	ŽST Letohrad, objekt pro EPZ	1 062 448,37
SO	01-40-06	ŽST Letohrad, objekt pro TS 35/0,4kV	2 966 911,62
SO	01-41-01	ŽST Letohrad, rekonstrukce zastřešení u VB	10 479 015,19
SO	01-41-02	ŽST Letohrad, zastřešení ostrovního nástupiště	7 335 897,77
SO	01-41-03	ŽST Letohrad, úschovna kol	952 053,78
SO	01-43-01	ŽST Letohrad, orientační systém	611 354,08
SO	01-45-01	Demolice objektů SŽDC, s.o.	1 504 708,26
SO	01-45-02	Demolice objektů ČD a.s., RSM Hradec Králové	3 266 354,00
SO	01-42-01	Žst. Letohrad, oplocení	282 824,07
SO	01-42-01.1	Žst. Letohrad, oplocení areálu ČD	75 011,27
SO	01-60-01	ŽST Letohrad, úprava trakčního vedení	80 527 435,30
SO	01-60-02	ŽST Letohrad, připojení měniče zab. zař. na TV	630 207,00
SO	01-60-03	Žst. Letohrad, připojení EPZ na TV	608 025,00
SO	01-64-01	ŽST Letohrad, EOV	7 886 010,43
SO	01-63-01	Žst. Letohrad, kabelový rozvod pro EPZ	726 923,71
SO	01-62-01	Žst. Letohrad, úprava rozvodu nn a osvětlení	10 022 804,10
SO	01-62-01.1	Doplnění a úpravy zastávkových rozváděčů pro DDTS	1 440 953,50
SO	01-62-02	Žst. Letohrad, přípojka nn pro EPZ	349 449,38
SO	01-62-03	Žst. Letohrad, úprava DOÚO	2 307 348,30
SO	01-62-04	Žst. Letohrad, přípojka nn ze statického měniče 3kV	151 540,50
SO	01-62-11	Žst. Letohrad, osvětlení podchodu	408 776,00
SO	01-62-12	Žst. Letohrad, osvětlení zastřešených nástupišť	970 011,00
SO	01-61-01	Žst. Letohrad, ukolejnění vodivých konstrukcí	3 870 690,00
SO	01-65-01	Žst. Letohrad, TS 25/0,4kV, vnější uzemnění	445 239,50
SO	01-65-02	Žst. Letohrad, EPZ, vnější uzemnění	338 714,80
SO	01-83-01	Odstanění resni a mimoresni zebrane a namrazeni výsadba	1 020 876,00

		Celkem SO + PS	810 233 390,15
		Celkem všeobecný objekt	13 758 482,68
		Nabídková cena celkem	823 991 872,83

Rekonstrukce žst.Letohrad

PS,SO	Číslo objektu	Název objektu	SOD	ASPE	rozdíl
PS	01-21-01	Žst. Letohrad, SZZ	107 593 532,43	107 593 532,43	0,00
PS	60-21-01	Úprava SZZ pro DOZ v úseku Lichkov - Ústí n. O.	17 470 090,00	17 470 090,00	0,00
PS	11-21-02	Letohrad - Lanšperk, TZZ	4 368 619,20	4 368 619,20	0,00
PS	12-21-02	Letohrad - Žamberk, TZZ	25 693 338,42	25 693 338,42	0,00
PS	13-21-02	Jablonné n.O. - Letohrad, TZZ	3 169 242,30	3 169 242,30	0,00
PS	70-21-01	CDP Praha, DOZ Lichkov - Ústí n. O.	14 560 308,00	14 560 308,00	0,00
PS	01-22-01	Žst. Letohrad, místní kabelizace	16 583 978,16	16 583 978,16	0,00
PS	01-22-11	Žst. Letohrad, rozhlas pro cestující	2 430 960,73	2 430 960,73	0,00
PS	01-22-21	Žst. Letohrad, telefonní zapojovač	2 866 569,50	2 866 569,50	0,00
PS	01-22-31	Žst. Letohrad, EZS	9 195 012,20	9 195 012,20	0,00
PS	01-22-32	Žst. Letohrad, kamerový systém	8 126 564,00	8 126 564,00	0,00
PS	01-22-71	Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů SŽDC	21 103 212,85	21 103 212,85	0,00
PS	01-22-72	Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů ČD-T	10 832 738,15	10 832 738,15	0,00
PS	12-22-01	Letohrad - Žamberk, TK, HDPE	9 327 190,44	9 327 190,44	0,00
PS	01-22-41	Žst. Letohrad, informační systém	11 264 295,98	11 264 295,98	0,00
PS	01-22-42	Letohrad, přeložka informačního panelu OREDO	164 597,60	164 597,60	0,00
PS	01-22-51	Žst. Letohrad, úprava TRS, MRS	4 752 828,55	4 752 828,55	0,00
PS	01-22-61	Žst. Letohrad, sdělovací zařízení	775 773,00	775 773,00	0,00
PS	01-27-01	Žst. Letohrad, DDTS ŽDC	12 248 838,24	12 248 838,24	0,00
PS	01-27-02	ED Pardubice, doplnění DDTS ŽDC	8 340 038,00	8 340 038,00	0,00
PS	60-22-01	Žst. Letohrad, přenosový systém	21 287 522,00	21 287 522,00	0,00
PS	70-22-01	CDP Praha, zapojení úseku Lichkov - Ústí n. O. do DOZ	2 532 892,50	2 532 892,50	0,00
PS	01-26-01	Žst. Letohrad, DŘT	1 954 067,36	1 954 067,36	0,00
PS	01-26-02	ED Pardubice, doplnění DŘT	786 500,00	786 500,00	0,00
PS	01-23-01	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, technologie - část ČEZ	0,00	0,00	0,00
PS	01-23-02	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, technologie - část SŽDC	6 449 739,75	6 449 739,75	0,00
PS	01-23-03	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, vlastní spotřeba	578 066,50	578 066,50	0,00
PS	01-23-11	Žst. Letohrad, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	3 535 323,00	3 535 323,00	0,00

PS	01-23-12	Žst. Letohrad, rozvaděč zajištěné sítě	645 662,00	645 662,00	0,00
PS	01-23-21	Žst. Letohrad, EPZ, technologie	7 783 455,14	7 783 515,14	-60,00
PS	01-23-22	Žst. Letohrad, EPZ, vlastní spotřeba	1 198 591,50	1 198 591,50	0,00
PS	01-25-01	Žst. Letohrad, výtahy na nástupiště	1 780 700,00	1 780 700,00	0,00
SO	01-33-01	ŽST Letohrad, železniční svršek	163 007 360,20	163 007 360,20	0,00
SO	01-33-01.1	ŽST Letohrad, železniční svršek - materiál dodávaný objednatelem	0,00	0,00	0,00
SO	01-33-01.2	ŽST Letohrad, železniční svršek - následná úprava GPK	1 980 323,13	1 980 323,13	0,00
SO	01-33-02	ŽST Letohrad, železniční spodek	36 577 023,44	36 577 023,44	0,00
SO	01-33-11	ŽST Letohrad, nástupiště	14 899 622,93	14 899 622,93	0,00
SO	01-33-21	ŽST Letohrad, úprava přejezdu v km 90,555	4 671 572,69	4 671 572,69	0,00
SO	01-33-22	ŽST Letohrad, úprava přechodu v km 90,872	216 175,85	216 175,85	0,00
SO	01-20-01	Most v km 89,913 - podchod	41 323 589,52	41 323 589,52	0,00
SO	01-28-01	Propustek v km 89,980	6 822 799,01	6 822 799,01	0,00
SO	01-28-02	Propustek v km 90,377	1 398 161,04	1 398 161,04	0,00
SO	01-28-03	Propustek v km 90,562	3 106 124,38	3 106 124,38	0,00
SO	01-28-04	Propustek v km 90,699	1 547 038,30	1 547 038,30	0,00
SO	01-28-05	Propustek v km 90,797	1 797 683,86	1 797 683,86	0,00
SO	01-73-01	Žst. Letohrad, ochrana sdělovacích kabelů ALBERON	1 567 354,00	1 567 354,00	0,00
SO	01-73-02	Žst. Letohrad, ochrana sdělovacích kabelů CETIN	0,00	0,00	0,00
SO	01-71-11.1	Žst. Letohrad, přípojka nn pro PZZ	109 517,25	109 517,25	0,00
SO	01-76-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany plynovodů	72 100,00	72 100,00	0,00
SO	01-70-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce VaK Jablonné)	216 300,00	216 300,00	0,00
SO	01-70-01.1	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce SBBH HK)	2 598 825,17	2 598 825,46	-0,29
SO	01-70-01.2	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce ČD RSM HK)	2 167 320,20	2 167 321,40	-1,20
SO	01-75-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (správce VaK Jablonné)	66 950,00	66 950,00	0,00
SO	01-75-01.1	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (OR HK SBBH)	1 411 262,60	1 411 263,02	-0,42
SO	01-75-01.2	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (správce ČD RSM HK)	203 777,20	203 777,34	-0,14
SO	01-30-01	Žst. Letohrad, komunikace	4 037 225,06	4 037 225,06	0,00

SO	01-30-01.1	Žst. Letohrad, parkovací plocha Kunčice	3 167 823,69	3 167 823,69	0,00
SO	01-44-01	Žst. Letohrad, kabelovod	24 973 001,32	24 973 001,32	0,00
SO	01-40-01	ŽST Letohrad, stavební úpravy objektu pro technologii ZZ	5 329 201,29	5 329 201,29	0,00
SO	01-40-02	ŽST Letohrad, stavební úpravy VB	795 302,80	795 302,80	0,00
SO	01-40-03	ŽST Letohrad, garáž pro MUV	5 809 455,35	5 809 455,35	0,00
SO	01-40-04	ŽST Letohrad, objekt pro DAK	718 607,39	718 607,39	0,00
SO	01-40-05	ŽST Letohrad, objekt pro EPZ	1 062 448,37	1 062 448,37	0,00
SO	01-40-06	ŽST Letohrad, objekt pro TS 35/0,4kV	2 966 911,62	2 966 911,62	0,00
SO	01-41-01	ŽST Letohrad, rekonstrukce zastřešení u VB	10 479 072,56	10 479 015,19	57,37
SO	01-41-02	ŽST Letohrad, zastřešení ostrovního nástupiště	7 335 937,87	7 335 897,77	40,10
SO	01-41-03	ŽST Letohrad, úschovna kol	952 053,78	952 053,78	0,00
SO	01-43-01	ŽST Letohrad, orientační systém	611 354,08	611 354,08	0,00
SO	01-45-01	Demolice objektů SŽDC, s.o.	1 504 708,26	1 504 708,26	0,00
SO	01-45-02	Demolice objektů ČD a.s., RSM Hradec Králové	3 266 354,00	3 266 354,00	0,00
SO	01-42-01	Žst. Letohrad, oplocení	282 824,07	282 824,07	0,00
SO	01-42-01.1	Žst. Letohrad, oplocení areálu ČD	75 011,27	75 011,27	0,00
SO	01-60-01	ŽST Letohrad, úprava trakčního vedení	80 527 435,30	80 527 435,30	0,00
SO	01-60-02	ŽST Letohrad, připojení měniče zab. zař. na TV	630 207,00	630 207,00	0,00
SO	01-60-03	Žst. Letohrad, připojení EPZ na TV	608 025,00	608 025,00	0,00
SO	01-64-01	ŽST Letohrad, EOV	7 886 010,43	7 886 010,43	0,00
SO	01-63-01	Žst. Letohrad, kabelový rozvod pro EPZ	726 923,71	726 923,71	0,00
SO	01-62-01	Žst. Letohrad, úprava rozvodu nn a osvětlení	10 022 804,10	10 022 804,10	0,00
SO	01-62-01.1	Doplnění a úpravy zastávkových rozváděčů pro DDTS	1 440 953,50	1 440 953,50	0,00
SO	01-62-02	Žst. Letohrad, přípojka nn pro EPZ	349 449,38	349 449,38	0,00
SO	01-62-03	Žst. Letohrad, úprava DOÚO	2 307 348,30	2 307 348,30	0,00
SO	01-62-04	Žst. Letohrad, přípojka nn ze statického měniče 3kV	151 540,50	151 540,50	0,00
SO	01-62-11	Žst. Letohrad, osvětlení podchodu	408 776,00	408 776,00	0,00
SO	01-62-12	Žst. Letohrad, osvětlení zastřešených nástupišť	970 011,00	970 011,00	0,00
SO	01-61-01	Žst. Letohrad, ukolejnění vodivých konstrukcí	3 870 690,00	3 870 690,00	0,00
SO	01-65-01	Žst. Letohrad, TS 25/0,4kV, vnější uzemnění	445 239,50	445 239,50	0,00
SO	01-65-02	Žst. Letohrad, EPZ, vnější uzemnění	338 714,80	338 714,80	0,00
SO	01-83-01	Odstranění lesní a mimolesní zeleně a nanradami výsadba	1 020 876,00	1 020 876,00	0,00

					0,00
		Celkem SO + PS	810 233 425,57	810 233 390,15	35,42
		Celkem všeobecný objekt	13 758 482,68	13 758 482,68	0,00
		Nabídková cena celkem	823 991 908,25	823 991 872,83	35,42

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 339700

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a6e7a564-bb45-4b6f-92a5-a21901cf3204

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2019 12:05:00



8b0422d1-41a1-4b14-850e-5e3cbbcd4a25