

Dodatek č. 1

k CES 555/2019/OLCE Smlouvě ze dne 18.3. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**MAPECO MOST a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

sídlo: Čepirohy 143, 434 01 Most

zastoupen: Petrem Budským, členem představenstva

zástupce pro věci technické [REDACTED]

IČ: 250 28 685

DIČ: CZ25028685

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 555/2019/OLCE ze dne 18.3. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Cena za dílo.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 665 028,80	21	3 224 684,85

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
375 848,90	21	454 777,17

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 040 877,70	21	3 679 462,02

Odůvodnění:

Změny jsou podrobně popsány v příloženém změnovém listu, jedná se o změnu rozsahu zemních prací a bourání podzemních objektů, obnovu povrchu komunikace v místě napojení předchozí etapy a doplnění dopravně inženýrského opatření.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

V Mostě, dne: 9.7.2019

V Teplicích dne:

15-07-2019

Za Zhotovitele: ČE

Za Objednatel

MAPECO MOST a.s.
Petr Budský
člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel: MAPECO MOST a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 3.7.2019		
Název akce: TP037186 Teplice, Dlouhá, u fin. úřadu - rekonstrukce vodovodu a KŠ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Viz.zápis ve SD,KD,Fotodokumentace			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	5 x A4 - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Zemní práce – pokládka dlažby (01.01-1) Ve výkazu výměr není předpokládáno propojení vodovodního řadu 1 až do prostoru Zámeckého náměstí (prodloužení trasy), je nutno provést propojení v místě ukončení předchozí etapy stavby – viz záznam z 1. KD a str. 60583 SD.					
2. Zemní práce - hloubení a bourání podzemních stávajících objektů (01.01-2) Celý prostor ulic Dlouhá a Papírová je hustě zasítován vedeními sítí cizích správců (energií a komunikací nejrůznějších subjektů). Obsahuje i nezdokumentované podzemní kanalizační šachty, potrubí a základy staré zástavby, které projektant nemohl při zpracování PD znát. V rámci stavby je nutné proto zajistit práce, které jsou nutné pro zachování či likvidaci těchto objektů – viz záznam z 2. KD a str. 60584, 60586, 60589 SD.					
3. Ostatní - dopravní opatření Dle výsledku jednání z koordinační schůzky na Magistrátu Statutárního města Teplice je nutné provést úpravu dopravního opatření pro zajištění dopravní obslužnosti v ulicích Dlouhá, Papírová, Zelená, včetně přilehlých včetně ulic a zajištění zásobování a informovanosti obchodních center a jejich zákazníků. Aktuální stav dopravní situace ve městě neumožňuje její řešení tak, jak předpokládal projektant v době zpracování PD – viz záznam z 1. KD.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem: + 375 848,90 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 040 877,70 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 375 848,90 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 375 848,90 Kč bez DPH, tj.14,10 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH,tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 375 848,90 Kč, tj. 14,10 nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé					
Podpis		Datum 3.7.2019			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Datum:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Datum:

08-07-2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis:

Datum:

9.7.2019

Podpis:

79

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.