

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále jen dodatek)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Oprava silnice III/15517 Borovany

číslo smlouvy zhotovitele: 9081031ZSL

číslo smlouvy objednatele: 133/P/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa: Planá č. 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený : [REDACTED] – ředitel závodu České Budějovice

tel.: 387 203 417 fax: 387 203 449

IČ : 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(číslo autorizace ČKAIT: 35985)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 5. 2019 mění článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: **dne 10.6.2019**

Dokončení díla: **nejpozději do 6 kal. dní ode dne předání staveniště včetně**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení včetně příloh a zhotovitel dvě vyhotovení včetně příloh.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 22. 5. 2019

České Budějovice, dne: 24.5.2019


Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

České Budějovice, dne: 24.5.2019

Za zhotovitele:


EUROVIA CS, a.s.
Národní 133/10, Nové Město
310 01, Praha 1

ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

v Českých Budějovicích 22.5.2019

Žádost o prodloužení termínu dokončení


Stavba : Oprava silnice III/15517 Borovany

Vážený pane řediteli,

s ohledem na projednávání uzavírka sil III/15517 v Borovanech Vás žádáme o prodloužení termínu zahájení prací od 10.6.2019.

Důvodem je vedení náhradní autobusové dopravy v rámci výluky železniční tratě České Budějovice – České Velenice. Po uvolnění trasy tj.10.6.2019 zahájíme neprodleně vlastní práce na sil.III/15517. Stavební práce budou provedeny v požadovaném termínu (6 kalendář.dnů).

Předem děkuji za kladné vyřízení



hlavní stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a. s..