

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-232/2018

ISPROFIN: 5003740012

a

Společnost „RN Kostelec n. Orlicí město“

založena smlouvou o společnosti ze dne 14. 12. 2017

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník)

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem členem představenstva

2) STARMON s.r.o. (společník)

se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

zastoupena: Ing. Ondřejem Kovářem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Společnost „RN Kostelec n. Orlicí město“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2018/1011/0022

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 2. 2018 na zhotovení stavby s názvem „**Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město**“

(dále jen „Dodatek“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 3, 4 a 5 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	523 332,42 Kč
Méně práce	- 213 925,00 Kč
Původní Cena Díla	24 985 588,34 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3.....	309 407,42 Kč
Nová Cena Díla bez DPH	25 294 995,76 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **25 294 995,76 Kč***

*slovy: **dvacetpětmilionůdvěstědevadesátčtyřitisícdevětsetdevadesátpět korun českých a sedmdesátšest haléřů***

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

V Olomouci dne 3.7.2019

V Pardubicích dne 15.7.2019

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Chocni dne

Ing. Ondřej Kovář
jednatel
STARMON s.r.o.

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Cena včetně ZL č. 1 a 2	vícepráce dle ZL č. 3 - 5	méněpráce dle ZL č. 3 - 5	Cena včetně ZL č. 1 - 5
D				TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
D.2				Sdělovací zařízení				
	PS 01	Informační zařízení	SZDC	1 177 416,48	1 293 972,00			1 293 972,00
	PS 01	Kamerový systém	SZDC	1 180 721,00	1 174 208,40			1 174 208,40
	PS 01	Elektronická zabezpečovací zařízení	SZDC	209 727,00	416 423,92			416 423,92
		Celkem technologická část		2 567 864,48	2 884 604,32			2 884 604,32
E				STAVEBNÍ ČÁST				
	SO 01	Železniční svršek	SZDC	7 993 993,00	7 993 993,00	159 958,25	87 964,00	8 065 987,25
	SO 02	Železniční spodek	SZDC	3 322 996,00	3 447 286,00	147 539,15	125 961,00	3 468 864,15
	SO 03	Nástupiště	SZDC	5 241 676,00	5 406 934,92	121 649,02		5 528 583,94
	SO 04	Konstrukce přejezdu v km 60,297	SZDC	1 226 016,00	1 613 795,10			1 613 795,10
	SO 05	Orientační systém	SZDC	159 907,00	159 907,00			159 907,00
	SO 06	Osvětlení nástupiště	SZDC	1 504 408,00	1 504 408,00	94 186,00		1 598 594,00
		Celkem inženýrské objekty		19 448 996,00	20 126 324,02			20 435 731,44
					0,00			0,00
REKAPITULACE					0,00			0,00
	D	Technologická část		2 567 864,48	2 884 604,32	0,00	0,00	2 884 604,32
	E	Stavební část		19 448 996,00	20 126 324,02	523 332,42	213 925,00	20 435 731,44
		Projektová dokumentace včetně autorského dozoru		1 595 000,00	1 595 000,00			1 595 000,00
		Celkem SO a PS a projektová dokumentace vč. autorského dozoru		23 611 860,48	24 605 928,34	523 332,42	213 925,00	24 915 335,76
		Celkem všeobecné položky		379 660,00	379 660,00			379 660,00
					0,00			0,00
		Nabídková cena celkem		23 991 520,48	24 985 588,34	523 332,42	213 925,00	25 294 995,76

Uchazeč:

Datum:

Podpis:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 339854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dbb71023-c48d-4025-aed5-4517ab45af58

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2019 13:07:00



86bfe2df-bc23-4faf-b304-84a2fb5f67f2