

DODATEK č. 1 05873-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0353-01

ke smlouvě o dílo č. 05873-2012-452-S-0592/02-UV-023-SU0353 na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Revitalizace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ45274428
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
zastoupená: Ing. Jaromírem Pelinkou MBA, ředitel Divize M

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 05873-2012-452-S-0592/02-UV-023-SU0353 ze dne 17.10.2012 (dále jen „Dodatek“).

I.

Při uzavírání Smlouvy došlo k administrativní chybě, kdy smluvní strany do Smlouvy převzaly dobu plnění určenou konkrétním datem v harmonogramu, který byl součástí nabídky zhotovitele, aniž by zohlednily skutečnost, že k uzavření smlouvy došlo později, než uvádí harmonogram a není tedy dodržena doba plnění 84 měsíců.

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. a XII. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„3.3 K ukončení předmětu plnění smlouvy (revitalizačních prací) dojde nejpozději do 84 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. od 17.10.2012. Způsob a termín předání díla je upraven čl. XII. této smlouvy.“

Čl. XII. odst. 12.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„12.1 Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za přítomnosti objednatele. Do 1 měsíce od ukončení předmětu plnění dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.7.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 1.7.2019
Za OHL ŽS, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jaromír Pelinka MBA
ředitel Divize M

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx