
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“

uzavřené dne 27. 8. 2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2764/2018**

ISPROFOND: 5623720023

a

„Společnost pro úsek Křižanov – Sklené nad Oslavou“

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

2. EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

zastoupena: Ing. Davidem Rosem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy: **18-040-230-SR**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 2. 5. 2019, č. j. 1935-2018-230 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění, v navýšení Ceny Díla, změně oprávněných osob a seznamu poddodavatelů. Důvodem pro rozšíření rozsahu předmětu plnění Díla je nový požadavek na přepracování aktualizace ekonomického hodnocení stavby dle nové rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb.
- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	42 000,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Původní Cena Díla.....	41 956 500,- Kč
Změna Ceny díla dle dodatku č. 1.....	+ 42 000,- Kč
Nová Cena díla bez DPH	41 998 500,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

Cena Díla bez DPH: 41 998 500,- Kč

slovy: čtyřicetjednamilionůdevětsedevadesátosmtisíc pětset korun českých

- 1.3. Z důvodu shora uvedených změn Díla se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu plnění, jak je uvedeno v nové Příloze č. 5 Harmonogram plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 této Smlouvy Harmonogram plnění a Přílohy č. 4 této Smlouvy Rozpis Ceny Díla, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

-
- 1.5. Dále se smluvní strany na základě žádosti Zhotovitele a v souladu s ustanovením článku 7.4.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, dohodly na doplnění poddodavatelů, kteří jsou nově uvedeni v Příloze č. 8 Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel současně prohlašuje, že nově doplnění poddodavatelé nenahrazují žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z nově doplněných poddodavatelů nebude plnit alespoň 10 % finančního rozsahu plnění veřejné zakázky.

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů je nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy.

- 1.6. Dále se smluvní strany na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně oprávněných osob. Aktualizovaný přehled oprávněných osob je nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 6 Oprávněné osoby.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 6 Oprávněné osoby, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 6 Smlouvy.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.
- 2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.7 Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.

V Praze dne 8.7.2019

V Olomouci dne 19.6.2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen jednat za zhotovitele
„Společnost pro úsek Křižanov – Sklené nad
Oslavou“

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			34 287 500
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			78 000
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			429 000
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			780 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			330 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			60 000
Celkem za základní služby:					35 964 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Zajištění mapových podkladů	Kpl			48 000
8	Geodetické práce	Kpl			194 000
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	Kpl			2 579 000
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			800 000
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			721 500
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			104 000
13	Zpracování žádosti o spolufinancování	hod			136 500

	stavby dle požadavku VTP a ZTP				
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	160	650	104 000
15	Aktualizace ekonomického hodnocení				42 000
Celkem za dodatečné služby:					4 729 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
15	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod			1 305 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 21 měsíců) v celkovém počtu 1 740 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>41 998 500 Kč</u>	<u>8 819 685 Kč</u>	<u>50 818 185 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>40 693 500 Kč</u>	<u>8 545 635 Kč</u>	<u>49 239 135 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>1 305 000 Kč</u>	<u>274 050 Kč</u>	<u>1 579 050 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>20 325 750 Kč</u>	<u>24 594 158 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>8 130 300 Kč</u>	<u>9 837 663 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>12 237 450 Kč</u>	<u>14 807 314 Kč</u>
4. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>1 305 000 Kč</u>	<u>1 579 050 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>41 998 500 Kč</u>	<u>50 818 185 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 1. dílčí fakturace ve výši 20 325 750 Kč bez DPH (viz. Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 1. dílčí etapy	Návrh technického řešení	Schválení technického řešení DSP objednatelem Předávací protokol pro část díla.
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2. dílčí fakturace ve výši 8 130 300 Kč bez DPH (viz. Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 2. dílčí etapy	Předání DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 3. dílčí fakturace ve výši 12 237 450 Kč bez DPH (viz. Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 3. dílčí etapy	Předání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami Předání projektové žádosti na základě pokynu objednatele o vydání schvalovacího protokolu projektu Podání žádosti o stavební povolení	Protokol o provedení Díla Předávací protokol (pro část díla – projektová žádost) Kopie žádosti předaná Objednateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. <u>Dílčí etapa</u>	21 měsíců (předpoklad 8/2019-4/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 21 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30.4.2021</u> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- geodetický pracovník:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Václav Kratochvíl
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce vedoucího týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

-
- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na geotechniku:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

-
- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na inženýrskou činnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce specialisty na inženýrskou činnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY
Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc IČ: 25873962	Část životní prostředí	
GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 IČ 64610357	Část doplňující geologický a stavebně technické průzkum	
Intesys BRNO s.r.o. Franzova 922/70, 614 00 Brno IČ 29379091	Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC	
PRODEX spol. s r.o., organizační složka Perucká 2481/5, 120 00 Praha Vinohrady IČ:01761200	Část SO a PS - nástupiště, kabelovody, potrubní vedení, pozemní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, silnoproudá zařízení	
HiGeo s.r.o. Křižíkova 3064/68I 612 00 Brno IČ:01977822	Část geodetické práce (doměření, část I projektu stavby)	
GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 46344942	Část nebezpečné vlastnosti odpadů	
Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno IČ: 25525441	Část sdělovací zařízení	
Ing. Svatopluk Holotík, Jugoslávská 654/100, 613 00 Brno IČ: 64314618	Železniční přejezdy	
ChekTerra s.r.o., Tyršovo náměstí 162, 267 24 Hostomice IČ: 1724495	Geodetické práce na skalním zářezu	
Výskumný ústav dopravný,a.s. Velký Díel 3323, 010 08 Žilina IČ: 36 402 672	Posouzení shody s TSI	
Ing. Stanislav Štábl	Konzultace sanací svahů	

Trboušanská 830/68, 664 64, Dolní Kounice IČ: 05995442		
Ing. Olga Veselá Kšírova 37, 619 00 Brno IČ:29285801	Část PBŘ	
AquaEnviro s.r.o. Ječná 1321/29a, 621 00 Brno IČ:26907909	Hydrogeologický průzkum	
BP System s.r.o. Štefánikova 61, 612 00 Brno IČ:27724433	Část BOZP	
CELKEM %		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 340024

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f7f8b716-3cbd-40b4-aedd-0536c693bdfd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2019 13:45:00



3072b855-0e26-4f2e-81a8-c8a891408695