

Číslo smlouvy objednatele: 2018-0111
Číslo smlouvy zhotovitele: 005/18r

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0111 / 005/18r ze dne 21.2.2018

Smluvní strany

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
zastoupené starostou města
Ing. Petrem Víchou

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem
zapsána v OR: u KS Ostrava, odd. C,
vl.10081

IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 196361260227/0100

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:
Ing. Ladislav Horák
Č. autorizace: 15951
Stavbyvedoucí: Bc. Jiří Laryš

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.3. s tímto novým zněním:

2.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **méněpráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

2.3.1 MNP 1 - 02 Přejechod, nasvětlení přechodu pro chodce – nerealizované práce

čl. II.

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.1. se ruší a v návaznosti na méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena chodníku	4.449.012,69	933.062,66	5.376.075,35
Méněpráce ZL1	-120.778,67	-25.363,52	-146.142,19
Cena rekonstrukce kanalizace	5.462.185,76	1.147.029,01	6.609.244,77
NOVÁ CENA DÍLA	9.784.419,78	2.054.728,15	11.839.147,93

čl. III.

Článek III. odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 15.10.2018.

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ze dne 17.10.2018

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018-0111 / 005/18r ze dne 12.10.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: 1.10.2018

Místo: Bohumín

Za zhotovitele

Datum: 12.9.2018

Místo: Ostrava

HYDROSPOR spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-PRÍVOZ