

**Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 16-18, ev.č.  
15/70539456/2018/3/2019**

uzavřený mezi

**I.**

**Smluvní strany**

1. Zhotovitel: Hrabák – Lakmal s.r.o.  
Tyršova 1435/7b  
268 01 Hořovice  
Bankovní spojení: ČS a.s. Hořovice  
Č.účtu: 400232329/0800  
IČO: 28237307  
DIČ: CZ28237307  
Zastoupená Janem Hrabákem, jednatelem  
dále jen „zhotovitel“
  
2. Objednatel: Domov Na Výsluní, Hořovice  
Pražská 932  
268 01 Hořovice  
IČO: 70539456  
DIČ: CZ70539456  
Zastoupený PhDr. Drahomírou Boubínovou, ředitelkou Domova Na  
Výsluní  
dále jen „objednatel“

**II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl.III. Termíny a způsob plnění, bod 1 takto:  
Ukončení prací: nejpozději do 31.7.2019 včetně.
2. Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření rozsahu prací dle přílohy č. 1.  
Dohodnutá cena činí: 29 423,- Kč vč. DPH 15%.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hořovicích dne 12. 7. 2019

.....  
objednatel  
PhDr. Drahomíra Boubínová  
ředitelka Domova Na Výsluní

.....  
zhotovitel  
Jan Hrabák, jednatel

Příloha č. 1

Lakování oken

červenec 2019

**dle dodatku č. 3 - DPS**

	rozměr cm	počet	m2	cena v Kč	
DPS - okna vedle skleníku	117 x 145	1	1,633	665	1 085,95
DPS - okna vedle skleníku	115 x 142	1	1,6965	665	1 128,17
DPS - okna v bytech rohy	218 x 182	6	23,8056	665	15 830,72
DPS - truhlíky u rohu L	180 x 26	1	0,468	665	311,22
DPS - truhlíky uprostřed	250 x 26	2	1,3	665	864,50
DPS - truhlíky roh k DS směr do L	195 x 26	6	3,042	665	2 022,93
			31,9451		21 243,49
pomocné lešení 10%					2 124,35
úklid po provedení prací - 31,94 m2					958,353
likvidace odpadu+ skládka - 31,94 m2					479,1765
doprava materiálu a zaměstnanců					780
Celková cena bez DPH					25 585,37
<b>Celková cena vč. DPH 15 %</b>				<b>29423</b>	<b>Kč</b>