

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

#### **Název zakázky: „Rekonstrukce zastávky Šumice“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3032/2018**

ISPROFIN: 5723530021

a

#### **SB projekt s.r.o.**

se sídlem: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 70632

bank. spojení:

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem

Korespondenční adresa: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 18SM0119

## 1.1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínů dokončení Díla z 25. 6. 2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 3. termínu plnění Díla na 13 měsíců od zahájení plnění a 4. termínu plnění Díla do 15. 11. 2019.

Důvodem pro prodloužení lhůty je požadavek, který vyvstal v rámci schvalovacího procesu dokumentace pro územní řízení, na dodatečný geologický průzkum a následné přepracování mostního objektu v km 122,579 v koordinaci s projektovou dokumentací rekonstrukce nástupiště zastávky dle platných norem.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## 1.2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace a způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci 10.7.2019

V Hodoníně 12.7.2019

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Jan Štoksa**  
jednatel  
SB projekt s.r.o.

## Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

**1. termín plnění**

Předmět díla v rozsahu - Schválení technického řešení

- Bude dokončeno a **předáno do 2 měsíců od zahájení plnění**
- **Fakturováno bude 30% z ceny za DSP (473.631,- Kč bez DPH)**

**2. termín plnění**

Předmět díla v rozsahu – v případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu) předání DUR

- Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- **Nefakturační termín**

**3. termín plnění**

Předmět díla v rozsahu - DSP k připomínkám včetně ekonomického hodnocení stavby

- Bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od zahájení plnění (27.9.2019)**
- **Fakturováno bude 30 % z ceny za DSP (473.631,- Kč bez DPH)**

**4. termín plnění**

Předmět díla v rozsahu – DSP se zapracovanými připomínkami **vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení**

- Bude dokončeno a předáno **do 15.11.2019**
- **Fakturováno bude 40% z původní ceny za DSP + navýšení ceny za DSP dle dodatku č. 1 (tedy 631.508,- Kč + 155.000,- Kč bez DPH)**

**Výkon Autorského dozoru** (AD) při realizaci stavby - bude prováděn na vyzvání v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení díla (způsob plnění):**

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené a otevřené formě

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 340116

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 37297711-670b-4b21-89ee-5b358b55d768

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.07.2019 14:35:02



5cdcd066-ed38-43fc-815a-985287fe023f