

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b style="color: green;">Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/P): <b style="color: green;">SO 101 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,000-0,170 <b style="color: green;">SO 102 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,180-0,650 <b style="color: green;">SO 103 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,660-0,832 <b style="color: green;">SO 104 Autobusová zastávka Záblatí, rest. Na Zálesí <b style="color: green;">SO 105 Autobusová zastávka Záblatí, U Kříže	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b style="color: green;">SO 101 <b style="color: green;">SO 102 - <b style="color: green;">3 <b style="color: green;">SO 103 <b style="color: green;">SO 104 <b style="color: green;">SO 105	Číslo změny stavby: 03
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.02.2018, číslo smlouvy objednatele: 2018-0111; číslo smlouvy zhotovitele: 005/18r:

Objednavatel: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO: 00297569

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): **Geoengineering, s.r.o.**, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 47668121

Technický dozor stavebníka (TDS): **INKOS-OSTRAVA, a.s.**, Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Rekapitulace stavby 2) Rozpočet více a méněprací	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis změn:

SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105 - na žádost investora nebylo realizováno vodorovné a svislé dopravní značení

I. VP-vícepráce, popis	ÚRS/rozp	Kč bez DPH
<i>Cena bez DPH soupis VP</i>		<i>0,00 Kč</i>
II. MP-méněpráce, popis	ÚRS/rozp	Kč bez DPH
1 0,170 nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení	SoD / CÚ URS 2018/I	-3 818,75 Kč
2 0,650 nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení	SoD / CÚ URS 2018/I	-12 880,88 Kč
3 0,832 nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení	SoD / CÚ URS 2018/I	-4 993,75 Kč
4 SO 104 Autobusová zastávka Záblatí, rest. Na Zálesí nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení	SoD / CÚ URS 2018/I	-984,00 Kč
5 SO 105 Autobusová zastávka Záblatí, U Kříže nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení	SoD / CÚ URS 2018/I	-3 407,43 Kč
<i>Cena bez DPH soupis MP</i>		<i>-26 084,81 Kč</i>
Cena bez DPH soupis VP+MP		-26 084,81 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-26 084,81	-0,26%	0,00	0,00%	-26 084,81

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Gromotovič	datum	podpis	v.r.
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Pavel Hudec	datum	podpis	v.r.
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ladislav Horák	datum	podpis	v.r.
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. arch. Jan Hock	datum	podpis	v.r.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Bohumin_005/18r

Stavba: Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2017

Objednatel:

Město Bohumín

IČ: 00297569

DIČ: CZ00297569

Zhotovitel:

HYDROSPOR spol. s r.o.

IČ: 47666374

DIČ: CZ47666374

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petrušková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-26 084,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **-26 084,81**

DPH základní	21,00%	ze	-26 084,81	-5 477,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-31 562,62**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Bohumin_005/18r

Stavba: Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí

Místo:

Datum: 7. 12. 2017

Objednatel: Město Bohumín

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel: Petrušková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-26 084,81	-31 562,62
VP / MP	Více a méněpráce vzniklé v průběhu realizace stavby	-26 084,81	-31 562,62
D2	Dodatek č.2	-26 084,81	-31 562,62
ZL 3	Změnový list č. 3	-26 084,81	-31 562,62
MP	Nerealizované dopravní značení	-26 084,81	-31 562,62
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-26 084,81	-31 562,62

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí
Objekt: VP / MP - Více a méněpráce vzniklé v průběhu realizace stavby
Část: D2 - Dodatek č.2

Úroveň 4: MP - Nerealizované dopravní značení

Místo: Datum: 7. 12. 2017
Objednatel: Město Bohumín Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: Petrušková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-26 084,81
SO 101 - Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,000-0,170	-3 818,75
SO 102 - Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,180-0,650	-12 880,88
SO 103 - Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,660-0,830	-4 993,75
SO 104 - Autobusová zastávka Záblatí, rest. Na Zálesí	-984,00
SO 105 - Autobusová zastávka Záblatí, U Kříže	-3 407,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-26 084,81

ROZPOČET

Stavba: Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí
Objekt: VP / MP - Více a méněpráce vzniklé v průběhu realizace stavby
Část: D2 - Dodatek č.2

Úroveň 4: MP - Nerealizované dopravní značení

Místo: Datum: 7. 12. 2017
Objednatel: Město Bohumín Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: Petrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-26 084,81

SO 101 - Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,000-0,170 -3 818,75

1	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	-16,250	235,00	-3 818,75
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

SO 102 - Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,180-0,650 -12 880,88

2	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	ks	-1,000	984,00	-984,00
3	K	915111a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	-50,625	235,00	-11 896,88

SO 103 - Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,660-0,830 -4 993,75

6	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	-21,250	235,00	-4 993,75
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

SO 104 - Autobusová zastávka Záblatí, rest. Na Zálesí -984,00

7	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	ks	-1,000	984,00	-984,00
---	---	--------	---	----	--------	--------	---------

SO 105 - Autobusová zastávka Záblatí, U Kříže -3 407,43

10	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	ks	-3,000	984,00	-2 952,00
11	K	915111a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	-1,938	235,00	-455,43