

SMLOUVA O DÍLO č./ 7/2018 – dodatek č.1
uzavřená dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Objednatel | : Město Přelouč |
| Adresa | : Československé armády 1665, 535 33 Přelouč |
| Statutární zástupce | : Bc. Irena Burešová, starostka města |
| Zástupce pro věci technické | : Miroslav Manžel, vedoucí odboru správy majetku |
| Bank. spojení | : [REDAKCE] |
| IČO | : 002 74 101 |
| DIČ | : CZ00274101 |
| Telefon | : [REDAKCE] |
| E-mail | : [REDAKCE] |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 2. Zhotovitel | : Stavební vodohospodářská, s.r.o. |
| Adresa | : Olomoucká č. 139/4, 571 01 Moravská Třebová |
| Statutární zástupce | : Ing. Pavel Binka – jednatel společnosti |
| Zástupce pro věci technické | : Miroslav Spáčil – stavbyvedoucí |
| Bank. spojení | : [REDAKCE] |
| IČO | : 287 71 346 |
| DIČ | : CZ28771346 |
| Telefon | : [REDAKCE] |
| E-mail | : [REDAKCE] |

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437
(dále jen „zhotovitel“)

III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 7/2018 je změna ceny díla vyvolaná snížením potřebného rozsahu prováděných prací pro stavbu:

„Splašková Kanalizace Lhota pod Přeloučí prodloužení stoky L“

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného čl. III této smlouvy ve výši:

| | |
|----------------------------------------|----------------------|
| Sjednané ceny dle původní SoD : | 381.826,25 Kč |
| DPH | 80.183,51 Kč |
| Celkem vč. DPH | 462.009,76 Kč |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Sjednané ceny dle ZL č.1 : | |
| Prodloužení stoky „L“ – dle SoD | 381.826,25 Kč |
| Prodloužení stoky „L“ – méněpráce | - 17.525,71 Kč |
| Prodloužení stoky „L“ celkem | 364.300,54 Kč |
| DPH | 76.503,11 Kč |
| Celkem včetně DPH | 440.803,65 Kč |

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v registru smluv.
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy město Přelouč.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 7/2018 byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 19/14/2019-I. ze dne 15.07.2019.

V Moravské Třebové dne

V Přelouči dne

.....
Ing. Pavel Binka – jednatel společnosti

.....
Bc. Irena Burešová – starostka města Přelouč

Příloha : změnový list č. 1