

Statutární město Olomouc

Odbor investic

Horní náměstí č.p. 583

779 11 Olomouc

IČ 00299308

DIČ CZ00299308

V Olomouci 3.7.2019

KALKULACE PRO PD PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM VĚŽE RADNICE

Kalkulace zahrnuje náklady na zpracování PD pro změnu stavby před dokončením. Změny jsou vyvolané skutečným stavem horní části konstrukce věže, která nebyla přístupná v době zpracování PD. Na základě závěru statika je požadavek celou konstrukci vyměnit včetně spojů. Původní PD předpokládala, že se střední část krovu věže zachová.

Kalkulace je stanovena na základě hodinové sazby 650,- Kč/hod.)
SOD 01-PR/SOD/000299/2018/Hol – odstavec III, bod e

Položka	
Doměření konstrukce a vynesení (60 hod)	39 000,-
Nový návrh konstrukce včetně nového opásání spojů (70 hod)	45.500,-
Statický výpočet (subdodávka ing. Balcárek)	65.000,-
PBŘS (subdodávka ing. Dejl)	4.000,-
Kompletace a IČ (15hod)	9.750,-
Celkem	163 250,-
DPH 21%	34 282,50
Celkem s DPH	197 532,50

S pozdravem

Studio PAB s.r.o.
Ing. Robert Binar
jednatel