



## Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801567  
Evidenční číslo Dodatku č.2: DS201900860  
Agendové číslo Dodatku č.2: DS201801567/2  
na provedení stavebních prací  
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň  
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“  
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010955  
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006800  
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

---

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.**  
PSC, sídlo: 276 01 Mělník, Na Pískách 596  
zastoupený: Jiřím Guttenbergem – jednatelem  
IČO: 27086054  
DIČ: CZ27086054  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Guttenberg  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Martin Hudák  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## 2. Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801567 a dne 15.2.2019 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

a) „Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května“, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

## 3. Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801567 ze dne 20.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.2.2019.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je aktualizace přílohy č.3 (Seznam poddodavatelů) a navýšení ceny díla

3.1 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## 4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na aktualizaci přílohy smlouvy o dílo Poddodavatelé

4.1.1 Znění Přílohy č.3 Smlouvy (Poddodavatelé) se celé nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku č. 2, a které se stává nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 2 ve Změnovém listě č. 1, Změnovém listě č. 2.

4.2.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 250 007,75 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	619 855,97 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	369 848,22 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	250 007,75 Kč

1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	15 914 400,44 Kč
Cena díla včetně DPH	19 256 424,53 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	15 085 583,78 Kč
Cena díla včetně DPH	18 253 556,37 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	16 084 535,94 Kč
Cena díla včetně DPH	19 462 288,49 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	15 165 456,03 Kč
Cena díla včetně DPH	18 350 201,80 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	30 999 984,22 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	37 509 980,90 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>31 249 991,97 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>37 812 490,29 Kč</b>

## 5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 641/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 - Poddodavatelé

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 4.7.2019


V Liberci dne 14.7.2019

.....

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....

Jiří Guttenberg – jednatel společnosti

<b>Změnový list</b>	<b>číslo:</b>	<b>1</b>	
---------------------	---------------	----------	---

stavba (název dle SOD):	<b>Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 b) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. Stupeň, Liberec</b>
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
IČ:	27086054


název změnového listu:

### Méněpráce a vícepráce

popis změny:

**Úspory a požadavky provozovatele školy:** **Oddíl A -**  
**Výplně otvorů:** odečet výplní otvorů, které jsou obsaženy v rozpočtu projektu ale fyzicky se dodávat nebudou a to z důvodu, že v místě výplní otvorů se bude instalovat výtahová šachta a výtahová technologie. Dveře označení D06 na půdu objektu se nahrazují z osově dvoukřídlých na dveře s jedním křídlem širším z důvodu lepší průchodnosti dveřmi na žádost provozovatele. **Oddíl B:** - nutné doplnění paropropustné a difuzní fólie do skladby zateplení v podkroví objektu pro zajištění správné funkce tepelné izolace. **Oddíl C -** Požadavek Investora na zachování funkčnosti výmalby v budově školy - sokl prostorů učeben a chodeb bude vymalován omyvatelnou barvou. **Oddíl D -** vzhledem k dobrému stavu stávající revizní lávky v podkroví objektu, nebude nahrazena novou lávkou z OSB desek a stávající lávka bude ošetřena a vrácena zpět na původní místo - finanční úspora.

**Fotodokumentace:**



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	79 872,25 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:			

přílohy:	č. 1 položkový rozpočet
----------	-------------------------

Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		
--	---------------	--	--



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. David Hájiček		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
příprava staveb:	Pavel Jeřábek		
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenebrg, jednatel společnosti		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň  
 číslo SOD DS201801567  
 část projektu: 3.1 b) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. Stupeň, Liberec

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Položkový rozpočet**

						PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 79 872,25 Kč							
Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky						
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem			
						338 669,00 Kč				449 720,47 Kč			
<b>Oddíl A</b>													
108	766621R-14	Dodávka + montáž výplní otvorů 1,35*2,75m včetně příslušenství a úpravy u venkovního parapetu - komplet dle výpisu prvků, specifikace typového výrobku dle v.č. D.2.2 a způsobu kotvení dle D.2.1	KS	1	54 500,00	54500,00							
118	766621R-22	Dodávka + montáž výplní otvorů 1,35*2,78m včetně příslušenství a úpravy u venkovního parapetu - komplet dle výpisu prvků a specifikace typového výrobku dle v.č. D.2.2 a způsobu kotvení dle D.2.1	KS	1	54 669,00	54669,00							
137	766621R-41	Dodávka + montáž výplní otvorů 1,35*2,78m včetně příslušenství a úpravy u venkovního parapetu - komplet dle výpisu prvků a specifikace typového výrobku dle v.č. D.2.2 a způsobu kotvení dle D.2.1	KS	1	54 500,00	54500,00							
141	7666R-02	Dodávka + montáž dveřní výplně otvoru dle ozn. D02 včetně příslušenství - komplet dle výpisu prvků a specifikace typového výrobku dle v.č. D.2.2	ks	1	87 500,00	87500,00							
145	7666R-06	Dodávka + montáž dveřní výplně otvoru dle ozn. D06 včetně příslušenství - komplet dle výpisu prvků a specifikace typového výrobku dle v.č. D.2.2	ks	1	87 500,00	87500,00							
	7666R-06a	Dodávka + montáž dveřní výplně otvoru dle ozn. D06 včetně příslušenství - komplet dle výpisu prvků a specifikace typového výrobku dle v.č. D.2.2					ks	1	87 500,00		87500,00		
<b>Oddíl B</b>													
	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií					m2	1915,8	7,31		14 004,50 Kč		
	283292060	fólie difuzní dle PD					m2	2107,38	24,10		50 787,86 Kč		
	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem					m2	1915,8	27,60		52 876,08 Kč		
	283292330	fólie parozábrana dle PD					m2	2107,38	60,90		128 339,44 Kč		
	998713103	přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					t	0,683	916,00		625,63 Kč		
	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace					t	0,683	424,00		289,59 Kč		
<b>Oddíl C</b>													
169	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetraec podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0	12,90	0,00							
170	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	560,61	31,50	17659,22							
	783827441	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek - omyvatelný					m2	560,61	159,00		89 136,99 Kč		
	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku dvou barev					m2	1639,826	9,54		15 643,94 Kč		
<b>Oddíl D</b>													
	762355802	Demontáž komínových lávek					mb	55	114,00		6 270,00 Kč		
	783901401	Ometení dřevěných podlah před provedením nátěru (revizní lávka)					m2	66	7,00		462,00 Kč		
	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4					m3	1,32	822,00		1 085,04 Kč		
	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken					m2	33	81,80		2 699,40 Kč		
	762810047	Záklop stropů z desek OSB tl. 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	26	520,00	13 520,00 Kč							
<b>CELKEM</b>			původní položky			<b>369 848,22 Kč</b>	nové položky			<b>449 720,47 Kč</b>			

**ROZDÍL 79 872,25 Kč**

<b>Změnový list</b>	<b>číslo:</b>	<b>2</b>	
---------------------	---------------	----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1	
IČ:	262978	

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01	
IČ:	27086054	

název změnového listu:

### Výměna páteřního rozvodu vody v suterénu objektu

popis změny:

Při realizaci rozvodů vody a demontáži stávajícího potrubí bylo zjištěno, že současný páteřní rozvod vody v suterénu od plánovaného místa napojení je v havarijním stavu a vlivem nánosů skoro neprůchodný. Je zapotřebí zvětšit množství vyměňovaného potrubí k zajištění bezproblémového budoucího fungování rozvodů vody v budově školy.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>+</b>	<b>170 135,50 Kč</b>
vliv na lhůtu realizace:	<b>NE</b>		
vliv na záruky:			

přílohy:	<b>č.1 položkový rozpočet</b>
----------	-------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a Investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Odsouhlasil:**

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. David Hájiček		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
příprava staveb:	Pavel Jeřábek		
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenebrg, jednatel společnosti		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň  
 číslo SOD DS201801567  
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

**ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - Položkový rozpočet**

Nutná výměna páteřních rozvodů vnitřního vodovodu z důvodu havarijního stavu současných rozvodů v suterénu objektu							<b>PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL:</b>		<b>170 135,50 Kč</b>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	----------------------

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky			
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
			<i>0,00 Kč</i>				<i>170 135,50 Kč</i>			
<b>Díl 722-1 ZTI - Vnitřní vodovod_Demontáže</b>										
2	722-1.2	Demontáž - Stávající poškozené ocelové potrubí do DN 125, včetně konzol, tepelných izolací a armatur					m	175	62,50	10937,50
<b>Díl 722-2 ZTI - Vnitřní vodovod_Potrubí z třívrstvého polypropylénu (PP-RCT) s čedičovým vláknem S 3,2 (PN20)</b>										
		Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20					ks	3	382,00	1 146,00 Kč
		Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20					ks	3	509,00	1 527,00 Kč
		Smyčka kompenzační z PPR, D 40 x 6,7 mm, PN 20					ks	10	666,00	6 660,00 Kč
11	722-2.2	D+M - potrubí PP-RCT - d 25x3,5 mm					m	22	380,00	8 360,00 Kč
12	722-2.3	D+M - potrubí PP-RCT - d 32x4,4 mm					m	20	450,00	9 000,00 Kč
		D+M - potrubí PP-RCT - d 40x4,4 mm					m	58	545,00	31 610,00 Kč
		D+M - potrubí PP-RCT - d 50x5,6 mm					m	52	718,00	37 336,00 Kč
		D+M - potrubí PP-RCT - d 63x7,1 mm					m	24	856,00	20 544,00 Kč
<b>Díl 722-7 ZTI - Vnitřní vodovod_Armatury ostatní</b>										
38	722-7.2.	D+M - Kulový kohout, chromovaný , DN 25					ks	2	490,00	980,00 Kč
39	722-7.4	D+M - Kulový kohout, chromovaný , DN 50					ks	2	1 375,00	2 750,00 Kč
<b>Díl 722-8 ZTI - Vnitřní vodovod_Armatury ostatní</b>										
45	722-8.5	Ostatní bourací, přípomocné práce a zednické práce					hod	4	250,00	1 000,00 Kč
<b>Díl 722-9 ZTI - Vnitřní vodovod_Armatury ostatní</b>										
49	722-9.4	Napojení na stávající potrubí pomocí T kusu příslušné dimenze					ks	4	437,50	1 750,00 Kč
50	722-9.5	Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80					m	176	101,25	17 820,00 Kč
51	722-9.6	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					m	176	43,75	7 700,00 Kč
52	722-9.7	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80					m2	33	5,00	165,00 Kč
53	722-9.8	Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží					hod	30	200,00	6 000,00 Kč
54	722-9.9	Přesun hmot					ks	1	2 250,00	2250,00
55	722-9.10	Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN					ks	1	1 100,00	1100,00
57	722-9.12	Koordinace - není součástí položky ve VRN					ks	1	1 500,00	1500,00
<b>CELKEM</b>			původní položky			<b>0,00 Kč</b>	nové položky			<b>170 135,50 Kč</b>

**ROZDÍL** **170 135,50 Kč**

Vypracoval: Pavel Jeřábek  
 Datum:

Za objednatele:



Příloha č. 3

## Seznam poddodavatelů

v rámci podlimitní zakázky zadávané formou otevřeného řízení:

### „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň - stavební práce“

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Azirov Prague s.r.o.</b>
IČ:	04697413
DIČ:	CZ04697413
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Orebitská 66/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Stepan Dyrda
Přehled věcného rozsahu plnění:	Zednické práce

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>PKS okna a.s.</b>
IČ:	65276507
DIČ:	CZ65276507
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Petr Pejchal
Přehled věcného rozsahu plnění:	Výplně otvorů

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>OTIS a.s.</b>
IČ:	42324254
DIČ:	CZ42324254
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Javier Martinez de la Riva
Přehled věcného rozsahu plnění:	Výtahová technologie

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Říha a Bureš spol s.r.o.</b>
IČ:	47311827
DIČ:	CZ47311827
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Liberec X, Nová 332/20, PSČ 46010
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Václav Říha
Přehled věcného rozsahu plnění:	Elektromontážní práce



[Příloha č. 3]

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Rydval a.s.</b>
IČ:	27359018
DIČ:	CZ27359018
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Jindřišská 908/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Pavel Rydval
Přehled věcného rozsahu plnění:	Lešení

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Rydval Plus s.r.o.</b>
IČ:	28698959
DIČ:	CZ28698959
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Oldřichovská 204/7b, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02 Děčín
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Petr Novák
Přehled věcného rozsahu plnění:	Stavební výtahy

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>ASANO spol s.r.o.</b>
IČ:	25017381
DIČ:	CZ25017381
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Jiří Pavlů
Přehled věcného rozsahu plnění:	Nakládání s odpady

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>DAP – Liberec a.s.</b>
IČ:	63145197
DIČ:	CZ63145197
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Liberec 10, Vilová 297/6, PSČ 46010
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Petr Rjabec
Přehled věcného rozsahu plnění:	Vzduchotechnická zařízení



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Příloha č. 3

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Miroslav Hochman</b>
IČ:	01913026
DIČ:	CZ809122563
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Dolní Sedlo 102, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Miroslav Hochman
Přehled věcného rozsahu plnění:	Realizace ZTI

V ..... dne .....

.....  
Jiří Guttenberg – jednatel společnosti