

Dodatek ke smlouvě č. 12/00069558/2019 o dílo:

číslo objednatele: 219 017

číslo dodavatele: 12/00069558/2019/1

„Změna vytápění budovy školy – zámek.“ dle projektové dokumentace a přiloženého rozpočtu firmy
SBK EKO, s.r.o., Ing. Václav Kopecký, IČO: 25188615, se sídlem Brodská 532, 370 06 České
Budějovice

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

se sídlem: Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce

zastoupený: Ing. Vratislav Morava, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 0069558

bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav

číslo účtu: 8439181/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

VK INVESTING s.r.o.

Sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložka 4200

jednající Ing. Radomír Vojtíšek

IČO: 49287851; DIČ: CZ49287851

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 274271203/0300

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dodatek č.1):

I.

1) Smluvní strany se tímto dohodly o prodloužení termínu předání a převzetí stavby včetně dokladů.

2) Nový termín předání: **30.8.2019**

3) Změna ceny o více a méněpráce

Rekapitulace celkové ceny:

Dle SOD: 3 165 245,00,- Kč bez DPH

Snížení ceny o částku (méněpráce): -78 535,00-Kč bez DPH

Zvýšení ceny o částku: 276 605,00- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH: 3 363 315,00,- Kč bez DPH

Cena celkem včetně DPH: 4 069 611,15,- Kč s DPH

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6) Strany tohoto dodatku prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost textu dodatku smlouvy stvrzují svými podpisy.


V Horkách dne 13.7.2019

Objednatel:



**NEUNI ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce nad Jizerou**

Zhotovitel:



Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Změna vytápění
Část:	
Objednatel:	SOS a SOU Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou
Zhotovitel:	VK INVESTING s.r.o.
Datum vystavení:	

Popis změny, technického řešení:
 Doplnění protipožárních dveří, výběr provedení nové podlahy v kotelně - Anhydrit
 Vyřešení přirozeného odvětrání kotelny
 Nátěr podlahy - bezprašná úprava podlahy
 Demontáž dřevěných podhledů + oprava a úprava záklopu
 Izolace podhledů + parotěs
 Změna trasy TNP ohodba - zasekání do zdi hlavní chodba u přístavku
 Změna trasy potrubí u hlavního vchodu školy
 a úpravy podkladu apod. Změna tras

Zdůvodnění změny:
 Veškeré změny byly navrženy z důvodů:
 1) technické neproveditelnosti - změny trasy potrubí ÚT a trasy plynu
 2) požadavky na požární odolnosti EI30-úpravy podlah a větrání v kotelně
 3) požadavky památkového ústavu CR- trasa vedení plynu, valírní trasa vedení ÚT - vzhledová záležitost

Podklady (přílohy): cenová nabídka - rekapitulace

Cenový dopad: Zvýšení ceny o **198 070,00 Kč**
 tj. **239 664,70 Kč** vč. DPH

Ostatní ujednání: Nejsou **SBK EKO, s.r.o.**

Schválil:	Podpis:	
(Zodpovědný projektant)		adská 1482/1 eské Budějovice CZ25188618 10.7.2019 Datum:
Schválil: Radomír Vojtíšek	Podpis:	INVESTING s.r.o. ORAVSKÁ 205 1 01 JAROMĚŘ CZ49287851 Datum: 13.7.19
(Zástupce zhotovitele)		
Schválil:	Podpis:	Háňova 124 Kladná Boleslav 328 023 418 22.6.2019 Datum: 14.7.2019
(Technický dozor investora)		
Schválil:	Podpis:	Datum: 12.7.2019
(Zástupce objednatele)		

**NI ODBORNÁ ŠKOLA
 NI ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
 Horky nad Jizerou 35
 294 73 Brodce nad Jizerou**



Webové stránky: www.vki.cz

Vyřizuje: Radomír Vojtíšek

Mobil: 721 260 734

Email: radomir@vki.cz

Akce: Změna vytápění SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou

Cenová nabídka: Změnový list č. 1

Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o.

	Nabídková položka - vícepráce	Množství		Jednotková cena	Cena celkem
1	Plynová přípojka nová trasa	1	kpl	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
2	Stavební práce	1	kpl	216 205,00 Kč	216 205,00 Kč
3	Ústřední vytápění	1	kpl	20 400,00 Kč	20 400,00 Kč
	Celková cena vícepráce				276 605,00 Kč

	Nabídková položka - méněpráce	Množství		Jednotková cena	Cena celkem
1	Plynová přípojka původní trasa	1	kpl	63 085,00 Kč	63 085,00 Kč
2	Ústřední vytápění	1	kpl	15 450,00 Kč	15 450,00 Kč
	Celková cena méněpráce				78 535,00 Kč

celkem bez DPH

198 070,00 Kč

cena bez DPH dle SoD

3 163 245,00 Kč

cena bez DPH dodatek č. 1

3 363 315,00 Kč

cena s DPH dodatek č. 1

4 069 611,15 Kč



**STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,**
Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou
tel.: 326 312 234, souhorky@souhorky.cz



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Místo: Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou

Zadavatel: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Uchazeč:

Číslo	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	měněpráce	cena
Náklady soupisu celkem							229 792,00	množství	cena
0		723	Vnitřní plynovod			229 792,00			63 085,00
1	K	133201101R00	Hloubení šachet 1,8x1,8x1,6 x 7ks	m3	10,370	1 000,00	10 370,00	10,37	10 370,00
2	K	267152943R00	Hloub.rýh 1,2m x1,5m x14,5m	m3	8,700	3 000,00	26 100,00		0,00
3	K	723110082T00	Detektor úniku plynu	ks	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00
4	K	723110083T00	Číhačka vč.poklopu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00
5	K	723110091100	Podpera pevná 900mm AL15-49,Zeta1,3,4,6	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00		0,00
6	K	723110182100	Elektrotvarovka koleno 63	ks	2,000	560,00	1 120,00		0,00
7	K	723110201T00	Skříň HUP	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00
8	K	72311021 T00	Montáž skříňe HUP	m	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
9	K	347011123R00	Nátěry kovových potrubí do DN 100	m	25,000	65,00	1 625,00	25,00	1 625,00
10	K	723110313T00	Přechod PF 63 x ocel DN 50	kus	2,000	700,00	1 400,00		0,00
11	K	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	6,000	158,00	948,00		0,00
12	K	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25/2,6	m	2,000	223,00	446,00		0,00
13	K	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	15,000	428,00	6 420,00	15,00	6 420,00
14	K	723150318R00	Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu	m	1,500	1 500,00	2 250,00		0,00
15	K	723150332T00	Potrubí Pe 63	m	23,000	900,00	20 700,00		0,00
16	K	723150337T00	Montáž výstražné fólie	m	23,000	35,00	805,00		0,00
17	K	723150338100	Montáž el.signál vodiče	m	23,000	35,00	805,00		0,00
18	K	723150339100	Ukončení signal vodiče	kus	1,000	35,00	35,00		0,00
19	K	723150341T00	Vodič 2,5	m	23,000	35,00	805,00		0,00
20	K	723150342T00	Folie PLYN	m	23,000	35,00	805,00		0,00
21	K	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované chráničky D 108/4	m	18,000	815,00	14 670,00	18,00	14 670,00
22	K	723160204R00	Přípojky k plynoměru, závitové bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00		0,00
23	K	723160334R00	Rozpěrky přípojek plynoměrů G 1	soubor	1,000	400,00	400,00		0,00
24	K	723160339T00	Plynoměr BK G 16	soubor	1,000	10 133,00	10 133,00		0,00
25	K	723160349T00	Montáž chráničky do DN 250	m	18,000	1 000,00	18 000,00		0,00
26	K	723160351T00	Chránička DN 100	m	2,000	448,00	896,00		0,00
27	K	723160406T00	Elektromagnet.vent. DN50	kus	1,000	13 000,00	13 000,00		0,00
28	K	723190910T00	tlaková zkouška plynového potrubí a revize	kus	1,000	5 000,00	5 000,00		0,00
29	K	723231123T00	Vzorkovací kohout	kus	2,000	200,00	400,00		0,00
30	K	723234221RMS	Regulátor sředotlaký, bez armatur AI z 6U Franciel B 2s	kus	1,000	5 259,00	5 259,00		0,00
31	K	72323422GT00	Montáž plynoměru	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		0,00
32	K	72323424GT00	Kalibrovany rtuťový teploměr	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		0,00
33	K	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	50,00	200,00		0,00
34	K	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	50,00	100,00		0,00
35	K	723239106RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	50,00	100,00		0,00
36	K	734421126T00	tlakoměr pr.160 vč. smyčky a 3.cest.man.koh. 0-400	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		0,00
37	K		Výkopové práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00
38	K		Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00		0,00

Měněpráce celkem

63 085,00

Vícepráce celkem

40 000,00

41	K	733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	25,000	1 600,00	40 000,00		
----	---	--------------	---------------------------------	---	--------	----------	-----------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha a obvodní stěny a střechní okenné úpravy Horky nad Jizerou

Objekt:

001 - Stavební objekt - stavební práce

Místo:

Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou

Uživatel:

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Uchazeč:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	hmotnost celk. (t)
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------------

0 HSV Práce a dodávky HSV

0 1 **Celkem vícepráce**

216 205,00

Protipožární dveře	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
Anhydrid	m2	55,00	636,00	34 980,00
Přirozené odvětrání kotelny	soub	1,00	9 800,00	9 800,00
Nátěr podlahy	m2	55,00	320,00	17 600,00
Demontáž dřevěných podhledů	m2	60,00	500,00	30 000,00
Oprava záklopu	soub	1,00	20 325,00	20 325,00
Izolace podhledů + parotěs	m2	60,00	190,00	11 400,00
Změna trasy 1NP chodba-zasekání do zdi hlavní chodba u přístavku	soub	1,00	12 300,00	12 300,00
Změna trasy potrubí u hlavního vchodu školy	soub	1,00	19 800,00	19 800,00
Stavební přípomocce úpravy tras, demontáže obkladů apod.	soub	1,00	35 000,00	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Občerstvení nahorná škola a střední odborná učiliště Horky nad Jizerou

Objekt:

001 - Stavební objekt - Ústřední vytápění

Město:

Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou

Zadavatel:

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Uchazeč:

Pr.	Typ	Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena	Celková cena	Podíl (%)
-----	-----	--------	-------	----	----------	--------------	--------------	-----------

VÍCEPRÁCE

Automatická dopouštění Fillcontrol	soub	1,00	16 900,00	16 900,00
Změna trasy ZNP chodba klanba	soub	1,00	3 500,00	3 500,00

Vícepráce celkem

20 400,00

MÉNĚPRÁCE

Těleso 22 v/š 900/1000	kus	1,000	4 700,00	4 700,00
Těleso 22 v/š600/1200	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
Potrubí měděné 15 x 1 mm, polovrde	m	10,000	255,00	2 550,00
Hlavice termostatická	kus	2,000	350,00	700,00
Montáž otopných těles deskových	kus	2,000	600,00	1 200,00
Dvoutrubkové napojení otopného tělesa	kus	2,000	1 000,00	2 000,00

Méněpráce celkem

15 450,00