

147/19/PEN 21

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019007 (147/19/PEN)

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Zoologická zahrada hlavního města Prahy**

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel:

**P & M bau, s.r.o.**

IČO: 27629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

zast: [REDACTED] jednatelkou

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019007 (147/19/PEN) ze dne 2. 4. 2019 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou vícepráce na díle s názvem „Druhý stupeň zabezpečení expozic velkých kočkovitých šelem“ v areálu Zoo Praha.**

## I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami na základě smlouvy při zhotovení díla specifikovaného v čl. II. smlouvy Předmět smlouvy.

## II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a tomu odpovídající změna ceny za dílo. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

## III. Cena za dílo

III.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

III.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**91 300,00 Kč bez DPH**

(slovy: devadesátjednatísíctřístakorunčeských)

**19 173,00 Kč DPH 21%**

**110 473,00 Kč včetně DPH**

Celková smluvní cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 2019007 (147/19/PEN) ze dne 2. 4. 2019 dle bodu V. 2. a tohoto dodatku č. 1 činí nově:

**1 006 229,64 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmiliónšesttisícdvěstědvacetdevětkorunčeskýchašedesátčtyřihaléřů)

**211 308,23 Kč DPH 21 %**

**1 217 537,87 Kč včetně DPH**

## V. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019007 (147/19/PEN) ze dne 2. 4. 2019 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.


V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2019007 (147/19/PEN) ze dne 2. 4. 2019, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne 16-07-2019



objednatel

17.7.2019



zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1



ZOO PRAHA

## Změnový list číslo: **ZL 01**

Název akce: „Druhý stupeň zabezpečení expozic velkých kočkovitých šelem“

Smlouva č.: 2019007/2019, č. objednatele 147/19/PEN ze dne 2. 4. 2019

Zhotovitel: P & M bau s.r.o., Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

### 1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

1.1 Na žádost chovatelského úseku se rozhodlo, že v zázemí tygra ussurijského a v PVKŠ ve výběhu tygra se rozšíří plocha zastropené části bezpečnostní zóny.

### 2. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
<b>NAVÝŠENÍ</b>	91 300,00 Kč	---

3. Změna realizovaných prací nemá vliv na konečný termín dokončení akce.

### 4. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele		jednatelka společnosti	
zástupce objednatele		vedoucí stavebního oddělení	

### 5. Změnový list č. ZL 01 ze dne: 8. 7. 2019

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

# SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

**Stavba:** Zámečnické úpravy VCP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	7. 7. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů	41 005,00
Materiál	28 861,05
Montáž	12 143,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>41 005,00</b>

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 005,00	8 611,05
snižená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>49 616,05</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** Zámečnické úpravy VCP

Místo: Datum: 7. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>41 005,00</b>	<b>49 616,05</b>
002	Tygr Usurijský	41 005,00	49 616,05
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>41 005,00</b>	<b>49 616,05</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zámečnické úpravy VCP

Objekt:  
**Tygr Usurijský**

CC-CZ:  
Datum: 7. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 005,00
Material				28 861,05
Montáž				12 143,95
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>41 005,00</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPI- základní	41 005,00	21,00%		8 611,05
snižená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>49 616,05</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámečnické úpravy VCP

Objekt: Tygr Usurijský

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 7. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>28 861,05</b>	<b>12 143,95</b>	<b>41 005,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	28 861,05	12 143,95	41 005,00
767 - Konstrukce zámečnické	28 712,00	11 748,00	40 460,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	149,05	395,95	545,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>41 005,00</b>

# JUPIS PRACÍ

stavba: Zámečnické úpravy VCP

Objekt: **Tygr Usurijský**

Místo: Datum: 7. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>41 005,00</b>
D PSV Práce a dodávky PSV								41 005,00
D 767 Konstrukce zámečnické								40 460,00
1	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	550,000	7,24	21,36	15 730,00
2	M	13011039	tyč ocelová plochá jakost 11 375 20x3mm	t	0,130	27 600,00		3 588,00
7	M	13010532	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 150x100x10mm	t	0,220	26 900,00		5 918,00
3	M	13010168	tyč ocelová plochá jakost 11 375 20x10mm	t	0,150	26 100,00		3 915,00
4	M	13010504	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 45x30x4mm	t	0,430	26 300,00		11 309,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry								545,00
5	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	29,81	79,19	545,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								0,00



# SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

**Stavba:** Zámečnické úpravy VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	50 295,00
Materiál	25 943,80
Montáž	24 351,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **50 295,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 295,00	10 561,95
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **60 856,95**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** Zámečnické úpravy VCP

Místo: Datum: 7. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>50 295,00</b>	<b>60 856,95</b>
004	tygr šelminec	50 295,00	60 856,95
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>50 295,00</b>	<b>60 856,95</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zámečnické úpravy VCP  
Objekt

**tygr šelmínek**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 7. 7. 2019  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu			50 295,00
Materiál			25 943,80
Montáž			24 351,20
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>50 295,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	50 295,00	21,00%	10 561,95
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>60 856,95</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámečnické úpravy VCP

Objekt: **tygr šelmínek**

Místo:

Datum: 7. 7. 2019

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>25 943,80</b>	<b>24 351,20</b>	<b>50 295,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	5 710,80	24 351,20	30 062,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 710,80	24 351,20	30 062,00

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**50 295,00**

# PIS PRACÍ

Zámečnické úpravy VCP

Objekt

tygr šelminec

Místo:

Datum:

7. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>50 295,00</b>
1	M	14550246	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm	t	0,300	28 000,00		8 400,00
2	M	13010952	ocel profilová HE-A 120 jakost 11 375	t	0,270	25 900,00		6 993,00
3	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	40,000	121,00		4 840,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>30 062,00</b>
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>								<b>30 062,00</b>
4	K	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované	m2	40,000	39,60	304,40	13 760,00
5	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	570,000	7,24	21,36	16 302,00