

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29. 01. 2019 uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro realizaci stavby „Oprava povrchu části komunikace ulice Nádražní“

Smluvní strany:

*

Město Milovice

sídlo MěÚ: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 23
jednající: Lukášem Pilcem, starostou města IČ: 002 39 453, DIČ:
CZ00239453 osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pile, starosta města ve
věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení investic a rozvoje bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXX (dále jen „objednatel“)

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice
registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159684
IČ: 290 10 161, DIČ: CZ29010161
jednající: XXXXXXXXXX
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních a komerčních: XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
tel. spojení: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 01. 2019, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), v následujícím znění:

A)

Článek VII. (Cena díla) odst. 7.6. jehož původní znění zní:

Celková cena díla:	
Cena bez DPH:	XXXXXXXXXXXX Kč
Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:	XXXXXXXXXXXX Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	XXXXXXXXXXXX Kč

DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	XXXXXXXXXX Kč
Celková cena včetně DPH:	XXXXXXXXXX Kč

slovy: osm set sedmdesát osm tisíc čtyři sta dvacet čtyři Kč včetně DPH se na základě tohoto

Dodatku č. 1 mění na nové následující znění:

<i>Celková cena včetně Dodatku č. I:</i>	
<i>Celková cena bez DPH:</i>	XXXXXXXXXX Kč
<i>DPH 21% (z celkové ceny bez DPH)</i>	XXXXXXXXXX Kč
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	XXXXXXXXXX Kč

slovy: XXXXXXXXXXXXXXXX včetně DPH

Změna ceny díla (rozšíření předmětu díla) je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, tj. Doplněný rozpočet stavby.

B)

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

AL Q7 2019

04. 07, 2019

V Milovicích dne.....

V Milovicích dne.

objednatel

zhotovitel

Město Milovice

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

jednatel společnosti

**SKL RECYKLOSTAV
s.r.o.**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 1	
Zhotovitel: "SKL Recyklostav" Jiříčka 1000 289 23 Milovice Mladá IČO : 290 10 161 DIČ : CZ290 10 151			
Objednatel: Město Milovice nám.30.června 289 23 Milovice IČO : 00239453 DIČ : CZ00239453	Kontrola za TDI í ?	Datum	
Způsob odesílání / předání / datum e-mailem, dne	Stavba. "Qpraya povrchu části komui	likace ulice Nádražní"	
Odkazy na dokumentaci:		Projektová dokumentace	
na rozpočet na jednání na akci:		Cenová nabídka z Smlouvy o dílo ze dne	
		"Oprava povrchu části komunikace ulice Nádražní"	
POPIS ZMĚNY: I.Návrh změny: Práce byly naceněny dle předběžného zaměření projektantem ing. Sobolem podle aktuálního stavu ke dni zaměření. Při vlastní realizaci byla objevena poškozená šachta, která musela být opravena, dále navíc byl vyzdvižen na úroveň komunikace hlavní uzávěr vody včetně podezděnění a pro zajištění lepšího odvodnění komunikace byla zřízena nová kanalizační vpuf zaústěná do stávajícího kanalizačního řadu. Dále byl proveden mezi ložnou a obrusnou vrstvou podle technologických postupů spojovací infiltrační postřik, který nebyl do původního výkazu výměř zahrnut. Dále byly provedeny sadové úpravy osetím travním semenem. Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-2 "Soupis víceprací a méněprací -ZLč.1": Vícepráce XXXXXXXX Kč Méněpráce XXXXXXXXKč			
Zhotovitel:	Odsouhlasení objedná	telem :	Odsouhlasení TDI:

Nabídka prací nad rámec SOD

Po kontrole rozpočtu k SOD a na základě dohod z KD stavby "Oprava povrchu části komunikace ulice Nádražní" předkládám cenovou nabídku na vícepráce nezahrnuté v SOD a zjištěné při realizaci. Cena za infiltrační postřik je uvedena za 1/m2, celková cena bude fakturována na základě zaměřené skutečnosti

1	Kanalizační vpust'	kpl			
2	Úprava poklopu voda	ks			
3	Bourání kanálu	ks			
4	Rozebrání panelů	ks			
5	Úprava terénu a osetí	m2			
6	Infiltrační postřik z asfaltové emulze 0,50kg/m2	m2			

Zpracoval

SKL Recyklostav, s.r.o.

jednatel

Příloha č. 1 Soupis více a méně prací ZL C. 1 - Rekapitulace

ZL č. 1

stavba: **"Oprava povrchu části komunikace ulice Nádražní"**

"vícepráce a méněpráce ke ZL č.1"

objednatel: Město Milovice

zhotovitel: **SKL Recyklostav**

REKAPITULACE - ZL. č. 1

⁴
Celkem SOD Celkem vícepráce Celkem méněpráce Celková cena

1					
	Práce a dodávky HSV				
1	Zemní práce				
5	Komunikace				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
997	Přesun sutě				
OST	Práce nad rámec objednávky				

CELKEM PŘÍPOČTY ZL č. 1 bez DPH

CELKEM ODPOČTY ZL č. 1 bez DPH

CELKEM ZL č. 1 bez DPH

Stavba:
 Rekonstrukce části vozovky ul. Nádražní

SOD						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena
Cena celkem						

SkutečnoSt				
Změny dle zaměření	Celková výměra	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem

HSV - Práce a dodávky PSV

	1 - Zemní práce					
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	w2		
19	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva tl. 300 mm strojně	m2		
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m		
	5 Komunikace pozemní					
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		
17	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 130 mm	m2		
5	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2		
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		
	9 ■ Ost.vní konstrukci a prací, bourání					
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		
8	M	59217034. BET	obrubník BEŠT-MONO I, 100x15/12x30 cm, přírodní	m		
	997 - Přesun sutě					
11	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t		
12	K	997211529	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		
16	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t		
	Cena celkem bez DPH:					
			Cena celkem s DPH 21%			

0,00	120,00			
44,00	434,00			
53,00	563,00			
0,00	60,00			
53,00	563,00			
53,00	563,00			
53,00	563,00			
53,00	563,00			
-6,00	54,00			
-6,00	54,00			
0,00	397,20			
0,00	397,20			
0,00	397,20			

	Ostatní práce					íopKč
1			Kanalizační vpust'	kpl	0,000	
2			Úprava poklopu voda	ks	0,000	
				ks	0,000	

1,00	1,00		0,00 Kč	
3,00	3,00		0,00 Kč	
1,00	1,00		0,00 Kč	

HSV - Práce a dodávky PSV

4			Rozebrání panelů	ks	0,000	360,00 Kč	0,00 Kč
5			Úprava terénu a osetí	m2	0,000	48,00 Kč	0,00 Kč
6			Infiltrační postřik z asfaltové emulze 0,50kg/m2	m2	0,000	23,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem ber: DPH							
Cena celkem s DPH 21%							
Cena celkem s DPH 21%				6,00	6,00	2 160,00 Kč	0,00 Kč
				50,00	50,00	2 400,00 Kč	0,00 Kč
				563,00	563,00	12 949,00 Kč	0,00 Kč



