



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1/2019 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

"REKONSTRUKCE DEPOZITÁRNÍHO OBJEKTU SPARTA"
registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001713

uzavřené 05. března 2018 mezi příkazcem: Alšova jihočeská galerie, IČ 00073512,
Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
a
příkazníkem: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., IČ 62508822, Průběžná 2521/48,
370 04 České Budějovice, ve věci zajištění inženýrské činnosti na výše uvedené stavbě.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění a jeho rozsah – se nemění.

III. Způsob plnění – se nemění.

IV. Zmocnění, odpovědnost a další povinnosti obou stran – se nemění.

V. Cena a fakturace – cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (o 2 měsíce) takto:

Původní znění čl. V., odst. 2 dle Příkazní smlouvy:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

374.400,- Kč + 21% DPH (78.624,- Kč), tj. celkem 453.024,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

* * *

Cena za výkon funkce TDI se navyšuje na základě prodloužení doby plnění (2 měsíce) o:

31.200,- Kč + 21% DPH (6.552,- Kč), tj. celkem 37.752,- Kč

* * *

Nové znění čl. V., odst. 2. PS, dle Dodatku č. 1/2019:

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost TDI podle této příkazní smlouvy odměnu ve výši:

405.600,- Kč + 21% DPH (85.176,- Kč), tj. celkem 490.776,- Kč

DPH podle platného zákona v době zdanitelného plnění.

VI. Doba plnění – se upravuje na základě dohody příkazce a příkazníka takto:

Původní znění čl. VI., odst. 1. dle Příkazní smlouvy:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • zahájení činnosti | na základě písemné výzvy příkazce |
| • předpokládané ukončení činnosti
(vč. dokumentace k archivaci) | do 12-ti měsíců (od zahájení stavby) |

Nové znění čl. VI., odst. 1. PS, dle Dodatku č. 1/2019:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.

Termín plnění začíná podpisem smlouvy a končí předáním stavby příkazci, včetně odstranění vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání předmětné stavby, podání žádosti jménem investora o vydání kolaudačního souhlasu a účast na tomto řízení, kompletace a předání veškerých dokladů, které v průběhu stavby vzniknou.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • zahájení činnosti | na základě písemné výzvy příkazce |
| • předpokládané ukončení činnosti
(vč. dokumentace k archivaci) | do 14-ti měsíců (od zahájení stavby) |

VII. Výpověď – zrušení smlouvy – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

- Platnost a účinnost Dodatku č. 1/2019 PS začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, po podepsání dodatku obdrží příkazce 2 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- Odpovědní zástupci obou smluvních stran se seznámili se zněním tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Hluboká nad Vltavou, dne: __. __. 2019
příkazce:

České Budějovice, dne: __. __. 2019
příkazník:

Mgr. Aleš Seifert
ředitel

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti