

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo na akci „Aktualizace podkladové analýzy systémové obnovy vodárenské soustavy (PASOVS) pro Severočeskou vodárenskou soustavu“, uzavřené dne 14. 12. 2018.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku III. *Doba plnění*, který bude nově znít takto:

Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

[REDACTED]

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích, dne 08. 07. 2019

V Praze, dne 21. 06. 2019

Za objednatele
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Za zhotovitele

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

pověřený ředitel odboru rozvoje a investic
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

[REDACTED]