

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: VON/1	Číslo ZBV: 1
--	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník
Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 05758734

společník
Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	166 790,00	166 790,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	166 790,00	166 790,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: VON/1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	20	

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis a zdůvodnění Změny:

V PDPS stavby III/2384 Kladno, oprava silnice se uvádí, že od jednotlivých správců inženýrských sítí byl zjištěn a zakreslen průběh inženýrských sítí a podle jejich vyjádření není navrhovaná stavba v kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi. Při realizaci stavby ale byly v úseku prováděné opravy zjištěny nenormově uložené plynovodní přípojky, kdy hloubka uložení 0,65 m neodpovídá požadavkům normy ČSN 73 6005, kde je nejmenší dovolené krytí ve vozovce dovoleno 1,00 m.

Jedná se o ochranná opatření pro provedení zabezpečení plynovodních přípojek a všesměrné geodetické práce nutné k provedení ochranného opatření

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	166 790,00	166 790,00	166 790,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na dukaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	ing. Luboš Kyselo	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VON/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 291 800,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 291 800,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	166 790,00	166 790,00	12,91%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 458 590,00	166 790,00	12,91%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:
Karel Motal

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby:				VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				VON Vedlejší a ostatní náklady				č. 1					
Číslo a název rozpočtu:				VON Vedlejší a ostatní náklady				Skupina Změn: 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		Celkem						0,00	0,00	166 790,00	166 790,00	166 790,00	100,00%
		Nové položky		0,000	0,000			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
76	GP 002 R01	Geodetické práce - zaměření stávajícího stavu plynovodního potrubí, vč. zpracování protokolu	kpl	0,000	1,000	1,000	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
77	GP-003-R01	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení ochrany plynovodního potrubí, vč. protokolu stávajícího výškového a směrového uložení stávajících plynových sítí	kpl	0,000	1,000	1,000	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
78	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	20,000	20,000	63,20	0,00		1 264,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
79	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	20,000	20,000	33,70	0,00		674,00	674,00	674,00	100,00%
80	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	0,000	36,000	36,000	352,00	0,00		12 672,00	12 672,00	12 672,00	100,00%
81	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	0,000	36,000	36,000	170,00	0,00		6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
82	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	0,000	14,000	14,000	3 310,00	0,00		46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%
83	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	0,000	4,000	4,000	2 430,00	0,00		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	166 790,00	166 790,00	166 790,00	100,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VON

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
SO VON Vedlejší a ostatní náklady- Změnový soupis prací	1	
Geodet - jednotlivé cenové nabídky a jejich vyhodnocení	4	
Protokol 18017-22 IS - plyn zaměření, sondy km 0.220 - 0.720	5	
Protokol 18017-29 IS - plyn zaměření skutečného provedení	4	
Dodatek k SOD č.1 prodloužení termínu výstavby	4	
Pokyn k realizaci stavebních prací	1	
Óznámení o změně ve vedení společnosti	1	
Počet listů celkem	20	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO VON PRO ZBV 1

Stavba:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kladno

Datum:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Uchazeč:

Typ	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství rozdílu dle	Změny celkem	Celkem po změnách	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena SO [CZK] dle SoD	Cena celkem po Dod1	Cena SO po Dod1	Cenová soustava
VON		SO	VON	SO VON				0,000	0,000			1 291 800,00		1 458 590,00	
VON	1	K	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000		0,000	1,000	330 000,00	330 000,00		330 000,00		
VON	2	K	PP-001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,000	1,000	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
VON	3	K	PP-002	Projekt DIO a DIR	kpl	1,000		0,000	1,000	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
VON	4	K	GP-001	Vytváření stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000		0,000	1,000	90 000,00	90 000,00		90 000,00		
VON	5	K	GP-002	Vytváření inženýrských sítí	kpl	1,000		0,000	1,000	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
VON	6	K	GP-003	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,000	1,000	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
VON	7	K	OST-001	Geotechnické práce na silničním spodku	kpl	1,000		0,000	1,000	120 000,00	120 000,00		120 000,00		
VON	8	K	OST-002	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000		0,000	1,000	65 000,00	65 000,00		65 000,00		
VON	9	K	OST-003	Archeologický průzkum	kpl	1,000		0,000	1,000	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
VON	10	K	OST-004	Měření hluku před zahájením stavby	kpl	1,000		0,000	1,000	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
VON	11	K	OST-005	Měření hluku po ukončení stavby	kpl	1,000		0,000	1,000	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
VON	12	K	OST-006	Informační tabule	kus	2,000		0,000	2,000	8 000,00	16 000,00		16 000,00		
VON	13	K	91312111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	50,000		0,000	50,000	90,00	4 500,00		4 500,00		
VON	14	K	913121119	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky velkoplošné 1000x1500	kus	16,000		0,000	16,000	3 000,00	48 000,00		48 000,00		
VON	15	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	10 500,000		0,000	10 500,000	25,00	262 500,00		262 500,00		
VON	16	K	913121219R	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní velkoplošné za první a ZKD den použití	kus	3 360,000		0,000	3 360,000	30,00	100 800,00		100 800,00		
				Nové položky				0,000	0,000		0,00		0,00		
VON	76	K	GP-002-R01	Geodetické práce - zaměření stávajícího stavu plynovodního potrubí, vč. zpracování protokolu	kpl	0,000	1,000	1,000	1,000	40 000,00	0,00		40 000,00		vyhodnocení 3 nabídek
VON	77	K	GP-003-R01	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení ochrany plynovodního potrubí, vč. protokolu stávajícího výškového a směrového uložení stávajících plynových sítí	kpl	0,000	1,000	1,000	1,000	50 000,00	0,00		50 000,00		vyhodnocení 3 nabídek
VON	78	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení "mobilní plotová zábrana" 20	m	0,000	20,000	20,000	20,000	63,20	0,00		1 264,00		CS ÚRS 2018 02
VON	79	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění "mobilní plotová zábrana" 20	m	0,000	20,000	20,000	20,000	33,70	0,00		674,00		CS ÚRS 2018 02
VON	80	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení "pojezdový ocelový plech" 3*12	m2	0,000	36,000	36,000	36,000	352,00	0,00		12 672,00		CS ÚRS 2018 02
VON	81	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění "pojezdový ocelový plech" 3*12	m2	0,000	36,000	36,000	36,000	170,00	0,00		6 120,00		CS ÚRS 2018 02
VON	82	K	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m "ochranná zábrana betonová" 14	m	0,000	14,000	14,000	14,000	3 310,00	0,00		46 340,00		CS ÚRS 2018 02
VON	83	K	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m "ochranná zábrana betonová" 14	m	0,000	4,000	4,000	4,000	2 430,00	0,00		9 720,00		CS ÚRS 2018 02