

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Beneše – oprava střechy vč. krovu, III. etapa“

### I. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Obchodní jméno: **Město Bohumín**  
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
IČO: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 1721638359/0800  
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:  
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta  
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu  
tel.č. 596 092 214

*/dále jen objednatel/*

#### **Zhotovitel:**

Obchodní jméno: WOOD ELEMENT dřevostavby  
Sídlo: Křížíkova 254/13  
Zastoupený: Václavem Pruskem  
IČO: 02688221  
DIČ: CZ 02688221  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
Číslo účtu: 499008/5500

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:  
smluvních: tel. Václav Prusek  
technických: tel. Marian Polka

*/dále jen zhotovitel/*

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

#### **IV. Doba plnění**

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

**Termín ukončení díla: 9.8.2019**

#### **V. Cena za dílo**

V. 1. Cena za dílo se mění dle víceprací č. 1 o

**81.500,00 Kč bez DPH.**

**DPH 21% 17.115,00 Kč**

**98.615,00 Kč s DPH**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena dle SOD</b>	<b>1.293.727,52 Kč</b>	<b>271.682,78 Kč</b>	<b>1.565.410,30 Kč</b>
<b>Cena dle víceprací č. 1</b>	<b>81.500,00 Kč</b>	<b>17.115,00 Kč</b>	<b>98.615,00 Kč</b>
<b>Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM</b>	<b>1.375.227,52 Kč</b>	<b>288.797,78 Kč</b>	<b>1.664.025,30 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 19.2.2019 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 16.7.2019

V Bohumíně dne 16.7.2019

v z. Ing. Lumír Macura, v. r.

Václav Prusek, v. r.

-----  
Za objednatele  
Ing. Petr Vícha, starosta

-----  
Za zhotovitele  
Václav Prusek, jednatel společnosti