

č. smlouvy objednatele: **055/2019-SD**

**Smlouva o vypořádání závazků k Smlouvě o dílo č. 057/2018-SD,**  
**Dodatek č.3**

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel:**

**Statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

**městský obvod Hošťálkovice**

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav:

číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

**2. Zhotovitel:**

**šmíragroup a.s.**

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava  
IČ: 04670329  
DIČ: CZ04670329 – plátce DPH

Bankovní spojení:

Výpis z OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

**I.**

**Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne **13.7.2018** smlouvu **057/2019-SD**, jejímž předmětem bylo „**Rekonstrukce a přístavba HZ**“. Tato smlouva byla uzavřena

v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla (dále jen jako „**Smlouva**“). Následně byly uzavřeny tyto dodatky:

### **Dodatek č.3 ze dne 21.12.2018**

2. **Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice** je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, (dále jen jako „**ZRS**“) který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv dne **17.7. 2018** a tedy v souladu s ust. § 6 odst. 1 ZRS nabyla účinnosti dnem uveřejnění, tj. až dne **17.7.2018**. Dodatek č.3 byl uveřejněn:

### **Dodatek č.3 dne 14.01.2019**

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly k jednotlivým uzavřeným dodatkům přiloženy **Příloha č.1 – Zjišťovací protokol/Změnový list**, tak tato náprava je řešena dodatečně touto smlouvou.

4. Smluvní strany prohlašují, že k částečnému plnění ze Smlouvy došlo již před jejím uveřejněním v Registru smluv a tedy před účinností samotné Smlouvy. Smluvní strany vědomy si právních následků s tím spojených a v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, jakož i s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku plnění ze Smlouvy před jejím uveřejněním v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## **II.**

### **Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

### III.

#### Závěrečná ustanovení



1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Rada městského obvodu Hošťálkovice schválila uzavření této smlouvy svým usnesením **14-07/2019** ze dne **16.7.2019**.

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo:



Mgr. Jiří Jureček

Ing. Pavel Šmíra, Ph.D. MBA

starosta

statutární ředitel

Přílohy:

Příloha č.1 – Zjišťovací protokol/Změnový list č.3





## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH/ NEPROVEDENÝCH PRACÍCH-VCP/ MNP

Sledované období: 11-12/2018+01-04/2018

Název stavby:  
„Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice  
v Hošťálkovicích“

Číslo :

3

Registrační číslo projektu:  
Cz.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003135

Termín předání díla dle sod: 5 měsíců od předání staveniště / P.S. dne 16.7.2018

Zhotovitel: šmiragroup, a.s. / Bořivojova 646/50 / 718 00 Ostrava-Kunčičky

Objednatel: Statutární město Ostrava / Prokešovo nám. 8 / 729 00 Ostrava

**Předmět prací zhotovitele: - viz ZL č.3**

Obj.SO 01- Sjednocení kazetových stropů, změna typu WC, dveří a zárubní, VZT garáže, nová skladba stropu, úprava hřebene střechy

Obj.SO 02- Záměna stropu, změna typu WC, dveří a zárubní, úprava skladby střešního pláště

Obj.SO 03- Úprava dřevěných konstrukcí a hydroizolace střechy

Obj.SO 04- Doplnění ocelových konstrukcí a úprava chybných hmotností zámečnických prvků, Okapní systém střechy

Obj.SO 05- Bourací práce, rozšíření zpevněných ploch, úprava spádů a odvodnění

Obj.SO 01-04/Elektro- Chybějící EZS všech objektů

Ostatní-Obj.01-04- Systém generálního klíče

**Údaje odsouhlasené Zjišťov. protokolem a Změn. listem č.3 - dílčí fakturace: 1.435.153,88Kč bez DPH**

Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.576.578,32 Kč				
Stavební práce dle objektů stavby	Do začátku fakturačního období- bez DPH	Ve sledovaném měsíci- bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného měsíce -bez DPH	Poznámka
SO 01- Rekonst.stávaj.obj.	496.365,69	286.806,06	783.171,75	
SO 02- Přístavba	0,00	175.146,02	175.146,02	
SO 03- Sušící věž	0,00	12.840,09	12.840,12	
SO 04- Sklad	14.642,20	52.452,99	67.095,19	
SO 05- Zpevněné plochy	238.577,22	728.395,93	966.973,15	
Ostatní- přípojky,elektro,technika prostředí	10.416,00	179.512,76	189.928,76	
<b>Stavební práce-VCP- celkem</b>	<b>760.001,11</b>	<b>1.435.153,85</b>	<b>2.195.154,96</b>	

### PROHLÁŠENÍ:

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovídá platné projektové dokumentaci, nutným změnám a skutečnosti.

Za zhotovitele:

Datum:

Jméno: Ing.

Podpis:

Razítko:

Za TDI:

Datum:

Jméno: Ing. Jan Harabiš

Podpis:

Razítko:

Za objednatele:

Datum:

Jméno: Mg

Podpis: S.17

Razítko:

ZM

J. P. P.

y poče

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn/viz.položkový rozpočet činí :	SO01	...+ 286.806,06Kč bez DPH
	SO02	...+ 175.146,02Kč bez DPH
	SO03	...+ 12.840,09Kč bez DPH
	SO04	...+ 52.452,99Kč bez DPH
	SO05	...+ 728.395,93Kč bez DPH
	SO01-04/Elektro	...+ 115.970,50Kč bez DPH
	Ostatní-SO01-04	...+ 63.542,26Kč bez DPH

**Celkem VCP / + : + 1.435.153,85 Kč bez DPH**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

+80 dní

**„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3**

Číslo projektu:

Cz.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003135

Vyjádření autorského dozoru (Jorgos Jerakas, Lenka Jerakasová -Projekce TZB) :

Konečné vyjádření TDI (ing. Jan Harabiš) :

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava) :

Datum :

Jméno : Mgr. Jiří Jureček

ing. Josef Hykl

Podpis :

