

č. smlouvy objednatele: **053/2019-SD**

Smlouva o vypořádání závazků k Smlouvě o dílo č. 057/2018-SD,
Dodatek č.1


uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: 


číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

šmíragroup a.s.

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava
IČ: 04670329
DIČ: CZ04670329 – plátce DPH

Bankovní spojení: 

Výpis z OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne **13.7.2018** smlouvu **057/2019-SD**, jejímž předmětem bylo „**Rekonstrukce a přístavba HZ**“. Tato smlouva byla uzavřena

v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla (dále jen jako „Smlouva“. Následně byly uzavřeny tyto dodatky:

Dodatek č.1 ze dne 19.11.2018

2. **Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice** je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, (dále jen jako „ZRS“) který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv dne **17.7. 2018** a tedy v souladu s ust. § 6 odst. 1 ZRS nabyla účinnosti dnem uveřejnění, tj. až dne **17.7.2018**. Dodatek č.1 byl uveřejněn:

Dodatek č.1 dne 26.11.2018

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla k uzavřenému Dodatku č.1 přiložena **Příloha č.1 – Zjišťovací protokol/Změnový list**, tak tato náprava je řešena dodatečně touto smlouvou.

4. Smluvní strany prohlašují, že k částečnému plnění ze Smlouvy došlo již před jejím uveřejněním v Registru smluv a tedy před účinností samotné Smlouvy. Smluvní strany vědomy si právních následků s tím spojených a v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, jakož i s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku plnění ze Smlouvy před jejím uveřejněním v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Rada městského obvodu Hošťálkovice schválila uzavření této smlouvy svým usnesením **12-07/2019** ze dne **16.7.2019**.

Datum:

Datum:


Místo: Ostrava

Místo:



Mgr. Jiří Jureček

starosta



Ing. Pavel Šmíra, Ph.D. MBA

statutární ředitel

Přílohy:

Příloha č.1 – Zjišťovací protokol/Změnový list č.1



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH/ NEPROVEDENÝCH PRACÍCH-VCP/ MNP

Sledované období: 09/2018

Název stavby:
„Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice
v Hošťálkovicích“

Číslo : 1
Registrační číslo projektu:
Cz.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135

Termín předání díla dle sod: 5 měsíců od předání staveniště / P.S. dne 16.7.2018

Zhotovitel: šmiragroup, a.s. / Bořivojova 646/50 / 718 00 Ostrava-Kunčičky

Objednatel: Statutární město Ostrava / Prokešovo nám. 8 / 729 00 Ostrava

Předmět prací zhotovitele:

Obj.SO 01- Bourací práce, likvidace sutí, ošetření spáry založení zdiva, nová hydroizolace, nové zdivo

Údaje odsouhlasené zjišť. Protokolem a změn.listem č.1- dílčí fakturace: 226.820,04 Kč bez DPH

Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.576.578,32 Kč


Stavební práce dle objektů stavby	Do začátku fakturačního období- bez DPH	Ve sledovaném měsíci-bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného měsíce -bez DPH	Poznámka
SO 01- Rekonst.stávaj.obj.	0,00	226.820,04	226.820,04	
SO 02- Přístavba	0,00	0,00	0,00	
SO 03- Sušící věž	0,00	0,00	0,00	
SO 04- Sklad	0,00	0,00	0,00	
SO 05- Zpev.plochy	0,00	0,00	0,00	
Ostatní	0,00	0,00	0,00	
Stavební práce-VCP-celkem	0,00	226.820,04	226.820,04	

PROHLÁŠENÍ:

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovídá platné projektové dokumentaci, nutným změnám a skutečnosti.


Za zhotovitele:

Datum:
Jméno:
Podpis:
Razítko:



Za TDI:

Datum:
Jméno:
Podpis:
Razítko:



Za objednatele:

Datum:
Jméno:
Podpis:
Razítko:



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod
Hošťálkovic
Rybný 277, 725 28

číslo projektu:

Cz.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1

Stavba : „Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice v Hošťálkovicích“

Změnu žádá :
šmíragroup, a.s.

Funkce, jméno, podpis :
STV/ Roman Suchanec

Datum :
29.8.2018

Přílohy/počet :
-fotodokumentace
-položkový rozpočet

čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o vybourání zbytku stávajícího zdiva zbrojnice, jež mělo být dle PD ponecháno a ostatní práce s tím spojené a navazující.

Seznam výkresů/PD:

- **Architektonicko-stavební řešení.....výkr.č.102,103 a 105**

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Po provedení bouracích prací na obj.SO01- v rozsahu dle PD- bylo fyzicky zjištěno, že zbývající zdivo není kotveno do nosných ocelových sloupů a je značně nestabilní.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla bude zbouráno i ponechané zdivo původní haly, vzniklá suť bude odvezena a uskladněna na skládce. Spára pro založení zdiva bude stavebně upravena a opatřena novou hydroizolací. Pak bude zdivo nově vyžděno z materiálu navrženého dle PD.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn/viz. položkový rozpočet činí **+ 226.820,04 Kč bez DPH.**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

+10 dní

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1

Vyjádření autorského dozoru (Jorgos Jerakas, Lenka Jerakasová-Projekce TZB) :


Konečné vyjádření TDI (Ing. Jan Harabiš) :

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava) :

Datum :

Jméno : Mgr. Jiří Jureček

Podpis :



Ing. Josef Hykl



