

D O D A T E K č. 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0291A/18

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
práspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**
Zastoupený: [REDACTED], ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plných mocí) a [REDACTED]
[REDACTED] vedoucím provozu Jih úseku Dopravních a inženýr-
ských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plných mocí)
(společně)
tel.: 267 226 108 fax: 267 226 808
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B,
vl. 1006, datum zápisu 7. 11. 1991.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED], vedoucí provozu Jih,	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED], stavbyvedoucí,	tel.: [REDACTED]
	[REDACTED], zástupce,	tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Preambule

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice**“, (dál jen „**Smlouva o dílo**“), dne 23.07.2018 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a následně dne 18. 4. 2019 uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Na základě přiloženého Změnového listu č. 2 včetně položkového soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami a technickým dozorem stavebníka, a ve vazbě na čl. 10. odst. 10.1 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

3. Předmět Dodatku č. 3

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

3.2. Znění článku 2. Předmět plnění, odst. 2.2. se nahrazuje následujícím zněním:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 7/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice**“, vypracovanou projekční kanceláří **WAY project s.r.o.**, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec, **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, dále Změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, a Změnovým listem č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

3.3. Znění článku 4. Cena díla, odst. 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se, v souladu s čl. 4., odst. 4.4. až 4.6. Smlouvy o dílo, sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	13 663 404,47 Kč
<u>Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH</u>	<u>1 602 801,50 Kč</u>
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	15 266 205,97 Kč
<u>Změnový list č. 2 – méněpráce bez DPH</u>	<u>-221 966,17 Kč</u>
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	15 044 239,80 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>3 159 290,36 Kč</u>
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 3 včetně DPH	18 203 530,16 Kč

slovy: osmnáct milionů dvě stě tři tisíce pět set třicet korun českých a 16/100 včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně

dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

- 4.3. Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.
- 4.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.
- 4.5. Přílohou tohoto Dodatku č. 3 je odsouhlasený Změnový list č. 2 včetně položkového soupisu prací.

České Budějovice, dne: - 9. 07. 2019
Za objednatele:

Praha, dne: - 8. 07. 2019
Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

vedoucí provozu Jin
úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

Stavba: Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice

č. smlouvy objednatele: 7/VZ/2018

Úsek: SO 02 – Požadavky objednatele, SO 101 Silnice II/148 Hůrky (KSO 822 23 73)

č. smlouvy zhotovitele: 7-0291A/18

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:** [REDACTED]**Projektant:** WAY project s.r.o.**Zhotovitel:** PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Předmět změny: Nedofakturované položky dle skutečného množství + odkup vyřezovaného materiálu**Dotčené místo:** SO 02 – Požadavky objednatele, SO 101 Silnice II/148 Hůrky (KSO 822 23 73)**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** odst.IV čl. 4**Návrh ocenění:**

méněpráce

-221.966,17

Celkem bez DPH

-221.966,17

DPH 21%

-46.612,90

Celkem včetně DPH

-268.579,07

Podpis navrhovatele: [REDACTED]**Datum:** [REDACTED]**Vyjádření:****TDS:**

datum:

8.7.2019

podpis: [REDACTED]

Projektant:

datum:

8.7.2019

podpis: [REDACTED]

Investor :

datum:

9.7.2019

podpis: [REDACTED]

Přílohy: položkový rozpočet

Správa a údržba silnic

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

IČO: 709 71 641

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slovénice			Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 02 - Požadavky objednatele SO 101 - Silnice II/148 Hůrky (KSO 822 23 73)					
poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství po změně	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena po změně Kč
	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 l/m3	T			-29.040,00
4	02520 - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	M2			-54.500,00
6	02520 - ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	Kč			-54.500,00
12	02851 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	Kč			-20.710,00
18	02960 - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	Ks			-28.885,00
21	572211 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2			-1.444,78
22	574A33 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2			-11.958,39
23	574E56 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	m2			-17.215,46
2	112011 - KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM	Ks			-1.722,20
25	184B12 - VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M	KUS			-1.980,34
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				-221.986,17	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

Schválí:

Inženýr stavby/TDS

projektant/AD

zadevateľ/objednatel