

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„Agendový informační systém státní báňské správy“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Česká republika – Český báňský úřad**
se sídlem na adrese: Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré město
zastoupen: Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu
IČ: 00025844
dále též: „Objednatel“

a

Zhotovitel: **Asseco Central Europe, a.s.**
se sídlem na adrese: Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4 – Michle
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
č. 8525
zastoupen: Hanou Bečkovou, prokuristkou
IČ: 27074358
dále též: „Zhotovitel“

(dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo každá zvlášť jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uzavřeného dne měsíce a roku tento dodatek Smlouvy o dílo, a to v následujícím znění:

1. ÚČEL DODATKU

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Agendový informační systém báňské správy“ dne 6. 9. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na vytvoření a provoz nového informačního systému pro podporu agend Státního báňského úřadu (dále jen „Dílo“). Tímto Dodatkem se sjednocuje termín dodání s projektem GIS

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem Dodatku jsou následující změny ustanovení Smlouvy:

2.1.1. V příloze č. 2 Smlouvy se mění tabulka č. 1 (Milník – dílčí část Vytvoření díla). Nové znění tabulky je následující:

Milník – dílčí část Vytvoření díla	Ukončení plnění
1. Předání a převzetí Detailní specifikace	T + 3 měsíce
2. Předání a instalace SW platformy (dodávka HW a SW)	T + 6 měsíců
3. Předání a převzetí AISSBS (dodání vč. integrace, implementace a migrace)	T + 328 dnů
4. Zahájení pilotního provozu	T + 329 dnů
5. Provedení školení uživatelů a administrátorů (dokumentace a školení)	T + 11 měsíců
6. Ukončení pilotního provozu (součinnost pro úpravy systémů třetích stran)	T + 12 měsíců

2.2. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že nemožnost dodržení harmonogramu v nezměněné podobě nebyla způsobena Zhotovitelem, Zhotovitel není v prodlení s plněním Smlouvy a Objednateli v souladu s odst. 17.12 Smlouvy nevzniká nárok na smluvní pokutu za prodlení s dodáním Díla podle původního harmonogramu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních a Zhotovitel po 1 vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma Smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v Registru smluv za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku provede Objednatel.

Praha, dne
za Českou republiku – Český báňský úřad

Praha, dne
za Asseco Central Europe, a.s.

.....
.....
Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
Předseda úřadu

.....
.....
Hana Bečková
prokurista