

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 12. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/449 MÚK Unčovice - Litovel“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednati
- technických:

tel.: 585 508 433, 724 056 194

e-mail: v.krejcirik@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ: 27779793

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednati
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03269/OIEP/DSM ze dne 30. 12. 2014.

ČÁST A.

Dne 30. 12. 2014 uzavřel Olomoucký kraj s Ing. Stanislavem Horákem, s místem podnikání Hálkova 854/10, 779 00, Olomouc - Hodolany, IČ: 11188049, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03269/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/449 MÚK Unčovice – Litovel.

Dne 17. 9. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu smlouvy, termínů plnění, skladby ceny a platebních podmínek s nástupnickou společností HOR-INVEST s.r.o.

Dne 8. 2. 2016 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy termínů plnění, skladby ceny a platebních podmínek.

Dne 15. 6. 2016 byl uzavřen dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Nad rámec Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní a *dodatků č. 1, č. 2 a č. 3* se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu smlouvy:

„II/449 MÚK Unčovice - Litovel“

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a smlouvy příkazní je změna rozsahu předmětu díla, termínu plnění a ceny díla na základě požadavku vzneseného městem Litovel na snížení nivelety silnice II/449 v úseku B, stávající obytné zástavby ve staničení 1,140 – 1,260 km.

Na základě tohoto požadavku, na snížení nivelety silnice, je nutné provést i doplňkový geologický průzkum v rozsahu 3 vrtů do hloubky 2 m s odebráním vzorků a zjištění jejich zrnitosti, posouzení kvality jemných částic nestmelených vrstev včetně zatřídění zeminy podloží podle klasifikace ČSN 73 6133.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy a smlouvy příkazní podle č. III. této smlouvy a smlouvy příkazní jsou následující:

- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu **15. 4. 2015**
- b) termín předání geologického průzkumu pro založení rozšiřovaných mostních konstrukcí **9. 10. 2015**
- c) termín předání DSP (část A1) vč. CD a mapového podkladu **10. 2. 2016**
- d) termín podání žádosti o SP (část A1) **25. 2. 2016**
- e) termín předání DPS (část A1) vč. CD
do 2 měsíců od nabytí práv. moci SP části A1
- f) **termín předání DSP, resp. DÚR (části A2, A3, B a C) do 31. 3. 2017**
- g) termín podání žádosti o územní rozhodnutí (části A2, A3, B a C)
do 1 měsíce ode dne obdržení posledního vyjádření dotčeného orgánu či správců sítí a dořešení majetkových vztahů
- h) termín předání DSP (části A2, A3, B a C) vč. CD a mapového podkladu
do 2 měsíců od nabytí práv. moci územního rozhodnutí části A2, A3, B a C
- i) termín podání žádosti o SP (části A2, A3, B a C)
do 30 dnů od předání DSP části A2, A3, B a C
- j) termín předání DPS (části A2, A3, B a C) vč. CD
do 2 měsíců od nabytí práv. moci SP části A2, A3, B a C

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zůstávají nezměněna.

Čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní nově zní:

V. CENA

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	2 070 800,00	434 868,-	2 505 668,-
Změna ceny dle Dodatku č. 1	476 500,-	100 065,-	576 565,-
Změna ceny dle Dodatku č. 4	40 300,00	8 463,-	48 763,-
Celková cena SOD včetně Dodatků č. 1 a 4	2 587 600	543 396	3 130 996

(Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1 a 4 včetně DPH činí slovy: třímilionystotřicettisícdevětsetdevadesátšest korun českých)

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úprava platebních podmínek:

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) *první faktura* ve výši **432 575,00 Kč** včetně DPH (357 500,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za diagnostický průzkum, který činí 432 575,00 Kč včetně DPH;
byla vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického průzkumu objednatelem;
- b) *druhá faktura* ve výši **203 280,00 Kč** včetně DPH (168 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za geologický průzkum pro rozšíření mostních konstrukcí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí tohoto geologického průzkumu objednatelem;
- c) *třetí faktura* ve výši **547 444,36 Kč** včetně DPH (452 433,36 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP (část A1), která činí 624 957,00Kč vč. DPH a 80 % ceny za vyhotovení mapového podkladu (část A1), která činí 59 348,45 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP (část A1) včetně mapového podkladu (část A1) objednatelem;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **136 861,09 Kč** včetně DPH (113 108,34 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP (část A1), která činí 624 957,00 Kč vč. DPH, a 20 % ceny za vyhotovení mapového podkladu (část A1), která činí 59 348,45 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení (část A1);
- e) *pátá faktura* ve výši **69 171,00 Kč** včetně DPH (57 166,12 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení (část A1), která činí 69 171,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení (část A1);
- f) *šestá faktura* ve výši **358 996,00 Kč** včetně DPH (296 690,91Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS (část A1), která činí 358 996,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DPS (část A1) objednatelem;
- g) *sedmá* ve výši **684 214,64 Kč** včetně DPH (565 466,64 Kč bez DPH);

tj. 80 % ceny za vypracování DSP (část A2, A3, B, C), která činí 749 845,00,- Kč vč. DPH a 80 % ceny za vyhotovení mapového podkladu (část A2, A3, B, C), která činí 44 469,55 Kč vč. DPH a 100% za vypracování doplňkového geologického průzkumu, která činí 48 763 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP (část A2, A3, B, C) včetně mapového podkladu (část A2, A3, B, C) a doplňkového geologického průzkumu objednatelem;

*h) osmá faktura ve výši **158 862, 91 Kč** včetně DPH (131 291,66 Kč bez DPH);*

tj. 20 % ceny za vypracování DSP (část A2,A3,B,C), která činí 749 845,00 Kč vč. DPH, a 20 % ceny za vyhotovení mapového podkladu (část A2,A3,B,C), která činí 44 469,55 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení (část A2,A3,B,C);

*i) devátá faktura ve výši **184 687,00 Kč** včetně DPH (152 633,88 Kč bez DPH);*

tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí (část A2,A3,B, C), která činí 108 658,00 Kč vč. DPH, a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení (část A2,A3,B,C), která činí 76 029,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení (část A2,A3,B, C);

*j) desátá faktura ve výši **354 904,00 Kč** včetně DPH (293 309,09 Kč bez DPH);*

tj. 100 % ceny za vypracování DPS (část A2,A3,B, C), která činí 354 904,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DPS (část A2,A3,B, C) objednatelem;

*k) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba bez DPH 150,- Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti ZŘ. **Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.***

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí diagnostického průzkumu v písemné formě č. 1 a 2 a digitálního vyhotovení objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí geologického průzkumu objednatelem;
- **příloha faktury č. 3 a 7** – protokol o převzetí příslušného čistopisu DSP č. 1 a digitálního vyhotovení DSP včetně mapového podkladu a doplňkového geologického průzkumu objednatelem (pro část A2, A3, B, C);
- **příloha faktury č. 4 a 8** – protokol o převzetí příslušného čistopisu DSP č. 2 se zapracovanými podmínkami z pravomocného stavebního povolení a digitálního vyhotovení DSP (pro část A1, resp. pro část A2,A3,B,C);
- **příloha faktury č. 5 a 9** – protokol o převzetí příslušného pravomocného

stavebního povolení objednatelem (pro část A1, resp. pro část A2,A3,B,C);

- **příloha faktury č. 10** – protokol o převzetí čistopisu DPS (část A2,A3,B,C) č. 1-6 a digitálního vyhotovení DPS.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/9/2016 ze dne 5. 12. 2016
5. Příloha č. 1 – Kalkulace ceny – změny – vícepráce a méněpráce

V Olomouci dne: 19.12.2016
Za objednatele:

V Olomouci dne: 8.12.2016
Za zhotovitele:

.....
Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

.....
HOR - invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel