

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 12. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/449 MÚK Unčovice - Litovel“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:



Bankovní spojení :

č.ú.: 00 021 020021 770100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03269/OIEP/DSM ze dne 30. 12. 2014.

ČÁST A.

Dne 30. 12. 2014 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03269/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/449 v celkové délce 7,146 km.

Dne 17. 9. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu smlouvy, termínů plnění, skladby ceny a platebních podmínek s nástupnickou společností HOR – invest s.r.o.

Dne 8. 2. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění, skladby ceny a platebních podmínek.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu **15. 4. 2015**
 - b) termín předání geologického průzkumu pro založení rozšiřovaných mostních konstrukcí **9. 10. 2015**
 - c) termín předání DSP (část A1) vč. CD a mapového podkladu **10. 2. 2016**
 - d) termín podání žádosti o SP (část A1) **25. 2. 2016**
 - e) termín předání DPS (část A1) vč. CD
do 2 měsíců od nabytí práv. moci SP části A1
 - f) termín předání DSP, resp. DÚR (části A2, A3, B a C) **15. 12. 2016**
 - g) termín podání žádosti o územní rozhodnutí (části A2, A3, B a C)
15. 1. 2017
 - h) termín předání DSP (části A2, A3, B a C) vč. CD a mapového podkladu
do 2 měsíců od nabytí práv. moci územního rozhodnutí části A2, A3, B a C
 - i) termín podání žádosti o SP (části A2, A3, B a C)
do 30 dnů od předání DSP části A2, A3, B a C

- j) termín předání DPS (části A2, A3, B a C) vč. CD
do 2 měsíců od nabytí práv. moci SP části A2, A3, B a C

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č.
ze dne 2. 6. 2016

V Olomouci dne: 15.6.2016

V Olomouci dne: 14.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

.....
HOR - invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel