

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 12. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/449 MÚK Unčovice - Litovel“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné j
- technických:



Bankovní spojení:

č.ú. 27 – 422833020770100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Se sídlem: Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné j
- technických:



Bankovní spojení :

č.ú.: 35-8276250277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03269/OIEP/DSM ze dne 30. 12. 2014.

ČÁST A.

Dne 30. 12. 2014 uzavřel Olomoucký kraj s Ing. Stanislavem Horákem, s místem podnikání Hálkova 854/10, 779 00, Olomouc - Hodolany, IČ: 11188049, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03269/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/449 v celkové délce 7,146 km.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Ke dni 17. 6. 2015 došlo k prodeji obchodního závodu Ing. Stanislava Horáka a novým zhotovitelem díla se tak stává nastupující společnost HOR - invest s.r.o., se sídlem Tovární 1129/41a, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00, IČ: 27779793.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu smlouvy:

„II/449 MÚK Unčovice - Litovel“.

- | |
|---|
| 1) Projektová dokumentace bude mimo rozsah sjednaný ve smlouvě obsahovat také rozšíření mostních konstrukcí č. ev. 449-033, 034, 035, 036 o smíšenou stezku pro chodce a cyklisty. Jedná se o rozšíření cca o 40% v šířkovém uspořádání mostní konstrukce včetně nového založení a geologického průzkumu. |
| 2) Nebude zpracována projektová dokumentace průsečné křižovatky silnic II/449 a III/4498. |

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| a) | termín předání podrobného diagnostického průzkumu | 15. 4. 2015 |
| b) | termín předání geologického průzkumu pro založení rozšiřovaných mostních konstrukcí | 9. 10. 2015 |
| c) | termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu | 29. 1. 2016 |
| d) | termín podání žádosti o SP | 12. 2. 2016 |
| e) | termín předání DPS vč. CD | do 2 měsíců od DSP |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 27. 11. 2014 a ze dne 28. 8. 2015 a činí:

A. Cena za dílo a inženýrskou činnost:

a) původní zadání bez rozšiřování mostních konstrukcí

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí85 800,00 Kč

DPH 21 %18 018,00 Kč

celkem103 818,00 Kč

cena za diagnostický průzkum357 500,00 Kč

DPH 21 %75 075,00 Kč

celkem432 575,00 Kč

cena za vypracování DSP 926 000,00 Kč

DPH 21 %194 460,00 Kč

celkem 1 120 460,00 Kč

změna ceny za vypracování DSP - 22 500,00 Kč

DPH 21 % - 4 725,00 Kč

celkem změna ceny - 27 225,00 Kč

cena za vypracování DPS519 000,00 Kč

DPH 21 %108 990,00 Kč

celkem627 990,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění územního rozhodnutí

.....82 500,00 Kč

DPH 21 %17 325,00 Kč

celkem99 825,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení

.....100 000,00 Kč

DPH 21 %21 000,00 Kč

celkem121 000,00 Kč

cena celkem bez DPH2 048 300,00 Kč

DPH 21 % 430 143,00 Kč

cena celkem s DPH 2 478 443,00 Kč

b) rozšíření mostních konstrukcí o smíšenou stezku

cena za geologický průzkum168 000,00 Kč

DPH 21 %35 280,00 Kč

celkem203 280,00 Kč

cena za vypracování DSP232 700,00 Kč

DPH 21 %	48 867,00 Kč
celkem	281 567,00 Kč
<i>cena za vypracování DPS</i>	<i>71 000,00 Kč</i>
DPH 21 %	14 910,00 Kč
celkem	85 910,00 Kč
<i>cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění územního rozhodnutí</i>	<i>7 300,00 Kč</i>
DPH 21 %	1 533,00 Kč
celkem	8 833,00 Kč
<i>cena za výkon inženýrské činnosti za zajištění stavebního povolení</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
DPH 21 %	4 200,00 Kč
celkem	24 200,00 Kč
cena celkem bez DPH	499 000,00 Kč
DPH 21 %	104 790,00 Kč
cena celkem s DPH	603 790,00 Kč
cena celkem za a) a b) bez DPH	2 547 300,00 Kč
DPH 21 %	534 933,00 Kč
cena celkem za a) a b) s DPH	3 082 233,00 Kč

(slovy: Třimilionyosmdesátdvatisícdvěstětřicettři korun českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy a je doplněna o Podrobnou kalkulaci - Cenovou nabídku – kalkulaci ceny ze dne 28. 8. 2015, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

B. Cena za výkon činností ZŘ (stanovena za hodinu):

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	150,00 Kč/hod
DPH 21 %	31,50 Kč/hod
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	181,50 Kč/hod

(slovy: Jednostoosmdesátjedna korun českých padesát haléřů za hodinu)

Ostatní ujednání čl. V. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. VI. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **432 575,00 Kč** včetně DPH (357 500,00 Kč bez DPH);

- tj. 100 % ceny za diagnostický průzkum, který činí 432 575,00 Kč včetně DPH;
byla vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického průzkumu objednatelem;
- b) *druhá faktura* ve výši **203 820,00 Kč** (přesmyčka, správně 203 280,00) včetně DPH (168 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za geologický průzkum pro rozšíření mostních konstrukcí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí tohoto geologického průzkumu objednatelem;
- c) *třetí faktura* ve výši **1 182 896,00 Kč** včetně DPH (977 600,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP, která činí 1 374 802,00 Kč vč. DPH a 80 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 103 818,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **295,724,00 Kč** včetně DPH (244 400,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP, která činí 1 374 802,00 Kč vč. DPH, a 20 % ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 103 818,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- e) *pátá faktura* ve výši **253 858,00 Kč** včetně DPH (209 800,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, která činí 108 658,00 Kč vč. DPH, a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení, která činí 145 200,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- f) *šestá faktura* ve výši **713 900,00 Kč** včetně DPH (590 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS, která činí 713 900,00 Kč vč. DPH;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DPS objednatelem;
- g) *faktury* za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba bez DPH 150,- Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činnosti ZŘ. **Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.**
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
- K fakturám budou doloženy následující přílohy:
- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí diagnostického průzkumu v písemné formě č. 1 a 2 a digitálního vyhotovení objednatelem;
 - **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí geologického průzkumu objednatelem;

- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí čistopisu DSP č. 1 a digitálního vyhotovení DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí čistopisu DSP č. 2 se zpracovanými podmínkami z pravomocného stavebního povolení a digitálního vyhotovení DSP;
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení objednatelem;
- **příloha faktury č. 6** – protokol o převzetí čistopisu DPS č. 1-6 a digitálního vyhotovení DPS.

Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/76/17/2015 ze dne 3. 9. 2015.
5. Příloha č. 1 – Kalkulace ceny – změny – vícepráce a méněpráce + úprava termínů plnění

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
 hejtman Olomouckého kraje

.....
 HOR - invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
 jednatel