


**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/25142**  
na zhotovení díla


**„VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí -  
výměna otvorových výplní“**


**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**  
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem**

IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: 

a

**Zhotovitel:** **Window Holding a.s.**  
Sídlo - adresa: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň  
Zastoupen: 

IČ: 28436024  
DIČ: CZ28436024  
Bankovní spojení:   
Spisová značka  
rejstříkového soudu: B 14506 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/25142 na zhotovení díla „VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí - výměna otvorových výplní“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 29. 04. 2019 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádné fungování.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**3 708 019,43** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí **778 684,08** Kč

Cena včetně DPH činí **4 486 703,51** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.


**Článek III.**



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 06. 2019 a schválen usnesením číslo R/2026/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **18. 07. 2019**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

  
Window Holding a.s.  
  
manažer veřejných zakázek  
(zmocněnec)

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna a repase otvorových výplní Střední školy zdravotnické a sociální, Ústí nad Orlicí

KSO:

Místo: Smetanova 838

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč:

Window Holding a.s.

Projektant:

Energetická agentura s.r.o., Ing. Tomáš Studecký

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

28436024

DIČ:

CZ28436024

IČ:

24678112

DIČ:

**Cena bez DPH**

**49 715,00 Kč**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesení	0,00	21,00%	10 440,15
	sníž. přenesení	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 155,15**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna a repase otvorových výplní Střední školy zdravotnické a sociální, Ústí nad Orlicí

Místo:

Smetanova 838

Datum:

11.06.2019

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

Energetická agentura  
s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**49 715,00**

Méněpráce

Vícepráce

49 715,00

**SOUPIS PRACÍ****Změnový rozpočet č. 2**

Stavba: Výměna a repase otvorových výplní Střední školy zdravotnické a sociální, Ústí nad Orlicí

Místo: Smetanova 838

Datum: 11.06.2019

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: Energetická agentura  
s.r.o.

Uchazeč: Window Holding a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 715,00</b>	
1			Příplatek za dodání a montáž omezovačů otevírání	ks	33,000	289,00	<b>9 537,00</b>	
2			Příplatek za dodání okopových plechů na pozici D2	kpl	1,000	4 200,00	<b>4 200,00</b>	
3			Příplatek za dodání nouzového otevírání klika/koule pozice D3	kpl	1,000	10 500,00	<b>10 500,00</b>	
4			Příplatek za dodání rozšiřovacích profilů pro pozici D5	ks	2,000	2 859,00	<b>5 718,00</b>	
5			Příplatek na dodání panikového kování hrazda/koule na pozici D5	kpl	1,000	19 760,00	<b>19 760,00</b>	

Celkem:

**49 715,00** Bez DPH