

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00366

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Teplice
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – zástupce ředitele oblastního závodu Most, Severočeská servisní a.s., tel. [REDAKCE]
[REDAKCE] – manažer provozu vodovodů Teplice, Severočeská servisní a.s., tel. [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel

Severní stavební, a.s.

Se sídlem: Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 297
Zastoupená: [REDAKCE] - předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – mob. [REDAKCE]
IČO: 46709479
DIČ: CZ46709479
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: 3782110207/0100
Telefon: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019_00366 na akci VDJ Roudníky, Věšťany – stavební oprava - jsou prokazatelné vícepráce, kdy původní oprava byla doplněna kompletní výměnou dožité technologie, a s tím související prodloužení termínu k dokončení stavebních oprav objektu vodojemu.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. příloha č. 1).

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla z [redacted]

3.2. Zahájení stavby: [redacted]

3.3. Dokončení stavby: [redacted]

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.6. Mění se smluvní cena za stavební opravy objektu z částky 264 988,19 Kč (bez DPH) na 509 939,77 Kč (bez DPH).
Navýšení ceny díla je o 244 951,58 Kč bez DPH.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 7. 2019

Teplice dne - 8 -07- 2019

Ústí nad Labem dne 16 -07- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

[redacted]

[redacted]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severní stavební, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

[redacted]
předseda představenstva společnosti

[redacted]