

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 21.5.2019

**Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy
Habrovanského zámku**

Dodatek uzavřeli:

1. Objednatel: **Habrovanský zámek, příspěvková organizace**
se sídlem: Habrovany 1, 683 01 Rousínov
zastoupené: [redacted] ředitel
IČ: 70921245
DIČ: -
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

2. Zhotovitel: **STAL-PE stavební s.r.o.**
Podolí 362, Podolí, 664 03
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 93823
zastoupen: [redacted] - jednatelem
IČ: 05154006
DIČ: CZ05154006
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

3. Tímto Dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a tím i navýšení konečné ceny o částku uvedenou v příloze č. 1

4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá strana.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 02 - „Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy Habrovanského zámku“ ze dne 20.6.2019

Celková cena: 399 119,- Kč
Navýšení: 69 575,- Kč
Cena celkem: 468 694,- Kč

V Habrovanech dne: 28.6.2019

V Podolí dne: 28.6.2019

Za objednatele:

[redacted]
ředitel Habrovanského zámku

Za zhotovitele:

[redacted]
jednatel STAL-PE stavební s.r.o.

Cenná nabídka č. 02

„Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy
Habrovanského zámku“

STAL-PE stavební s.r.o.

V zastoupení [redacted] - jednatelem

Podolí 362

664 03 Podolí

IČ: 05154006

DIČ: 05154006

Tel. [redacted]

e-mail: [redacted]



STAL - PE
stavební s.r.o.

Doplnění omítky do roviny 8cm tloušťka

154m²

60 500,- Kč

Při realizaci víceprací se termín zhotovení prodlouží o 5 dnů.

CELKEM bez DPH

DPH /15%/

CELKEM vč. DPH

60 500,- Kč

9 775,- Kč

69 575,- Kč

V Podolí dne 20.06.2019

[redacted]

[redacted signature]

jednatel STAL-PE stavební s.r.o.