



S/0347/2019/IO/1

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – 6. ZŠ F-M, Pionýrů 400 – přístavba tělocvičny
Číslo veřejné zakázky: P19V00000037

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0347/2019/IO

smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulěnka, vedoucí IO, [REDACTED]
Ing. Silvie Leixner, technik IO, [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

MR Design CZ, s.r.o.

se sídlem nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, 708 00 Ostrava
zastoupena [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] jednatelem
IČ: 25388606
DIČ: CZ25388606
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C
vločka 17740
č. účtu: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna; č.ú: [REDACTED]
tel: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce **„Zpracování PD – 6. ZŠ F-M, Pionýrů 400 – přístavba tělocvičny“** následujícího znění a obsahu:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0347/2019/IO ze dne 10.5.2019 na poskytnutí služeb s názvem „Zpracování PD – 6. ZŠ F-M, Pionýrů 400 – přístavba tělocvičny“.

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o změnu zpracování projektové dokumentace na **přístavbu tělocvičny** při 6. Základní škole ve Frýdku – Místku, Pionýrů 400.

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné služby spočívající ve zpracování studie dispozičního řešení přístavby, která bude řešit požadavek na rozšíření sportovního zázemí o přístavbu šaten, posilovny, masáže, klubovny, kabinetů trenérů, rehabilitace se saunou a vřívkou.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1 se upravuje a doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v rozsahu:

- studie přístavby **do 60 kalendářních dnů** od zahájení
- PD pro společné povolení **do 180 kalendářních dnů** od zahájení. Splněním se rozumí podání žádosti o společné povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání
- PD pro provádění stavby **do 60 kalendářních dnů** od písemné výzvy učiněné objednatelem nejdříve od podání žádosti o společné povolení

1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 se upravuje a doplňuje takto:

Cena plnění je členěna následovně:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Studie přístavby	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč
PD pro vydání společného povolení vč. inženýrské činnosti	160 000,- Kč	33 600,- Kč	193 600,- Kč
Dodatečné služby	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Stavebnětechnický průzkum, potřebné zkoušky a ornitologický průzkum, hluková studie	60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,- Kč
Průkaz energetické náročnosti budov	8 000,- Kč	1 680,- Kč	9 680,- Kč
PD pro provedení stavby, včetně činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi, včetně projektu interiérového vybavení (vizualizace interiéru) a vč. stavební připravenosti pro dopojení stávajícího technologického vybavení	140 000,- Kč	29 400,- Kč	169 400,- Kč

Dodatečné služby	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce 500,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce 105,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce 605,- Kč
Autorský dozor celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
Původní cena dle SoD Cena dodatečných služeb dle dodatku č. 1 Cena celkem	398 000,- Kč 195 000,- Kč 593 000,- Kč	83 580,- Kč 40 950,- Kč 124 530,- Kč	481 580,- Kč 235 950,- Kč 717 530,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku - Místku konané dne 9.7.2019.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. podle tohoto ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

V Ostravě

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

[redacted] [redacted] [redacted]
jednatel