

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ1-2017-009 ze dne 16. 11. 2018**  
**(nabytí účinnosti dne 19. 11. 2018)**  
 (ev.č. SMVS 107V V684001631)

**1. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním:

██████████, zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

██████████  
 ██████████  
 ██████████

- ve věcech technických:

██████████  
 ██████████ (technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona – dále jen „TDO“)

- koordinátor BOZP:

██████████  
 ██████████ (vedoucí oddělení investic Praha)

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1  
 hjyaavk

Datová schránka:

**(dále jen "objednatel")**

a

**2. Zhotovitel:**

**MAXPROGRES, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: ██████████ **jednatel**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

██████████  
 ██████████  
 ██████████

Fax:

E-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

Datová schránka:

**(dále jen „zhotovitel“)**

rd2efy7

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. **6440-OŘS1-2017-009** ze dne 16. 11. 2018 (nabytí účinnosti dne 19. 11. 2018) na provedení díla – stavby „**Jince – zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku č. 1

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu doplnění chybějícího vedení optického kabelu, výměny ústředny PZTS, doplnění systému EKV a změny typu hlásičů EPS.

## 3. Předmět dodatku č. 1

1. V průběhu provádění díla specifikovaného ve smlouvě v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené ve smlouvě v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1 včetně jejich finančního ocenění (položkový rozpočet), které jsou jako přílohy č. 1 a 2 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 2 364 556,23 Kč vč. DPH (1 954 178,70 Kč bez DPH, 410 377,53 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 801 218,68 Kč vč. DPH (662 164,20 Kč bez DPH, 139 054,48 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení/snížení o:**

**1 563 337,55 Kč vč. DPH (1 292 014,50 Kč bez DPH, 271 323,05 Kč 21% DPH)**

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se mění takto:

8 803 200,45 Kč bez DPH

1 848 672,10 Kč DPH 21%

**10 651 872,55 Kč včetně DPH**

(slovy: deset miliónů šest set padesát jeden tisíc osm set sedmdesát dvě koruny české a 55 haléřů)

Celková cena je rozepsána v „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí dodatku č. 1.

5. Dopisem čj. MO 114481/2019-6440 (Sp. zn. 396/2015-6440/60/OŘS/1) ze dne 17.4.2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem **dnem 17.4.2019 pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami**, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.
6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**„4.3. Termín dokončení díla: nejpozději do 74 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě**

smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele“.

7. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se tímto dodatkem:
- vypouští v úvodu smlouvy DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
  - upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f) a j) a nahrazují se zněním:
    - „f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
    - j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH; poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.“

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – počet stran: 3
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet včetně rekapitulace víceprací a méněprací – počet stran: 9
  - Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 18.07.2019

Za

.....  
zástupce ředitele – ředitel odboru  
řídění staveb AHNM

V Brně dne 19.7.2019

Za zhotovitele:

.....  
jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.

Nabytí účinnosti: .....

<b>Jince – zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost</b>			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2017-009		ze dne: 16.11.2018	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	1
Týká se:	Doplnění optické trasy, výměna ústředen PZTS, doplnění systému EKV, změna typu hlásičů EPS		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:		
	Jiné:		
<b>Popis změny díla:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplnění Řídicí jednotky EKV na budově č.8</li> <li>• Zhotovení výkopu pro připojení budovy č.32 do optické sítě</li> <li>• Výměna opticko-kouřových hlásičů na budově č.32 za lineární hlásiče</li> <li>• Výměna stávajících ústředen PZTS</li> <li>• Posunutí termínu dokončení díla</li> </ul>			
Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhovaná změna lhůty realizace díla do:	
1 292 014,50 Kč bez DPH		30.6.2019	
1 563 338,- Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
Projektový manažer	14.3.2019	TDO	17.2.19
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			



Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím

Jméno a funkce: [redacted]  
Autorský dozor projektanta

Datum a podpis : 14.3.2019 [redacted]

Stanovisko TDO k navrhované změně: viz. str. 1 [redacted]

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě):

Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *—zkrácení *	
+ 1 292 014,50 Kč bez DPH		.....76.....	
+ 1 563 338,- Kč vč. DPH		kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce: [redacted] Projektový manažer	Datum a podpis 14.3.2019 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

**ZMĚNOVÝ LIST - stavba "Jince - zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost"**

Číslo	Název	Vícepráce ("+")	Méněpráce ("-")	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
ZL 01	Doplnění optické trasy, výměna ústředn PZTS, doplnění systému EK V, změna typu hlásičů EPS	1 954 178,70	-662 164,20	1 292 014,50	271 323,05	1 563 337,55
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>1 954 178,70</b>	<b>-662 164,20</b>	<b>1 292 014,50</b>	<b>271 323,05</b>	<b>1 563 337,55</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>410 377,53</b>	<b>-139 054,48</b>			
<b>Celkem s DPH</b>		<b>2 364 556,23</b>	<b>-801 218,68</b>			

Příloha č. 3 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-009

## Rekapitulace stavby

SoD č. 6440-OŘS1-2017-009		Dodatek č. 1		SoD vč. D 1
	SoD	Vícepráce	méněpráce	vč. DPH
bez DPH	7 511 185,95	1 954 178,70	-662 164,20	8 803 200,45
DPH 21%	1 577 349,05	410 377,53	-139 054,48	1 848 672,10
<b>vč. DPH</b>	<b>9 088 535,00</b>	<b>2 364 556,23</b>	<b>-801 218,68</b>	<b>10 651 872,55</b>