

**DODATEK Č. 2**

č. PPR-17945-21/ČJ-2018-990656
ke Smlouvě o dílo, ze dne 13. 9. 2018

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Michalem Keřkou, ředitelem Správy logistického zabezpečení PP ČR

adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05

IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Kontaktní osoba: Zdeněk Štorkán
telefonní číslo: + 420 974 884 657
mobil: + 420 720 249 845
email: zdenek.storkan@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ROBRO s. r. o.**
se sídlem: Jana Mukařovského 2663, 397 01 Písek
zastoupen: 
IČO: 26099837
DIČ: CZ26099837
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 213925277/0300
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13947

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“) uzavřely dne 13. září 2018 Smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod č.j. PPR-17945-14/ČJ-2018-990656 (dále jen „Smlouva“)

V souladu s článkem IX. odst 3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích na základě odsouhlasených změnových listů, jejichž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Cena

Článek IV. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o částku **605 262,00 Kč bez DPH, tj. 732 367,02 Kč včetně DPH** a ponížíje o částku **119 672,00 Kč bez DPH, tj. 144 803,12 Kč včetně DPH**. **Celková cena díla se tak navyšuje o 485 590,00 Kč bez DPH, tj. 587 563,90 Kč včetně DPH. Celková cena za dílo tak nově činí 5 741 154,43 Kč bez DPH, tj. 6 946 796,93 Kč včetně DPH.**

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 2 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 6

V Praze dne 18-07-2019

V _____ dne _____

Za objedn

.....
plk. Ing.
ředitel S



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum:	31.01.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ	1
Stavba: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou			
Registrační číslo akce:			
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO_01	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou	
Popis změny: Změna navrhované tloušťky a kotevní systém dělicích příček a záměna navrhovaných SDK příček sociálních zařízení 3.NP na zděné systémem Ytong v tl. 75 mm + obezdívky WC nádrží systémem Ytong v tl. 150 mm včetně povrchových úprav.			
Zdůvodnění změny: Úprava dispozice 3.NP navrhovaného stavu v závislosti na zjištění přítomnosti krovní konstrukce v místě stávajících dělicích příček mezi jednotlivými pokoji. Na základě zjištěného stavu bylo nutné přehodnotit navrhované konstrukční řešení.			
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek			
Oznámení změny je vyvoláno:		záměrem- stavebníka-	chybou v- dokumentaci
		návrhem- dodavatele-	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
Odesláno / předáno	poštou	osobně	faxem
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	nepředpokládají se		
Do časového plánu stavby:	nepředpokládají se		
Do ceny stavby:	zvýšení o: 179 637,00 Kč snížení o: -94 419,00 Kč celkem o: 85 218,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: ROBRO			
VYJADŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH			
Zhotovitel:		Souhlasím	Podp.
GP:		Souhlasím	Podp.
TDI:		Souhlasím	Podp.
CELKOVÝ NAVR H ZHOTOVITELE za firmu ROBRO s.r.o. předk			
Za Zhotovitele:		jednatel společnosti	Podp.
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení			
Za Objednatele:			Podp.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 31.01.2019						
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 2						
Stavba: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou								
Registrační číslo akce:								
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> D - dokumentace stavby <input type="checkbox"/> P - příprava stavby <input checked="" type="checkbox"/> R - realizace stavby							
Stavební oddíl: SO_01	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou						
Popis změny: Provedení demontáž stávajícího obkladu z Heraklitových desek a tepelné izolace ze skelného vlákna v tloušťce do 100 mm. Provedení likvidace odpadu. Nově instalována tepelná izolace minerální vlnou v tl. 250 mm s parotěsnou fólií se záklopem sádkartonovými deskami na nosnou konstrukci z SDK profilů.								
Zdůvodnění změny: Úprava stávajících konstrukcí boků vikýře 3.NP. V navrhovaného stavu projektové dokumentace není tento detail řešen. Nutné provedení úpravy stávajících konstrukcí pro zajištění technické funkčnosti celého objektu.								
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek								
Oznámení změny je vyvoláno:	záměrem- stavebníka-	chybou v- dokumentaci						
	návrhem- dodavatele-	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO						
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY								
Odesláno / předáno	poštou	osobně						
	faxem	emailem						
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: <table style="float: right;"> <tr> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">26 160,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem o:</td> <td style="text-align: right;">26 160,00 Kč</td> </tr> </table> pozn. cena uvedena s DPH 21%			zvýšení o:	26 160,00 Kč	snížení o:	0,00 Kč	celkem o:	26 160,00 Kč
zvýšení o:	26 160,00 Kč							
snížení o:	0,00 Kč							
celkem o:	26 160,00 Kč							
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: ROBRO s.r.o.								
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:								
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis						
GP:	Souhlasím	Podpis						
TDI:	Souhlasím	Podpis						
CELKOVÝ NAVRH ZHOTOVITELE za firmu ROBRO s.r.o. před:								
Za Zhotovitele:	jednatel společnosti	Podpis						
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení								
Za Objednatele:	[Podpis]	Podpis						

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum:	31.01.2019						
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ	3						
Stavba: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou									
Registrační číslo akce:									
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> D - dokumentace stavby <input type="checkbox"/> P - příprava stavby <input checked="" type="checkbox"/> R - realizace stavby								
Stavební oddíl: SO_01	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou							
Popis změny: Provedení demontáž stávajícího obkladu z Heraklitových desek a tepelné izolace ze skelného vlákna v tloušťce do 100 mm včetně likvidace odpadu. Provedeno ve 3.NP v místnostech č. 3.11, 3.12 a 3.25 k nevytápěnému půdnímu prostoru. Nově instalována tepelná izolace minerální vlnou v tl. 250 mm s parotěsnou fólií se záklopem sádrokartonovými deskami na nosnou konstrukci z SDK profilů. K obvodovému zdivu ve snížené části a u příček k nevytápěnému půdnímu prostoru provedeno jako SDK předstěna.									
Zdůvodnění změny: Úprava stávajících svislých konstrukcí 3.NP v místnostech č. 3.11, 3.12 a 3.25 k nevytápěnému půdnímu prostoru a obvodovému zdivu ve snížené části. U navrhovaného stavu projektové dokumentace není tento detail řešen. Nutné provedení úpravy stávajících konstrukcí pro zajištění technické funkčnosti celého objektu.									
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek									
Oznámení změny je vyvoláno:	záměrem- stavebníka-	chybou v- dokumentaci	návrhem- dodavatele- vyšší mocí nebo jinou okolností ANO						
POSOUZENÍ NAVRHU ZMĚNY									
Odesláno / předáno	poštou	osobně	faxem emailem						
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">119 141,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem o:</td> <td style="text-align: right;">119 141,00 Kč</td> </tr> </table> pozn. cena uvedena s DPH 21%				zvýšení o:	119 141,00 Kč	snížení o:	0,00 Kč	celkem o:	119 141,00 Kč
zvýšení o:	119 141,00 Kč								
snížení o:	0,00 Kč								
celkem o:	119 141,00 Kč								
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: ROBRO s.r.o.									
VYJADŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:									
Zhotovitel:		Souhlasím	Podpis:						
GP:		Souhlasím	Podpis:						
TDI:		Souhlasím	Podpis:						
CELKOVÝ NAVRH ZHOTOVITELE za firmu ROBRO s.r.o. předkládá:									
Za Zhotovitele:		jednatel společnosti	Podpis:						
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení									
Za Objednatele:			Podpis:						

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum:	31.01.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ	4
Stavba: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou			
Registrační číslo akce:			
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO_01	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou	
Popis změny: Navrhovaný kazetový podhled ve 3.NP v místnosti č. 3.02 bude nahrazen sádkartonovými deskami tl. 12,5 mm s parotěsnou fólií na nosnou zavěšenou konstrukci z SDK profilů. Snížení podhledu cca o 100 mm.			
Zdůvodnění změny: Navrhovaný kazetový podhled ve 3.NP v místnosti č. 3.02 je nutné zaměnit za provedení podhledu ze sádkartonových desek. Důvodem záměny je technické provedení kazetového podhledu ve sníženém prostoru pouze o 100 mm. Takto nízký prostor neumožňuje instalaci kazet do roštu kazetového podhledu.			
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek			
Oznámení změny je vyvoláno:		záměrem- stavebníka-	chybou v- dokumentaci
		návrhem- dodavatele-	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
Odesláno / předáno		poštou	osobně
		faxem	emailem
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace: Do časového plánu stavby: Do ceny stavby:		nepředpokládají se nepředpokládají se zvýšení o: snížení o: celkem o: pozn. cena uvedena s DPH 21%	4 605,00 Kč -11 907,00 Kč -7 302,00 Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: ROBRO -			
VYJADŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH			
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím	Podp.
VYJADŘENÍ GP:			
GP:	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím	Podp.
VYJADŘENÍ TDI:			
TDI:	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím	Podp.
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ROBRO s.r.o. před			
Za Zhotovitele:	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím	Podp.
jednatel společnosti			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení			
Za Objednatele:	<input checked="" type="checkbox"/>	Souhlasím	Podp.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 31.01.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 5
Stavba: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou		
Registrační číslo akce:		
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> D - dokumentace stavby <input type="checkbox"/> P - příprava stavby <input checked="" type="checkbox"/> R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO_01	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou
Popis změny: Provedení vyrovnávací samonivelační stěrky do tl. 5 mm včetně úpravy podkladu spojovacím můstkem v prostoru 3.NP pod nášlapné vrstvy ze zátěžového koberce bez místností č. 3.26 - 3.28. Dále bude provedena demontáž stávající podkladní dřevotřískové desky v prostoru navrhovaných sociálních zařízení včetně likvidace odpadu. Následně bude doplněna vyrovnávací cementová stěrka do tl. 15 mm.		
Zdůvodnění změny: V celém prostoru 3.NP pod nášlapné vrstvy ze zátěžového koberce bez místností č. 3.26 - 3.28 je nutné provést vyrovnávací samonivelační stěrku pro vyrovnání tohoto podkladu před instalací podlahoviny. V navrhovaných prostorách sociálních zařízení je nutné provedení demontáže podkladní dřevotřískové desky z důvodů zajištění kvalitních podkladových vrstev pro aplikaci hydroizolačních stěrkových izolací. Rozdílné výšky v podlahových konstrukcích budou doplněny cementovou stěrkou v tl. 15 mm.		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno:	záměrem- stavebníka-	chybou v- dokumentaci
	návrhem- dodavatele-	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	poštou	osobně
		faxem
		emailem
DOPADY ZMĚNY:		
Do projektové dokumentace:	nepředpokládají se	
Do časového plánu stavby:	nepředpokládají se	
Do ceny stavby:	zvýšení o: 202 224,00 Kč snížení o: 0,00 Kč celkem o: 202 224,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%	
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:		
ROBRO		
VYJÁDŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH		
Zhotovitel:	Souhlasím	Podp.
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP:	Souhlasím	Podp.
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI:	Souhlasím	Podp.
Za Zhotovitele:	CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ROBRO s.r.o. předk	Podp.
	jednatel společnosti	
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele:	Zeměň Státník	Podp.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum:	01.04.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ	6
Stavba: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou			
Registrační číslo akce:			
Změna se týká:	<input type="checkbox"/>	D - dokumentace stavby	
	<input type="checkbox"/>	P - příprava stavby	
	<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO_01	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP – FKSP - Objekt MV ČR Jetětice 113, ÚZ Červená nad Vltavou	
Popis změny: Provedení záměny položek opravy vápenocementových hladkých omítek z 10% na 30%. Dopočet provedení povrchových úprav stěn 3.NP v místnosti č. 3.02 sklovláknitou tkaninou vtalčenou do stěrkového tmelu, včetně očištění a penetrace podkladu. Doplnění 1 kusu svítidla LED 5W, IP 43, vč. zdroje a akumulátoru, doba nezávislé činnosti 1 hod a 13 kusů zařízení autonomní detekce a signalizace. Provedení záměny zátěžového koberce v chodně 1.PP za keramickou dlažbu.			
Zdůvodnění změny: V celém prostoru objektu byla skutečně provedena oprava omítek v rozsahu do 30% z celkové plochy oproti 10% z výkату výměr k SoD. Na základě zvolení specifického technologického postupu pro ucelení podkladních vrstev pro provedení vrchní tenkovrstvé štukové omítky, byl podklad upraven sklovláknitou tkaninou vtlačenu do stěrkového tmelu, včetně penetrace podkladu. Doplněno nouzové osvětlení a autonomní detektory se signalizací dle dližší specifikace požárně bezpečnostního řešení na místě stavby. Záměna podlahových krytiny v prosotru suterénu (1.PP) v ploše 70 m2 z původně navrhovaného zátěžového koberce na keramickou dlažbu z důvodů vekého provozního zatížení povrchu, kde by povch mohl vykazovat značné namáhání.			
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek			
Oznámení změny je vyvoláno:	záměrem- stavebníka-	chybou v- dokumentaci	návrhem- dodavatele—
			vyšší mocí nebo jinou okolností ANO
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
Odesláno / předáno	poštou	osobně	faxem
			emailem
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	nepředpokládají se		
Do časového plánu stavby:	nepředpokládají se		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	200 600,00 Kč	
	snížení o:	-38 477,00 Kč	
	celkem o:	162 123,00 Kč	
	pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: ROBRO -			
VYJADŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH			
Zhotovitel:		Souhlasím	
VYJADŘENÍ GP:			
GP:		Souhlasím	Podp:
VYJADŘENÍ TDI:			
TDI:		Souhlasím	Podpis:
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ROBRO s.r.o. předkládá			
Za Zhotovitele:			Podpis:
	jednatel společnosti		
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení			
Za Objednatele:			Podpis: