

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

## čl. I Smluvní strany

Objednatel:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

### Karel Musílek

se sídlem: V Brance 82, 252 17 Tachlovice

IČ: 624 64 451

DIČ: CZ7005154614

## čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

### Havarijní oprava plotu v ulici Na Truhlářce NNB Budínova 67/2, Praha 8

2.2. Předmět **Dodatku díla** řeší změnu technologie výkopových prací pro opravu oplocení ze strojních výkopových prací na ruční práce z důvodu zasahujícího kořenového systému dřevin do trasy, existence nezakreslených tras podzemních sítí (sdělovací kabely, plyn) v trase oplocení a dále podzemních ŽLB prahů a neurčitých ŽLB objektů, které je nutno z trasy oplocení odstranit. Dále dodatek č.1 řeší zahrnutí dopravního značení jako dodávku dodavatele stavby a jako odpočet prací vyjmutí D+M zvonkového tabla a videokamery u branky, které bude instalovat uživatel v rámci svého systému.

## čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,968.756,-Kč	272.243,-Kč	2,240.999,-Kč
DPH 21%	413.439,-Kč	57.171,-Kč	470.610,-Kč
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>2,382.195,- Kč</b>	<b>329.414,-Kč</b>	<b>2,711.609,-Kč</b>

**Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny**

V Praze dne: 27.6.2019

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele