





a

**AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti**

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

bank. Spojení zhotovitele: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je:

- 1) úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 24 a částí ZL č. 26 a 28 (dále také jen jako „ZL“).

**U ZL č. 24, části ZL č. 26, části ZL č. 28** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **913 253,85 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **498 877,10 Kč**.

**Část změnového listu č. 28** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **809 052,32 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **1 107 143,56 Kč**.



V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1087/2018/Pal**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC**, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 24 a částí ZL č. 26 a 28 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	+ [REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	[REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	[REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	[REDACTED]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	[REDACTED]
-----	
Celková změna nákladů dle ZL č. 24 částí ZL č. 26 a 28	[REDACTED]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	992 113 180,09 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:	1 029 927 483,40 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	1 032 148 674,54 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	1 050 516 771,14 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí:	1 054 209 168,93 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí:	1 054 325 454,44 Kč bez DPH

### 2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny  
- znění ke dni podpisu dodatku č. 6
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby  
- znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů



- *znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5*
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal , číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC** , uzavřené dne 26.3.2018, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)      Rekapitulace ceny
  - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Revitalizace trati Louny – Lovosice  
Dodatek č.6 k SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: 15 -07- 2019

Za zhotovitele: - 8 -07- 2019

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek  
předseda/člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

V Praze dne.....

.....  
Ing. Petr Faltus  
obchodní ředitel  
AŽD Praha spol. s.r.o.

V Praze dne..... 27. 2019

.....  
Mgr. Viliam Perknovský / Ing. Pavel Pechač  
jednatel  
Swietelsky Rail CZ s.r.o.









**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 341998

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c0848238-57e4-4119-bda9-e79c877cec6b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.07.2019 10:22:03



9091b840-667d-48ae-a21f-675096ce74c3