

D o d a t e k č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Kroulík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatelem Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu:	35-0122490247/0100
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel:	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Oldřichem Galařem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	Icyp65t
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154481011/0300
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 6 se mění smlouva o dílo č. 1197-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 6 je **nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí:**

Navýšení počtu měrných jednotek:

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - z původně nasmlouvaných 67 měrných jednotek na nově nasmlouvaných 85 měrných jednotek.

Snížení počtu měrných jednotek:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – z původně nasmlouvaných 122 měrných jednotek na skutečně provedenou 121 měrnou jednotku;

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – z původně nasmlouvaných 285 měrných jednotek na skutečně provedené 284 měrné jednotky;

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - z původně nasmlouvaných 285 měrných jednotek na skutečně provedené 284 měrné jednotky;

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - z původně nasmlouvaných 14 měrných jednotek na skutečně provedených 9 měrných jednotek.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Navýšení ceny:

Fakturační celek		3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
67	85	390	26130	33150	7020
Předpokládaná nepodstatná rozsahu služeb v Kč bez DPH		změna veřejné zakázky vznikem navýšení			7020

Snížení ceny:

Fakturační celek		3.1.3. Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
122	121	2100	256200	254100	- 2100
Předpokládaná nepodstatná rozsahu služeb v Kč bez DPH		změna veřejné zakázky vznikem snížení			- 2100

Fakturační celek		3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
285	284	480	136800	136320	- 480
Předpokládaná nepodstatná rozsahu služeb v Kč bez DPH		změna veřejné zakázky vznikem snížení			- 480

Fakturační celek		3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
285	284	230	65550	65320	- 230
Předpokládaná nepodstatná rozsahu služeb v Kč bez DPH		změna veřejné zakázky vznikem snížení			- 230

Fakturační celek		3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ požadovaný po změně	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena ze smlouvy (Kč bez DPH)	Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
14	9	450	6300	4050	- 2250
Předpokládaná nepodstatná změna veřejné zakázky vznikem snížení rozsahu služeb v Kč bez DPH					- 2250

Termíny plnění a rozsahy měrných jednotek u ostatních dosud neprovedených dílčích částí se tímto dodatkem č. 6 nemění.

Článek I.

Cena za provedení díla

Původní cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	566 150,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	402 980,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	82 850,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	48 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 099 780,- Kč
DPH 21 %	230 954,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 330 734,- Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	564 050,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	407 040,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	82 650,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	48 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 101 740,- Kč
DPH 21 %	231 365,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 333 105,- Kč

Ostatní finanční částky ani ustanovení Smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 a Položkového výkazu činností - Přílohy smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 se tímto dodatkem nemění.

Odůvodnění dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205:

Schválení nepodstatných změn závazků ze smlouvy o dílo souvisí se zpracováním návrhu plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, konkrétně dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Jedná se o položku, u které nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet měrných jednotek kvalifikovaným odhadem (v zadávací dokumentaci pro dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami stanoveno 67 měrných jednotek).

Na základě výsledků Rozboru současného stavu (dílčí část 3.1.4.) bylo zjištěno, že katastrální území Doubravice u Dvora Králové je silně ohroženo vodní erozí a k jejímu omezení je nutné přijmout opatření, která tuto erozi omezí. Protože zpracovatelem návrhu plánu společných zařízení navrhovaná agrotechnická opatření (zatravnění orné půdy) nebyla sborem zástupců, zvoleným v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové, akceptována, bylo nutné navrhnout v rámci liniových staveb dostatek technických opatření (cest), které slouží jak pro zpřístupnění pozemků, tak současně jako protierozní opatření. Z tohoto důvodu dochází u dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami k navýšení původně nasmlouvaných 67 měrných jednotek o 18 měrných jednotek na 85 měrných jednotek.

Snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí uvedených v tomto dodatku č. 6 odpovídá počtu měrných jednotek skutečně realizovaných dodavatelem.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1197-2016-514205 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 19.7.2019

V Praze dne 19.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol

Vedoucí Pobočky Trutnov

Zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1197-2016-517205 - KoPÚ Doubravice ve znění dodatku č.6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	600	3 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 100	14 700	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	278	500	139 000	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 700	13 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 100	254 100	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 400	xx	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	5 000	xx	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	285	210	59 850	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	285	280	79 800	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					564 050	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	480	136 320	31.5.2019 4)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	284	230	65 320	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	85	390	33 150	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	9	450	4 050	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	285	520	148 200	31.08.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					407 040	
3.3	Mapové dílo	ha	285	290	82 650	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	30	1 600	48 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	564 050 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	407 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 650 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 101 740 Kč
DPH 21% v Kč	231 365 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 333 105 Kč

V Trutnově dne 19.7.2019

V Praze dne 19.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

Vedoucí Pobočky Trutnov

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.