

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení webových stránek a informačního systému

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi následujícími smluvními stranami



1. **Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
se sídlem Královopolská 2590/135, 612 00 Brno – Žabovřesky
IČ: 68081707
zastoupená Doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph. D., DSc., ředitelkou
jako objednatel na straně jedné

a

2. **Mywebgrid s.r.o.**
se sídlem Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČ: 02965101
zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 224434
zastoupená Ing. Martinem Bodlákem, jednatelem
jako zhotovitel na straně druhé

takto:

I. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o zhotovení webových stránek a informačního systému (dále jen „smlouva“) ze dne 8. 8. 2017, a to následovně:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, se doplňuje takto:

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy.

Jedná se o vytvoření a zprovoznění modulu „Smlouvy“, jež bude součástí stávajícího intranetu webu objednatele.

Podrobný rozsah rozšiřujících prací je specifikován v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.

Čl. III. CENA DÍLA, se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	92 000,- Kč
---------------------	--------------------

Cena prací uvedených v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy:

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	14 400,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	106 400,- Kč
DPH 21%	22 344,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	128 744,- Kč

Cena je stanovena dohodou na základě vzájemně odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.

ČI. IV. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, se doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce uvedené v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy v následujících termínech:

- a) spuštění a zpřístupnění testovacího provozu modulu „Smlouvy“ objednateli, nejpozději do **14. 6. 2019**,
- b) spuštění ostrého provozu modulu „Smlouvy“, po důkladném otestování objednatelem, v délce minimálně 2 týdnů, nejpozději do **1. 7. 2019**.

2. **Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8. 8. 2017 zůstávají beze změny.**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele na vytvoření a zprovoznění modulu „Smlouvy“

V Brně dne 5. 6. 2019

V Brně dne ____ . ____ . 2019

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph. D., DSc.
ředitelka

Mywebgrid s.r.o.
Ing. Martin Bodlák
jednatel