

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2018**

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

se sídlem Pišťovy 820, 537 01 Chrudim

zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

IČO: 15053695 DIČ: CZCZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C ,
vložka 1036

(dále jen „zhotovitel“)

a

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno

IČO: 27256537

zastoupená: Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva

Ing. Markem Brosche, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 14.12.2018 (dále jen „smlouva“):

I.

Smluvní strany se dohodli na změně čl. 4 jehož obsah se mění následovně:

- 4.4 Provádění fáze III. zahájí zhotovitel projednáním dokumentů zpracovaných v průběhu fáze II. s objednatel, a to některým ze způsobů dle odst. 5.2 této smlouvy. Konečné znění dokumentace předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od tohoto projednání nejpozději však do **31.8.2019**. Po schválení konečného znění objednatel dle čl. 5 podá zhotovitel bez zbytečného odkladu žádost o zahájení příslušného stavebního řízení. Dále bude zhotovitel každý další úkon ve stavebním řízení provádět bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí tak, aby bylo ukončeno co nejdříve.
- 4.5 Návrh projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby (PDPS) dle fáze IV. předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **10.10.2019** ode dne účinnosti smlouvy. Konečné znění tohoto stupně projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli nejpozději do 21 dnů (**31.10.2019**) ode dne projednání jejího návrhu s objednatel.

Smluvní strany se dále dohodli na změně čl. 6 bodu 6.1, jehož obsah se mění následovně:


6.1. Smluvní strany si sjednávají celkovou cenu za provedení díla ve výši 611.000,-Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH ve výši 128.310,-Kč. Včetně DPH tedy cena činí 739.310,-Kč. Tato cena je navýšena o 15.000,-Kč bez DPH a to z důvodu požadavku na straně zhotovitele, a to z důvodu nákladů spojených na základě vyhotovení administrativních změn v souvislosti s vyhotovením projektové dokumentace na předmětu díla.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č.1 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným v čl. I. tohoto dodatku.

V dne. **10 -07- 2019**

V Kladně dne. **28 -06- 2019**




Mgr. Pavel Vančura,
jednatel

Vodní zdroj Ekomonitor

..... s r.o. ⑧
Příspěvková organizace
Příspěvková organizace
tel.: 4..... 682 310
IČ: 1..... 5053695

Ing. Josef Drahokoupil,
jednatel



Ing. Jaromír Bureš,
předseda představenstva

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
IČ: 27256537 ①

Ing. Marek Brosche,
místopředseda představenstva