

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISPP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 28. 6. 2019

	<p>Název dokumentu:</p> <p style="text-align: center;">Objednávka (RFC 240807 – Nahrazení Adobe Flash, dokončení delt a upgrade NW 7.5– fáze 2 až 8)</p>
---	---

Tým:	RISPR
Objednatel:	<p>Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] ICO:03630919 DIČ:CZ03630919 ID datové schránky:ag5uunk</p>
Poskytovatel:	<p>MI BCON a.s. zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11831 se sídlem: Pod kopcem 31/3, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] ICO:27892743 DIČ:CZ 27892743 ID datové schránky: m9te7gw</p>
Vlastník změny – odpovědný zástupce Poskytovatele:	[REDACTED]
Základní údaje Objednávky (RFC)	
Evidenční číslo Objednávky:	357/2019
Oblast změny:	RISPR
Stručný popis změny:	<p>Realizace nahrazení technologie Adobe Flash ve všech vstupních formulářích systému RISPR a realizace dokončení systému „Delt“ (přírůstkového/úbytkového rozepisování) vč. dalších souvisejících funkcionalit (240807) – realizace 2.- 8. fáze.</p> <p>1. Rozsah požadavku na změnu 240807</p> <p>Rozsah požadavku na změnu je popsán v dokumentu PT_PIISSP_RISPR_20190403_240807_Flash_Delty_Upgrade.docx, který je ve schválené verzi uložen na Sharepointu IISPP na adrese: [REDACTED]</p>

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 28. 6. 2019

	<p>1. Náhrada Adobe Flash – technologie Adobe Flash (dále AF) je využita v IISSP v části RISPR pro tvorbu interaktivního uživatelského rozhraní SAP webového klienta. Vzhledem k tomu, že AF obecně představuje pro cílový systém značnou zátěž a vzhledem k tomu, že AF je zdrojem častých bezpečnostních problémů, dohodl se výrobce AF s výrobcí internetových prohlížečů na postupném ukončení podpory AF do konce roku 2020. Uvedené znamená, že z pohledu IISSP je nutné přeprogramovat klientské aplikace RISPR využívající technologie AF. Za tímto účelem vytvořená a schválená studie proveditelnosti doporučila přechod na technologie HTML5/CSS3 s využitím AngularJS frameworku. Tato technologie byla současně doporučena jako nový standard pro tvorbu uživatelského rozhraní klientských aplikací IISSP. Odstranění komponenty AF současně představuje jedno z opatření pro zvýšení bezpečnosti IISSP ve smyslu realizovaných bezpečnostních auditů:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. náhrada AF v rozpisových formulářích hlavního procesu RISPR. <p>2. Odstranění AF z aplikací RISPR se týká všech systémů, které jsou součástí landscape IISSP a týká se tedy i vývojových systémů, na kterých se nacházejí rozpracované rozvojové projekty. V části vývojových systémů RISPR se odstranění AF týká dvou hlavních skupin funkčních požadavků, které je nutné s ohledem na dopady do datového modelu i hlavního procesu RISPR dokončit a nasadit současně s upravenými aplikacemi hlavního procesu RISPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tzv. „Delt“ b. tzv. „Fázově závislých kmenových dat“. <p>3. S oběma výše uvedenými funkčními požadavky souvisí dílčí průřezové funkční požadavky:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. upgrade vybraných komponent RISPR (především BW a portálu) na nové verze podporující nové frameworky aplikací RISPR, b. migrace dat stávajícího datového modelu aplikací RISPR do nového datového modelu delt, c. revize rozhraní na externí systémy, především RISRE, EDS/SMVS, MIS, d. vytvoření zcela nového školícího prostředí RISPR, e. komplexní a rozsáhlé jednotkové a integrační testy, f. revize kompletní provozní dokumentace RISPR a dotčených částí externích
--	---

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 28. 6. 2019

	<p style="text-align: center;">systémů.</p> <p>2. Akceptační kritéria</p> <p>1) Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 240807 zástupci MF, která jsou popsána v dokumentu PT_PIISSP_RISPR_20190403_240807_Flash_Delty_Up grade.docx, který je ve schválené verzi uložen na Sharepointu IISSP na adrese:</p> <p style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</p> <p>2) Výkaz činností o provedených aktivitách viz příloha č. 1. WBS.</p>
Termín dodání plnění:	31. 8. 2020
Rozsah a cena plnění:	<p style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</p> <p>Celková cena 35 840 000 Kč bez DPH</p>
Klasifikace změny:	Normální
Priorita:	Vysoká
Definice kategorie změny:	Velká
Datum podání:	28. 6. 2019

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky je popsán v těchto dokumentech a funkčních specifikacích:

1. Analytický dokument:
 - DV_PIISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systému_RISPR_v7.doc
2. Funkční specifikace:
 - DV_PIISSP_RISPR_20130725_001_Delty.doc
 - DV_PIISSP_RISPR_20130927_001_Měkká_tvrdá_nula.doc
 - DV_PIISSP_RISPR_20121211_001_Notifikace.doc
 - DV_PIISSP_RISPR_20131129_001_Migrace_dat.doc
 - DV_PIISSP_RISPR_20141110_001_Rozvoj_RISPR_a_integrace_RIS_v5.doc
 - DV_IISSP_F3_RISPR_FS_EDS-SMVS_Integrace_v19.doc
3. Technická specifikace nahrazení Adobe Flash:
 - DV_PIISSP_RISPR_20181101_001_Náhrada_Adobe_Flash.doc

Analytický dokument a funkční specifikace jsou ve schválené verzi uloženy na Sharepointu IISSP na adrese:

[REDACTED]

Všechny výše uvedené odkazované dokumenty jsou uloženy na SharePoint v aktuálních verzích a mohou být dále aktualizovány ze stran Objednatele či Zákazníka (MF). Tato Objednávka (RFC) se odkazuje na aktuální verze dokumentů, nikoli na verze platné k datu podpisu této Objednávky (RFC).


Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISPP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 28. 6. 2019

Harmonogram	Činnost	Předpokládaná doba
		2. fáze – Dokončení KD
	3.1 fáze – Integrace RISRE	Do 31.10.2019
	3.2 fáze – Integrace EDS/SMVS	Do 29.11.2019
	3.3 fáze – Integrace MIS	Do 31.10.2019
	4. fáze – Nahrazení AF a dokončení Delt včetně dalších funkcionalit	Do 29.11.2019
	5. fáze – Školící prostředí	Do 31.03.2020
	6. fáze – Datová migrace	Do 28.02.2020
	7. fáze – Provozní dokumentace	Do 30.06.2020
	8. fáze – Příprava produktivního systému a Go-Live	Do 31.08.2020
Kvalita		100%

Vyjádření procesních týmů k dopadům do Podpory produktivního provozu IISPP			
Oblast	Dopad		Komentář
	Ano	Ne	
Bezpečnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Báze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktualizace dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> V Technickém manuálu RISPR budou aktualizovány požadavky na pracovní stanice V Provozním manuálu dojde k aktualizaci seznamu systémů a verzí V průběhu realizace budou dle schváleného harmonogramu vytvořeny systémy, které jsou popsány v dokumentu „DV_PIISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systému_RISPR_v7.doc“ v kapitole 3.11.1 – Tým Báze
Architektura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Součástí RFC bude vytvoření nového Productive stack B5/P5 pro RISPR. Stávající productive stack B1 bude po akceptaci RFC vymazán bez náhrady. Změna konfigurace portálu RIS - dojde k oddělení portálu RISPR (vytvoření nového portálu P5) a odstranění funkcionality RISPR z portálu P1. Dojde k vytvoření systémů RISPR, které jsou popsány v dokumentu „DV_PIISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systému_RISPR_v7.doc“ v kapitole 3.11.1 – Tým Báze
Správa uživatelů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V průběhu realizace budou nově vytvořené systémy, popsané v dokumentu „DV_PIISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systému_RISPR_v7.doc“ v kapitole 3.11.1 – Tým Báze, napojeny na systémy IDM a správu uživatelů
Školení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bude vytvořen nový školící systém včetně školící dokumentace – viz dokument DV_PIISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systému_RISPR_v7.doc“ v kapitole 3.6 – Školení


Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISPP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 28. 6. 2019

Příloha č. 1 – Rozpad pracnosti:



Tato příloha obsahuje popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se k technickému řešení této změny.

Příloha č. 2 – Harmonogram realizace



Tato příloha obsahuje informace, které se vztahují k podrobnému rozsah analytických činností a doplňují tím technické řešení této změny.

Přílohy: č. 1 a 2	Dle článku XIII. Smlouvy jsou Přílohy této objednávky „diskrétní“.
--------------------------	--

Termíny uvedené v tomto harmonogramu jsou platné pokud nedojde k aktualizaci či změně termínu plnění uvedených v RFC 240807 mezi SPCSS a MF. O této změně bude SPCSS poskytovatele neprodleně informovat a případné změny termínů budou potvrzeny zápisem jednání Změnové komise na MF za účasti Poskytovatele. Takto potvrzené termíny jsou platné pro realizaci této objednávky.

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISPP v oblasti RISPR evidovaná u Objednatele pod č. 30/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 28. 6. 2019

Za Objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle el. podpisu

[Redacted Signature]

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

[Redacted Signature]

MIBCON a.s.

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle el. podpisu

[Redacted Signature]

MIBCON a.s.