

Městská část Praha 7
nábr. Kpt. Jaroše 7/1000
170 00 Praha 7

V Ústí nad Labem dne 10.11.2016

Vážení,

na základě schváleného rozsahu víceprací u stavby „U Studánky 29/241 – Výměna zdravotnických v objektu“, žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby z 11.11.2016 na 18.12.2016.

Práce dle Smlouvy o dílo, navýšené o vícepráce (viz. Seznam víceprací), budou dokončeny do 18.12.2016. Žádáme o proplacení prací dle původní Smlouvy o dílo po předání díla objednavateli.

Vícepráce budou předmětem dodatku Smlouvy o dílo a budou proplaceny po dokončení zbývajících víceprací (ležatá kanalizace – viz. Seznam víceprací) do 28.2.2016.

Děkuji a jsem s pozdravem

Na Vlně 883
Ústí n. L. 400 07
Kontaktujeme
IČ: 64 052 613
tel: +420 475 621 670
E-mail: kespogas@volny.cz, www.kespogas.cz



Ing. Petr Štulc
jednatel KESPO GAS s.r.o.



IČO: 64052613
DIČ: CZ64052613

Tel.: 

E-mail: 