

**ke Smlouvě o dílo č. 17/18 ze dne 1. 5. 2018**

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012, Sb., v platném znění na akci:

**„Řešení energetických úspor školy“**

**Objednatel: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy**

Zastoupená: doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D., ředitelkou školy

Sídlo: Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

IČ: 12907731

DIČ: CZ12907731

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č.ú. 197 477 119/0600

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing. František Kamlach

b) technických: Ing. Zdeněk Kašpar, Ph.D.

**Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.**

Zastoupený: Josefem Duškem, jednatelem společnosti

Sídlo: Průmyslová 211, 391 37 Chotoviny - Červené Záhoří

IČO: 42407982

DIČ: CZ42407982

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú. 210877949/2700

Odpovědný zástupce ve věcech

a) smluvních: Josef Dušek

b) technických: Jaroslav Lenger

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příloha č. 2 Dodatku č. 1 „Smlouvy“ Rozpočet včetně soupisu dodávek a to v těchto bodech: položka č. 7 na - připojení na centrální MaR předávací stanice ÚT pro domov mládeže „H.“ Dále se prodlužuje sjednaná doba pro provedení díla etapy 6. d) a 7. do 31. 12.2019.

**I. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA**

6. etapa – připojení 4ks VZT jednotek na dispečink MaR - část d): ..... do 31. 12. 2019

7. etapa: - připojení na centrální MaR předávací stanice ÚT pro domov mládeže „H.“ ..... do 30. 12. 2019

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená „Smlouva“ pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek se váže na uzavřenou „Smlouvu“ a přílohu č. 2 „Rozpočet.“

V Sezimově Ústí dne 9. 7. 2019

Objednatel:

Zhotovitel: