

## DODATEK č.1



uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, e-mail: khazuchova@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz  
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

#### 2. CONCH s.r.o.

se sídlem:  
zastoupený: Michal Dědič, jednatel  
ve věcech smluvních:

**Osobní údaje**

ve věcech technických:

IČ: 29387302  
DIČ:  
bankovní spojení: **Osobní údaje**  
číslo účtu:  
Zhotovitel je plátcem DPH

*dále jen zhotovitel nebo dodavatel*

**sjednali tento DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201902600  
ze dne 22.05.2019 dále jen „Smlouva o dílo“ takto:**

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (vícepráce) a práce, které objednatel nepožaduje provádět (méněpráce), dle tohoto dodatku č.1 (dále jen vícepráce a méněpráce) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a místo plnění a článkem IV. Cena za dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a neprovede některé práce (méněpráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo odst. 2. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

IV.2. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena bez DPH (dle SoD)	1.819.410-Kč
Vícepráce a méněpráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.1)	179.047,-Kč
Celkem cena bez DPH	1.998.457-Kč
DPH: 15%	299.769- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2.298.226- Kč</b>

4. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1, ze které vyplývá, jaké dodatečné vícepráce a méněpráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

V Krnově dne 22. 7. 2019

**Osobní údaj**  
Objednatel:



V Krnově dne .....

Zhotovitel: **Osobní údaj**

.....  
Ing. Tomáš Hradil, starosta

.....  
Michal Dědič, jednatel

Schváleno radou města pod č.j. 610/15/RM/2019 ze dne 15.7.2019

**Hlavní náměstí 22 (HERMES) - oprava střechy**  
**Vícepráce, méněpráce a změny k dodatku č. 1 (výkaz výměr)**

I.		<b>Celkem bez DPH</b>			<b>179 047 Kč</b>
94		<b>Lešení</b>			<b>4 482,00</b>
N		Montáž ochranné sítě z umělých vláken - vrchní patro	m2	180,000	
N		Příplatek za měsíc použití sítě - vrchní patro	m2	180,000	Osobní údaj
N		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken - vrchní patro	m	180,000	
<b>712</b>		<b>Živičné krytiny</b>			<b>47 647,54</b>
N		Odstranění podkladní lepenky střech nad 30° jednovrstvé, z ploch jednotlivě	m2	1 100,000	
N		Příplatek za sklon 45°-50° jednovrstvé	m2	750,000	Osobní údaj
N		Příplatek za sklon přes 60° jednovrstvé	m2	350,000	
N		Přesun hmot pro povlakové krytiny do 36 m	t	4,400	
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>107 875,98</b>
N		Okapnička pod vzduchovou mezeru z Cu /pod fóti/ rš do 250 mm	m	117,910	
N		Demontáž kotlíku, sklon nad 45°	ks	6,000	
VV	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	4,600	
VV	764211467	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 670 mm	m	-17,000	
N		Úžlabí z Cu plechu, rš 670 mm	m	21,600	
N		Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	20,200	Osobní údaj
N		Oplechování zdí z Cu plechu, rš do 330 mm	m	20,200	
N		Podkladní pás z Cu plechu, rš do 250 mm	m	18,700	
N		Demontáž oplechování říms, rš 670 mm, nad 45°	m	26,700	
VV	764238427	Oplechování říms a ozdobných prvků z Cu plechu rovných, bez rohů celoplošně rš 670 mm	m	-27,810	
N		Demontáž sněhového zachytače, sklon nad 45°	ks	60,000	
VV	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	t	0,547	
<b>997</b>		<b>Přesun suti</b>			<b>16 079,23</b>
VV	997013118	Vnitrost. doprava suti a vybouraných hmot vodor. do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	4,400	
VV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,400	
VV	997013509	Příplatek k odvozu na skládku zkd 1km	t	132,000	Osobní údaj
N		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltové výrobky	t	4,400	
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>			<b>2 961,75</b>
N		Nátěr 3ks „kulatých“ oken z ul Štursova /Eternal akryl/	m2	15,000	
N		Očištění podkladu ocel. Kartáží	m2	15,000	Osobní údaj

ALE

Osobní údaj