

č. smlouvy objednatele:
P19V0000021

č. smlouvy zhotovitele:
011 / 2019020

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. **Město Krnov**
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené: Ing. Tomáš Hradil, starosta
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Osobní údaje

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen objednatel

2. **Ing. Petr Malinovský**
se sídlem: Soukenická 2182/9, Krnov – Pod Bezručovým vrchem, 79401
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Malinovský, majitel firmy,
ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osobní údaje

dále jen zhotovitel nebo dodavatel



III. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo a snižuje o méněpráce vyžádané projektantem stavby a objednatelem k technickému provedení díla. Původně uvažovaný zásyp zeminou ve veřejné části chodníku je nahrazen šterkem. Přesný rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a je její přílohou č. 1.

IV. Cena za dílo

1. Smlouva o dílo – smluvní cena (bez DPH) :	574.638,58 Kč
Dodatek č. 1 :	84.304,75 Kč
.....	
Celková cena díla bez DPH	658.943,33 Kč
DPH 21 %	138.378,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	797.321,43 Kč

XVII. Ostatní ujednání

1. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvy svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy před jejím podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel druhé vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
5. K uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č.15 ze dne 15. 7. 2019 .

V Krnově dne 22.7.2019

V Krnově dne 16. 7. 2019



Objednatel:

Osobní údaje

.....
Ing. Tomáš Hradil
starosta

Zhotovitel:

Osobní údaje

.....
Ing. Petr Malinovský
majitel firmy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Náměstí míru - Sanace budovy - méněpráce/vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Krnov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Krnov	00296139	CZ00296139
Projektant			
Zhotovitel	Ing. Petr Malinovský	10598600	CZ6004301204
Rozpočet číslo		Zpracoval	
2019020_1		p. Stupal Petr	
		Dne	
		21.06.2019	

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 26 019,93	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 58 284,82	9	Bez pevné podl.	0	14 Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		0	16 Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00				17 Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00				18 NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 84 304,75	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 84 304,75	
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00	
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 84 304,75 17 704,00	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 102 008,75	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele 0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka 0,00	
Zhotovitel				29 Zvýhodnění + - 0,00	

Poznámka

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MŠ Náměstí míru - Sanace budovy - méněpráce/vícepráce

Objednatel: Město Krnov

Zhotovitel: Ing. Petr Malinovský

Místo: Krnov

Zpracoval: p. Stupal Petr

Datum: 21. 6. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019020_1	MŠ Náměstí míru - Sanace budovy - méněpráce/vícepráce	84 304,75	0,00	17 704,00	102 008,75	0,00	84 304,75	0,00	0,00	0,00
001	SO01 - Sanace základového zdiva	83 469,75	0,00	17 528,65	100 998,40	0,00	83 469,75	0,00	0,00	0,00
002	VRN	835,00	0,00	175,35	1 010,35	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		84304,75	0,00	17704,00	102008,75	0,00	84304,75	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Náměstí míru - Sanace budovy - méněpráce/vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO01 - Sanace základového zdiva	EČO	
		Misto	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
001		21.06.2019	

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 26 019,93	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 57 449,82	9	Bez pevné podl.	0	14 Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		0	16 Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00				17 Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00				18 NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 83 469,75	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00		22 Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 83 469,75	
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00	
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 83 469,75 17 528,65	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 100 998,40	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele 0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka 0,00	
Zhotovitel				29 Zvýhodnění +- 0,00	

Poznámka

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Náměstí míru - Sanace budovy - méněpráce/vícepráce
 Objekt: SO01 - Sanace základového zdiva

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
14 R		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3			-44,841
			"výkop:"-91,74327				-91,743
			"zpětný zásyp:"-(91,74327-21,72566)				-70,018
			Mezisoučet				-161,761
			91,743+6,00				97,743
			91,743+6,00-5,87-72.696				19,177
			Mezisoučet				116,920
			Součet				-44,841
15 R		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3			48,435
			-30,131				-30,131
			Mezisoučet				-30,131
			5,87+72,696				78,566
			Mezisoučet				78,566
			Součet				48,435
16 R		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3			48,435
17 R		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3			-48,436
			"zpětný zásyp:"-(91,74327-24,1307)				-67,613
			Mezisoučet				-67,613
			91,74327+6,00-5,87-72,696				19,177
			Mezisoučet				19,177
			Součet				-48,436
18 R		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			48,435
19 R		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			-48,436

Osobní údaje

4 Vodorovné konstrukce							
69 271		451541111	Lože, obsyp nebo zásyp otevřený výkop ze štěrkodrté	m3			54,435
			-18,261				-18,261
			Mezisoučet				-18,261
			"T1+T2+Š"37,80+26,042+6,00				69,842
			-"T1:"19,188*0,60*0,15				-1,727
			-"T2:"(3,30+16,90+2,25)*0,60*0,15				-2,021
			"T3:"(13,87+2,11+1,10)*((0,60+0,80)/2)*0,40				4,782
			"T4:"(1,40+1,47+3,63)*((0,60+0,80)/2)*0,40				1,820
			Mezisoučet				72,696
			Součet				54,435

Celkem

83 469,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Náměstí míru - Sanace budovy - méněpráce/vícepráce	JKSO	
Název objektu	VRN	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
002			
		Dne	
		21.06.2019	

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby	
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0 13 Zařízení staveniště	0,00
2 Montáž 835,00	9 Bez pevné podl.	0 14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0 15 Územní vlivy	0,00
4 Montáž 0,00	11	0 16 Provozní vlivy	0,00
5 "M" Dodávky 0,00		0 17 Jiné VRN	0,00
6 Montáž 0,00		0 18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 835,00	12 DN (ř. 8-11)	0 19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	0 22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	835,00
Objednatel		24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
		25 DPH 21,00 % z 835,00	175,35
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	1 010,35
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29 Zvýhodnění + -	0,00

Poznámka

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Náměstí míru - Sanace budovy - méněpráce/vícepráce
Objekt: VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN		Vedlejší náklady spojené se stavbou					835,00
1 R	VRN 01		Zařízení staveniště	kpl	1,000	835,00	835,00

Celkem **835,00**