

Dodatek č. 3
ke Smlouvě č. SML/0149/18 (016/2018)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

46974806

CZ46974806

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu plnění dílčích částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a závazku z příkazní smlouvy

Změna termínů plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

Z důvodu náročného technického řešení umístění provizorního přemostění a komunikace pro zajištění vlastní realizace stavby a komplikovaného jednání s vlastníky nemovitostí dotčených provizorní stavbou komunikace je nutné upravit dílčí termíny odevzdání závazku na zpracování PD a termínu zajištění inženýrské činnosti

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. b), c) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

- b) zpracování a předání 1 paré DUSP **do 31. 8. 2019**
- c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré PDPS/RDS včetně dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu a plánu BOZP **do 28. 2. 2020**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- 3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 2 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
- 5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 27. 6. 2019

V Brně dne 27. 6. 2019

.....

.....