

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 2.5.2019

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: ŘMŠ 1/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace**
Adresa: Na Kopečku 13, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Helenou Matoškovou, ředitelkou školy
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Helena Matošková, ředitelka školy
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 70872236
DIČ: neplátce DPH
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **Martin Urban**
Adresa: Lhota u Vsetína č. 10
Zastoupena: Martin Urban, jednatel
Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Martin Urban, jednatel
- ve věcech technických: ing.Zdeněk Kostka

IČO: 73257958
DIČ: CZ7810305844
Bankovní spojení: MONETA Bank a.s.
Číslo účtu: 169798628/0600
Firma zapsána v živnostenském vedeném u Městského úřadu ve Vsetíně, vložka č. MUVS-S2169/2007/OŽU
(dále jen **zhotovitel**)

| 1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE | |
|--------------------------------|--|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku – Oprava plotu |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE |
| DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ | VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ | ŘMŠ 1/2019 |

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.5.2019 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení opravy části plotu kolem horní strany areálu Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o provedení opravy další části oplocení ze spodní strany areálu a dále rozšíření opravy chodníku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 1 se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace ceny | Základní (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Celková (Kč) |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Cena díla dle původní smlouvy | 213.911,- | 44.921,- | 258.832 |
| Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 | 79.827,- | 16.764,- | 96.591,- |
| Cena díla celkem | 293.738,- | 61.685,- | 355.423,- |

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

1. Přílohy:
č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 22.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Helena Matošková
ředitelka školy

Martin Urban
jednatel