

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 232,992  
trati Chomutov - Cheb“**

**Smluvní strany:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

korespondenční adresa:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 1910 00 Praha 9

**(dále jen „Objednatel“)**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-2226/2015/Šim

ISPROFOND: 5413520014

**a**

**„Společnost MTS + CHT, Chomutov – Cheb“:**

Správce:

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. František Kočí, člen představenstva

Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

**a**

Společník:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: k Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 1441

zastoupená: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Společnost „Společnost MTS + CHT, Chomutov – Cheb“ byla založena Společenskou smlouvou ze dne 30. 3. 2015 v souladu s ustanovením §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem této společnosti je adresa správce: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

**(dále jen „Zhotovitel“)**

číslo smlouvy Metrostav a.s.: D4/32/2015

Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov – Cheb“ ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 2“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy:**

## PREAMBULE

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je navýšení Ceny Díla. K navýšení dochází z důvodu vyvstalých víceprací, které jsou zapříčiněny:

- 1) zamítnutím provedení brodu ze strany správce toku Povodí Ohře, je nutné vybudovat nový přístup k opěře č. 1 vpravo
- 2) odlišností geologických podmínek oproti projektu stavby
- 3) doporučením GR SŽDC užít na stavbě kalotová ložiska vyšší užitné hodnoty vyrobená z homogenního materiálu s kluzným materiálem s vyšší odolností a vyšší garantovanou životností

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Vícepráce podle ZL č. 1	+ 5 646 113,61 Kč
Méněpráce podle ZL č. 1	- 1 305 675,76 Kč
<b>Změna nákladů zhotovitele dle ZL č. 1 celkem</b>	<b>+ 4 340 437,85 Kč</b>

**I.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-2226/2015/Šim, číslo smlouvy zhotovitele: D4/32/2015 , ve znění dodatku č. 1 takto:

**1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY:**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění předchozích dodatků:</b>	<b>93 349 234,36 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>4 340 437,85 Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>97 689 672,21 Kč</b>

Slovy: devadesátšedmmilionůšestsetosmdesátdevěttisícšestsetšedmdesátdvacelýchdvacetjedna korunčeských

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturu za Změnu Ceny díla obsaženou v dodatku č. 2 bez DPH doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 5. 12. 2016.

**2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/07/15

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby - VTP/R/05/14
- d) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam subdodavatelů



Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla. Toto doplnění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-2226/2015/Šim, číslo smlouvy zhotovitele: D4/32/2015 ve znění dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:  
Příloha č. 1 Dodatku č. 2 – Rozpis ceny díla

V Praze dne 2. 12. 2016

V Praze dne 1. 12. 2016



**Příloha č. 4**  
**Rozpis ceny díla**

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR - REKAPITULACE CENY

Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb

Původní soupis prací s výkazem výměr - rekapitulace ceny

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Všeobecný objekt	████████	████████	████████
2	SO 101 Rekonstrukce mostu	████████	████████	████████
3	SO 201 Železniční spodek	████████	████████	████████
4	SO 202 Železniční svršek	████████	████████	████████
5	SO 301 Úprava TV	████████	████████	████████
6	SO 401 Přeložka kabelů ČD - T	████████	████████	████████
7	SO 402 Přeložka kabelů SŽDC, SSZT	████████	████████	████████
	<b>CELKEM</b>	<b>93 349 234,36</b>	<b>19 603 339,22</b>	<b>112 952 573,58</b>

Dodatek č. 2 (Rozpis navýšení ceny)

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Všeobecný objekt	0,00	0,00	0,00
2	SO 101 Rekonstrukce mostu	████████	████████	████████
3	SO 201 Železniční spodek	0,00	0,00	0,00
4	SO 202 Železniční svršek	0,00	0,00	0,00
5	SO 301 Úprava TV	0,00	0,00	0,00
6	SO 401 Přeložka kabelů ČD - T	0,00	0,00	0,00
7	so 402 Přeložka kabelů SŽDC, SSZT	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>4 340 437,85</b>	<b>911 491,95</b>	<b>5 251 929,80</b>

Aktuální soupis prací s výkazem výměr - rekapitulace ceny

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Všeobecný objekt	████████	████████	████████
2	SO 101 Rekonstrukce mostu	████████	████████	████████
3	SO 201 Železniční spodek	████████	████████	████████
4	SO 202 Železniční svršek	████████	████████	████████
5	SO 301 Úprava TV	████████	████████	████████
6	SO 401 Přeložka kabelů ČD - T	████████	████████	████████
7	SO 402 Přeložka kabelů SŽDC, SSZT	████████	████████	████████
	<b>CELKEM</b>	<b>97 689 672,21</b>	<b>20 514 831,16</b>	<b>118 204 503,37</b>